



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

बाणगंगा नगरपालिका  
कपिलवस्तु

आर्थिक वर्ष २०७९/८०




महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

बाणगंगा नगरपालिका  
कपिलवस्तु

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल



# अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन

बाणगंगा नगरपालिका  
कपिलवस्तु

आर्थिक वर्ष २०७९/८०



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
काठमाडौं, नेपाल

## दूरदृष्टि (VISION)



जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा  
प्रवर्द्धन गर्ने विश्वसनीय संस्था

*(Be Credible Institution in  
Promoting Accountability,  
Transparency and Integrity)*

राष्ट्रलाई स्वतन्त्र एवं गुणस्तरीय  
लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गर्ने

*(Provide independent  
and Quality Audit Service  
to the Nation)*

## गन्तव्य (MISSION)



## मूल्य मान्यता (Core Values)



निष्ठा	<i>(Integrity)</i>
स्वतन्त्रता	<i>(Independence)</i>
व्यावसायिकता	<i>(Professionalism)</i>
पारदर्शिता	<i>(Transparency)</i>
जवाफदेहिता	<i>(Accountability)</i>

## महालेखापरीक्षकको भनाइ

नेपालको संविधानको धारा २४१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा कानून बमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ। त्यसैगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखापरीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलग अलग प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। लेखापरीक्षण गर्दा नेपाल सरकारी लेखापरीक्षणमान, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन, स्थानीय तह लेखापरीक्षण निर्देशिका, महालेखापरीक्षकको वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ऐन, नियमलाई आधार लिईएको छ। यस स्थानीय तहको २०७९/८० को लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उल्लेख गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन जारी गरिएकोमा सो उपर प्राप्त प्रतिक्रिया समेत विचार गरी राय सहितको प्रतिवेदन जारी गरिएको छ।



वित्तीय विवरणको शुद्धता, प्रचलित कानूनको परिपालना, बजेट तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, खरिद व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक आय परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता लगायतका विषयहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नुका साथै स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग एवं परिचालन सन्दर्भमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता समेतलाई दृष्टिगत गर्दै कार्यान्वयनयोग्य सुझाव प्रदान गरी सुशासन कायम गर्न सहयोग गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य रहेको छ। समय, जनशक्ति, स्रोतको उपलब्धता लगायतका सीमा रहेता पनि स्थानीय तह सम्म नै उपस्थित भई लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने नीति लिइएको छ। यसै गरी लेखापरीक्षणको क्रममा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूसँग लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोरा उपर छलफल गरिएको छ।

यस वर्ष स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून निर्माण हुन बाँकी रहेको, कानूनको पूर्ण परिपालना हुन नसकेको, बजेट अनुशासन कमजोर रहेको, आन्तरिक आय न्यून रहेको, प्रशासनिक तथा अनुत्पादक खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको, एउटै योजना समेत टुक्र्याई कार्य गर्ने गरेको, वर्षान्तको खर्च उच्च रहेको, निर्माणको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको समेत परामर्शदाताद्वारा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी खर्च गरेको, जटिल प्रकृतिका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराएको, जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको, स्वीकृत दरबन्दी बेगरका कर्मचारी समेत नियुक्ति गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदनमा सुधार गर्नु पर्ने देखिएको, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन नसकेको, स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल र बेरुजु फर्स्यौँट सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेको जस्ता व्यहोरा देखिएका छन्। त्यस स्थानीय तहसँग सम्बन्धित व्यहोरा सहितको राय संलग्न गरिएको छ। एकै प्रकृतिका व्यहोराहरू वर्षेनी दोहोरिने गरेकोले वित्तीय अनुशासनमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको छैन। अतः लेखापरीक्षणबाट औल्याएका व्यहोराहरू उपर आवश्यक कारवाही गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस स्थानीय तहबाट थप पहल कदमी हुने विश्वास लिएको छु।

अन्तमा, स्थानीय तहको लेखापरीक्षणमा सहयोग पुऱ्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। साथै लेखापरीक्षण कार्यमा संलग्न यस कार्यालयका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनको लागि विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।

२०८१ जेष्ठ

(तोयम राया)

महालेखापरीक्षक



महालेखापरीक्षकको कार्यालय  
अनामनगर/बबरमहल, काठमाडौं, नेपाल

प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिदेशनालय

लुम्बिनी प्रदेश

मिति: २०८१।२।११

प.सं. २०८०।८१

च.नं. २६

विषय: लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।

श्री प्रमुख ज्यू ,

बाणगंगा नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,

बाणगंगा-४, कपिलवस्तु ।

१. **कैफियत सहितको राय** — हामीले यस पालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण, त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरणको लेखापरीक्षण गरेका छौं ।

हाम्रो रायमा, यस प्रतिवेदनको कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार खण्डमा उल्लेख भएका विषयले पार्ने असर बाहेक पेस भएको २०८० आषाढ ३१ मा समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्राप्ति र भुक्तानीको विवरण र त्यससँग सम्बन्धित अनुसूची तथा अन्य विवरण समावेश भएको वित्तीय प्रतिवेदनले यस पालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून बमोजिम सारभूतरूपमा सही तथा यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दछ ।

२. **कैफियत सहितको राय व्यक्त गर्ने आधार**

२.१. पालिकाले अन्तरसरकारी अख्तियारी, आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्ण रूपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन ।

२.२. लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ६७ लाख ७५ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा रु. १८ लाख ९७ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारवाही भई बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने रु. १८ लाख ४ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने रु. ८५ लाख ८८ हजार र नियमित गर्नुपर्ने रु. १ करोड ४४ लाख ८६ हजार समेत रु. २ करोड ४८ लाख ७८ हजार रहेको छ । पालिकाको गत वर्ष सम्म रु. १४ करोड ९० लाख २ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू रु. १६ करोड ६८ लाख ७२ हजार रहेको छ । पालिकाको बेरुजू वर्गीकरण, अद्यावधिक बेरुजू स्थिति र बेरुजू सम्परीक्षणको व्यहोरा यसैसाथ संलग्न छ ।

हाम्रो लेखापरीक्षण कार्य नेपालको संविधान, लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम गरिएको छ । वित्तीय प्रतिवेदन तयार गर्ने पालिकासँग हामी स्वतन्त्र छौं। त्यसका लागि प्रचलित कानून र स्वीकृत आचारसंहिता अनुसार हामीले कार्य गरेका छौं । लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका लेखापरीक्षण प्रमाणहरू हाम्रो राय व्यक्त गर्ने आधारका लागि पर्याप्त र उपयुक्त छन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।

३. **अन्य व्यहोरा** - ऐन नियमको परिपालना, आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था, सम्पत्तिको संरक्षण, स्रोत साधनको प्राप्ति र उपयोग, बजेट व्यवस्थापन र राजस्व संकलन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, कार्यक्रम स्वीकृति एवं कार्यान्वयन, उपभोक्ता समितिलाई अनुदान वितरण तथा अनुगमन र सेवा प्रवाहलगायतका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएका छन् ।
४. **वित्तीय विवरण उपर व्यवस्थापन तथा पदाधिकारीको जिम्मेवारी** - नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (नगदमा आधारित) बमोजिम आर्थिक कारोवारको सही र यथार्थ अवस्था चित्रण हुने गरी एकीकृत वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारणबाट वित्तीय विवरण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित स्वरूपमा बन्ने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गर्ने जिम्मेवारी पालिकाको व्यवस्थापनमा रहेको छ । पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन प्रकृत्याको अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।
५. **वित्तीय विवरणको लेखापरीक्षण उपर लेखापरीक्षकको जिम्मेवारी** - वित्तीय प्रतिवेदन समग्रमा गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका कारण सारभूत रूपमा गलत आँकडा रहित रहेको छ भनी यथोचित आश्वस्तता प्राप्त गरी राय सहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । लेखापरीक्षणमा यथोचित आश्वस्तताले उच्च स्तरको आश्वस्तता प्रदान गरेको हुन्छ । लेखापरीक्षण ऐन तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेका नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मान, मार्गदर्शन तथा लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित अन्य प्रचलित कानून बमोजिम लेखापरीक्षण कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा समेत आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय प्रतिवेदनको प्रकृति, लेखापरीक्षणका विधि तथा लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लागेको समय जस्ता लेखापरीक्षणका अन्तरनिहित सीमाहरूका कारण वित्तीय विवरण वा आर्थिक कारोवारमा भएका सबै प्रकारका गल्ती (Fraud) वा त्रुटि पत्ता लाग्न सक्ने निश्चितता हुदैन । वित्तीय विवरणका उपयोगकर्ताले सामान्यतया गर्ने आर्थिक निर्णयमा फरक पार्ने अवस्था देखिएका गल्ती (Fraud) वा त्रुटिका एक वा समग्र सूचनालाई सारभूत रूपमा गलत आँकडा मानिएको छ ।



(घनश्याम पराजुली)

नायब महालेखापरीक्षक

बाणगंगा नगरपालिका,

कपिलवस्तु,

१. चालु वर्ष २०७९।८० को बेरजु

बेरजु वर्गीकरण (विनियोजन, राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबार)

(रु. हजारमा)

प्रारम्भिक बेरजु			प्रतिक्रियाबाट फस्यौट			बाँकी बेरजु			बेरजु						
									असुल गर्नु पर्ने	नियमित गर्नुपर्ने					पेस्की
दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	दफा संख्या		रकम	असुल गर्नु पर्ने	अनियमित भएको	प्रमाण कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा	पेस्की
सैद्धान्तिक	तथ्या		सैद्धान्तिक	तथ्या		सैद्धान्तिक	तथ्या								
४७	१५४	२६७७५	०	३६	१८९७	४७	११८	२४८७८	१८०४	१४४८६	८५८८	०	०	२३०७४	०

२. अद्यावधिक बेरजु स्थिति (२०७९।८० सम्मको)

(रु. हजारमा)

जिल्ला	गत वर्ष सम्मको बाँकी	समायोजन	यो वर्ष फस्यौट	बाँकी बेरजु	यो वर्ष सम्परीक्षणबाट कायम बेरजु	यो वर्षको बेरजु	कुल बेरजु बाँकी
कपिलवस्तु	१४९००२	०	७००८	१४१९९४	०	२४८७८	१६६८७२

३. बेरजु सम्परीक्षणको विवरण

क्र. सं	आर्थिक वर्ष	बेरजुको दफा	छोटकरी व्यहोरा	सम्परीक्षण भएको रकम
	२०७९।८० (चालु वर्षको)			
१	२०७९।८०	३१	निर्माण कार्यको विमा	६८१६०
२	२०७९।८०	३२	कर्मनाह सडक	१९६३५
३	२०७९।८०	३३	कार्य तालिका	३००००
४	२०७९।८०	३५	आवसिय छात्रवृत्ति	४००००
५	२०७९।८०	३७	छात्रवृत्ति	२५१२००
६	२०७९।८०	५५	शिक्षकको बढि तलब निकाशा	३४७२९
७	२०७९।८०	५६	संघिय संचितकोष फिर्ता गर्नुपर्ने	१६४३४६
८	२०७९।८०	६४	रितपूर्वकको बिजक पेश नभएको	१२८९२९१
	चालु वर्षको जम्मा			१८९७३६१
	गत विगत वर्षतर्फको			
१	२०७४।७५			२२२१०००
२	२०७६।७७			१५९६६०
३	२०७७।७८ र २०७८।७९			४६२७७४५
	गत विगतको जम्मा			७००८४०५
	कुल जम्मा			८९०५७६६

पालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षणको विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।



## परिचय

१

(क) **कार्यालय परिचय :-** निकायमा उस्थानीय सरकारले संचालन गर्ने कार्यमा सहकारिता, सह—अस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्नु र स्थानीय सरकारका काममा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पालिकाको उद्देश्य रहेको छ

(ख) **लेखापरीक्षणको उद्देश्य :-** लेखापरीक्षण गरिने निकायको वित्तीय विवरण तथा कारोबारको परीक्षण गरी उचित आश्चस्तता (Reasonable Assurance) प्रदान गर्नु वित्तीय लेखापरीक्षणको उद्देश्य हो । यस कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सबै प्रकारका आर्थिक कारोबारको परीक्षण एवं प्रचलित कानूनको परिपालनाको मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्नु लेखापरीक्षणको उद्देश्य हुनेछ ।

(ग) **लेखापरीक्षणको क्षेत्र र अवधि :-** यस कार्यालयको विनियोजन, राजश्व, धरौटी, कोष तथा अन्य आय-व्यय, मौज्जात हिसाब, आर्थिक व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन, जिन्सी व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह लगायत आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सञ्चालित क्रियाकलापलाई लेखापरीक्षण क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ । स्थलगत लेखापरीक्षणको अवधि २०८०।८। २४ देखि २०८०।९।२७ सम्म रहेको छ ।

(घ) **लेखापरीक्षण विधि :-** लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा कार्यालयले स्वीकृत गरेको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजनाका आधारमा निकायको आन्तरिक नियन्त्रणको परीक्षण तथा विश्लेषणात्मक र विस्तृत परीक्षण विधि अवलम्बनबाट लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका व्यहोरा सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न गरी कायम भएका व्यहोराहरू यस प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

(ङ) **लेखापरीक्षणको सीमा :-** लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ र नेपाल सरकारी लेखापरीक्षण मानदण्ड, २०७७ तथा मार्गदर्शनमा नमूना छनौट गरी लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न सकिने आधार तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले नेपाल लेखापरीक्षण व्यवस्थापन प्रणाली (NAMS) अवलम्बन गरी स्वीकृत भएको जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण योजना, लेखापरीक्षण गरिएको निकायबाट पेश भएका लेखा एवं सोसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, लिखित प्रतिनिधित्व पत्र, लेखापरीक्षण अनुबन्ध पत्र समेतको आधारमा लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन जारी गरिएको छ । आमदानी तथा खर्चलाई नतिजासँग तुलना गरी विश्लेषण गर्नका लागि पर्याप्त भौतिक एवं स्थलगत अवलोकन गर्न भौगोलिक कठिनाइ, समय सीमा, स्रोतको उपलब्धता, प्रमाणको प्रकृति तथा पहुँच जस्ता अन्तर्निहित जोखिमहरू सीमाको रूपमा रहेका छन् । सारभूत रूपमा उल्लेखनीय नदेखिएका व्यहोरालाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छैन ।

(च) **आर्थिक कारोबारको स्थिति :-** कार्यालयको आय — व्ययतर्फ रु. १८१४७६१३२० १ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सो को विस्तृत विवरण अनुसूची -१ मा संलग्न छ ।

(छ) **लेखापरीक्षणमा परीक्षण गरिएका मुख्य विषयहरू :-** लेखापरीक्षण योजना अनुसार परीक्षण गरिएका विषयहरू अनुसूची — २ मा संलग्न छ ।

(ज) लेखापरीक्षणको क्रममा असुली :- लेखापरीक्षणको क्रममा निम्नानुसारको रु. ६५३८४६ असुल भइ दाखिला प्रमाण पेश भएको छ ।

सि.नं	विवरण	बापत	दाखिला मिति	रकम
१	बाल मा. वि . बैरिया	बढि तलब निकाशा	२०८०।०८।२८	१३६०५१
२	पञ्च आ. वि . बैजलपुर	बढि तलब निकाशा	२०८०।०९।१३	१८८०५८
३	वाणगंगा मा. वि . गजेहडा	बढि तलब निकाशा	२०८०।०९।१३	३१२२४१
४	महेन्द्र मा. वि . कोपवा		२०८०।०९।१६	१४००
५	प्राथमिक विद्यालय घरवुधिया		२०८०।०९।१६	७२००
६	कामता मा. वि . करेलिया		२०८०।०९।१६	४००
७	सूर्योदय मा. वि .( प्रदेश चालु )	कर	२०८०।०९।१७	१७५४
८	सूर्योदय मा. वि .( प्रदेश चालु )	कर	२०८०।०९।१७	६७४२
जम्मा रु				६५३८४६

## लेखापरीक्षणबाट देखिएका व्यहोराहरु

### २ वित्तीय विवरण

**१. वित्तीय प्रतिवेदन** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को नियम ७२ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आय र व्ययको वर्गीकरण तथा खर्च शीर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा नियम ७६(२) मा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए बमोजिमको ढाँचामा लेखा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले २०७६।२।१९ मा महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत भएको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान (NPSAS) अनुसार लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ । पालिकाले उपलब्ध गराएको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं २७२) सम्बन्धमा निम्नानुसार देखिएको छ:

**१.१. वित्तीय विवरणको यथार्थता** - पालिकाको आर्थिक कार्यप्रणालीको लेखाङ्कनको गर्न स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली

(सुत्र) प्रयोगमा रहेको छ । आर्थिक कारोबार गर्दा सुत्रको प्रयोग गरी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ भने सोही प्रणालीबाट स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं. २७२) तयार गर्नुपर्छ । पालिकाले सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणको रु.३५६४६५९९८ र अन्य रु१४५५००० समेत गरी रु ३५७९२०९९८ सुत्रमा लेखाङ्कन गरेको छैन । जसले गर्दा सुत्रबाट तयार भएको वित्तीय विवरणसमेत पूर्ण नहुँदा पालिकाको यथार्थ आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छैन । तसर्थ सबै आर्थिक कारोबार सुत्र मार्फत हुने र सबै कारोबार वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

1.2. फरक हिसाब-यस पालिकाले सुत्रबाट तयार गरेको स्थानीय सरकारको कोषको प्राप्ति र भुक्तानीको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२) ले सबै कारोबार नसमेटेको कारण लेखापरीक्षणका क्रममा पालिकाबाट भएका सबै कारोबार समेटिने गरी एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्न लगाइएकोमा उक्त दुई विवरणमा देहायअनुसार गत वर्षको जिम्मेवारी रु. ४२२३३३९७ , यस वर्षको प्राप्ति रु४४६८२०९६९यस वर्षको भुक्तानी रु-४३९०८६८०३ र बैङ्क मौज्दात रु. १५४५७५९८ फरक परेको छ । सुत्रमा पालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरू समाविष्ट गरी म.ले.प.फा.नं.२७२ ले पालिकाको समष्टिगत आर्थिक कारोबारको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

विवरण	गतवर्षको जिम्मेवारी	यसवर्षको प्राप्ति	यसवर्षको भुक्तानी	बैङ्क मौज्दात
सुत्र अनुसारको वार्षिक प्रतिवेदन (म.ले.प.फा.नं.२७२)	302366767	1107807781	1087159927	323014621
एकीकृत आर्थिक विवरणअनुसार	260133370	१५५४६२७९५ ०	१५२६२४६७३ ०	३०७५५७१० ३
फरक	४२२३३३९७	- ४४६८२०९६९	- ४३९०८६८०३	१५४५७५९८

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

## पालिका कोष तर्फ

## कोषतर्फ

पालिकाले प्राप्त तथा भुक्तानी गरेको धरौटी तथा सञ्चालन गरेका कोषहरूको आम्दानी खर्च विवरण देहाय अनुसार छ

कोष वा श्रोत	शुरु मौज्दात	यो वर्ष थप	जम्मा	यो वर्षको भुक्तानी		बाकी
				फिर्ता / खर्च	सदरस्याहा	
धरौटी	२१३०४२११.० ०	११०५६५०४.० ०	३२३६०७१५.० ०	८८६२३७४.००	१४५६१०९.००	२२०४२२३२.० ०
कोष						
आकस्मिक कोष	६९५०००.००	०	६९५०००.००	०	०	६९५०००.००
कार्य संचालन कोष - विविध	३१२८६२४.६४	२७०८३७६८.५ ५	३०२१२३९३.१ ९	१७८५६५८७.५ ०	०	१२३५५८०५.६ ९
प्रकोष व्यवस्थापन कोष	२३०४४४७.९५	५००००००.००	७३०४४४७.९५	१३१२७४०.००	०	५९९१७०७.९५
विविध खर्च खाता/कोष- बैंक (ग २-७)	४३२४५०९.५०	३९३६०४०.५०	८२६०५५०.००	८२६०५५०.००	०	०
जम्मा	१०४५२५८२.० ९	३६०१९८०९.० ५	४६४७२३९१.१ ४	२७४२९८७७.५ ०		१९०४२५१३.६ ४
कुल जम्मा	३१७५६७९३.० ९	४७०७६३१३.० ५	७८८३३१०६.१ ४	३६२९२२५१.५ ०	१४५६१०९.००	४१०८४७४५.६ ४

सैद्धान्तिक बेरुजु

## बैंक तथा कोष हिसाब

**बैंक हिसाब विवरण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७६ अनुसार पालिकाको कारोबार, आय व्ययको लेखा प्रणाली तथा राजस्व र खर्च शीर्षकको वर्गीकरणअनुसार लेखाङ्कन र बैंक हिसाब मिलान विवरण (म.ले.प.फा.नं.२१२) तयार गरी हिसाब भिडान समेत गर्नुपर्दछ । पालिकाले बैंक हिसाब मिलान विवरण तयार नगरेको कारण वर्षान्तमा सेस्ता र बैंक मौज्दात

देहाय अनुसार छः

सञ्चित कोषमा जम्मा (ट्रान्सफर)- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७५ बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम आर्थिक वर्षको अन्तमा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक वर्ष समाप्त पश्चात पनि पालिकाको चालु खर्च खातामा रु१११५७५६.७१०पूँजीगत खातामा रु१६१२२० समेत रु रु१११५७५६.७१० मौज्जात रहेको पाइयो । तोकिएको समयमा सो रकम सञ्चित कोषमा जम्मा (ट्रान्सफर) गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्दछ ।

सि.नं	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार २०८० असार मसान्तको बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार २०८० असार मसान्तको बाँकी
	सञ्चित कोष	२६५१९५३८१.९४	२६६४७२३५८.९५
	चालु खाता	०	१११५७५६.७१०
	पूँजीगत खाता	०	१६१२२०.३
	मर्मत खाता		
	कल्याण कोष खाता		
	प्रकोप व्य कोष खाता	५९९१७०७.९५	६००४५७७.९५
सि.नं.	खाताको नाम	श्रेस्ता अनुसार २०८० असार मसान्तको बाँकी	बैंक स्टेटमेण्ट अनुसार २०८० असार मसान्तको बाँकी
	चालु खाता	०	१११५७५६.७१०
	पूँजीगत खाता	०	१६१२२०.३

**आन्तरिक लेखापरीक्षण** - स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताको आधारमा प्रत्येक त्रैमासिक समाप्त भएको एक महिना भित्र आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने उल्लेख छ । तर पालिकाले त्रैमासिक रूपमा आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएको छैन । तसर्थ कानूनमा तोकिए बमोजिम आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराई आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## ५ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाईएन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका केही व्यहोराहरू देहायबमोजिम रहेका छन्:

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले त्यस्तो प्रणाली तयार गरी लागू गरेको पाईएन । जसले गर्दा पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको र सोमाथि विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यस सम्बन्धमा देखिएका केही व्यहोराहरू देहायबमोजिम रहेका छन्: ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्यांक संकलन, अभिलेखांकन र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।

- पालिकाले एक आर्थिक वर्ष भित्र भएको आर्थिक कारोबारको अनुसुची १४ बमोजिमको ढाँचामा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- पालिकाले कार्यक्रमगत तथा योजनागत खाता राखेको पाईएन । साथै पालिकाबाट यस वर्ष संचालित कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह समेतको वार्षिक कार्यक्रम अनुसारको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरेको पाईएन ।
- कार्यालयको श्रेष्ठा र वैक विचको हिसाव फरक परे वा नपरेको सम्बन्धमा वैक हिसाव मिलान विवरण तयार नगरेको कारण हिसाव मिलान भए नभएको सम्बन्धमा यकिन गर्न सकिएन ।
- अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सो बमोजिमको मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार गरेको पाईएन ।
- स्थानीय तह संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६५, ६६ र ६७ मा क्रमशः स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान र बजेट सीमा निर्धारण समिति र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले समितिहरू गठन गरेकोता पनि समितहरूबाट प्रभावकारी कार्य भएको पाईएन ।
- विषयगत क्षेत्रमा संचालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम, गोष्ठीतर्फ बढी केन्द्रीत भई वितणमुखि रहेको

पाईयो ।

- पालिकाले जिन्सी सामानको एकीकृत विवरण तथा सहायक जिन्सी खाता अध्यावधिक नगरी वडा कार्यालय तथा विभिन्न संघ संस्थालाई वितरण गरेको पाईयो । साहायक जिन्सीखातामा जिन्सी सामग्री बुझिलिएको तथा फिर्ता गरेको विवरण अध्यवधिक गरेको छैन ।
- वडा कार्यालयमा रहेका जिन्सी समान अभिलेख पालिकाको मूल जिन्सी खातामा अध्यावधिक गरेको पाईएन ।
- जिन्सी निरिक्षण गरेको पाईएन ।
- मुख्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ को नियम ६ क अनुसार ठेक्का सम्झौता र कर भुक्तानीको जानाकारी सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई नदिई आर्थिक वर्षको अन्तमा मात्र दिइएको तथा इ टीडिएस नगरेको ।
- कार्यालयले उद्देश्य प्राप्तमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमहरु पहिचान गरि निराकरणको प्रयास गरेको अभिलेख नराखेको ।
- कुनै रकम भुक्तानी दिँदा रित पुगे वा नपुगेको जाँच गरी रसिद विल भर्पाइहरुमा सिलसिलेवार नम्बर राखि कार्यालय प्रमुखले तोकेको कर्मचारीले भुक्तानी भएको जनाउने छाप समेत लगाई दस्तखत गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा से अनुसार गरेको पाईएन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावलि २०६४ को नियम ७ र ८ खरिद अनुसार गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्नेमा तयार गरेको पाईएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा पन्ध्र दिन अगावै पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण सामग्री मूल्य, ज्याला, भाडा तथा अन्य महशुलको स्थानीय न्युनतम दररेट तोक्नु पर्नेमा तोकेको पाईएन ।
- ठेक्काहरुको विस्तृत विवरण देखिने गरि ठेक्का खाता र कन्टिन्जेन्सी खाता राखेको पाईएन ।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७४(२) अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा बनाएको पाईएन ।
- सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ अनुसार यस वर्ष कार्यसम्पन्न भएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा गरेको पाईएन ।
- संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ३ अनुसार पालिकाबाट संचालन भएका विभिन्न योजना निर्माण गर्न गठन गरेका उपभोक्ता समिति उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार मान्यता प्राप्त हुने गरी दर्ता गरेको पाईएन ।
- सञ्चालित योजनाको सूचना पाटीमा आय—व्यय, अपेक्षित र वास्तविक लाभका साथै उपभोक्ताको योगदान र कार्यसम्पादन लगायतका विषयमा स्पष्ट गरी सरोकारवाला सहितको सार्वजनिक सुनुवाई र सार्वजनिक परीक्षणलाई अनिवार्य गर्नु गराउनु पर्नेमा अधिकांशतः पालना भएको पाईएन ।
- वातावरण संरक्षणको एकीकृत दिर्घकालिन योजना तयार नगरेको
- पालिकाको विकास निर्माण व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको ८२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ५० दरबन्दी रिक्त रहेको पाईयो ।
- सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को अनुसार नागरिक वडापत्रमा उल्लेखित सेवाहरुको कार्यान्वयन स्थिती अनुगमन गर्न अनुगमन संयन्त्र तय गरेको पाईएन ।
- निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम कार्य विवरण बनाई लागु गरेको पाईएन ।
- निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ ख २ बमोजिम तलवि प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलव भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेमा कार्यालयले तलवी प्रतिवेदन पारित नगरी तलब खर्च लेखेको पाईयो । तलवी प्रतिवेदन पारित नहुँदा ग्रेडसमेत यकिन हुन सकेन ।
- मन्त्रालयको मिति २०७३।१२।२५ को आर्थिक कारोबार तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको परिपत्रको दफा १७ बमोजिम यस पालिका तथा पालिकामा समाहित भएका साविकका गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाको नाममा रहेको

पेशकी तथा बेरुजु अभिलेख समायोजन भएको पालिकामा कायम गरी नियमानुसार पेशकी फछ्छ्यौट तथा बेरुजु सम्परीक्षण कार्य गर्नुपर्नेमा यस पालिकामा समाहित भएका साबिकका विषयगत कार्यालयको बेरुजु लगत तथा सम्परीक्षणको अभिलेख नगरपालिकाले एकिन गरी अध्यावधिक नगरेकोले पालिकाले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

• खरिद भएका सबै सामग्री जिन्सी खातामा आम्दानी नजनाएको ।

तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ

तसर्थ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी पालिकाको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## ६ आय तथा स्रोत

**स्थानीय तथ्याङ्क, अभिलेख तथा स्रोत नक्साङ्कन :** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ बमोजिम स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभुत तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख र सोको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा आफ्नो क्षेत्रभित्रको शैक्षिक, भौगोलिक अवस्था, प्राकृतिक स्रोत अन्तर्गत खानी, जंगल तथा अन्य स्रोत, पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, पुल, खानेपानी लगायतको अभिलेख तथा श्रोत नक्साङ्कनसहितको पालिकाको प्रोफाइल तयार पारेकोमा पालिकाका योजना कार्यक्रम छनौट गर्दा उक्त स्रोत नक्साङ्कन लाई आधार लिएको पाईएन । स्थानीय तहका प्राथमिकीकरणका क्रियाकलाप सञ्चालनमा तथ्याङ्कले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने हुँदा सोको सङ्कलन र अभिलेख राख्ने कार्य गर्नपर्दछ ।

**आय अनुमान -** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आयसमेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले पेश गरेको आय-व्ययको अनुमानमा आन्तरिक आयतर्फ मालपोत, कर, सेवा शुल्क, दस्तुर वापत अनुमानित रु. १५७००००० प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा रु २०१३०५५१ अर्थात अनुमान भन्दा २८ प्रतिशत बढी आय प्राप्त गरेको छ । आम्दानीका अन्य स्रोतको पहिचान गरी आयको अनुमान यथाथपरक बनाई आय आर्जन बृद्धि गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन आवश्यक देखिएको छ ।

**१. आन्तरिक आय -** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय समेतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा केन्द्रीय अनुदानबाट गरेको खर्चका तुलनामा आन्तरिक आयको स्थिति देहाय बमोजिम छ ।

केन्द्रीय अनुदानबाट खर्च	आन्तरिक आय	आन्तरिक आय प्रतिशत
--------------------------	------------	--------------------



७४१२५६०१२	५९६११५४३	८.०४
-----------	----------	------

उपर्युक्त विवरण अनुसार स्थानीय तहमा प्राप्त केन्द्रीय अनुदानबाट भएको खर्चको तुलनामा आन्तरिक आयको हिस्सा ८ प्रतिशत मात्र रहेको छ । त्यसैले पालिकाको आन्तरिक आय सङ्कलनको दायरालाई फराकिलो पाउँदा आन्तरिक आय वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२. कर तथा शुल्क असुली - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५, ५७, ५८ र ५९ मा एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर, घरजग्गा वहाल कर, व्यवसाय कर र वहाल विरौटी शुल्क उठाउने व्यवस्था रहेको छ । ती आय शीर्षकमा आय अनुमान र असुली स्थिति निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

आय शीर्षक	अनुमान	असुली	असुली प्रतिशत
एकीकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर	७००००००	८५७३६७५	१२२.४८
घरजग्गा वहाल कर	३५०००००	६८८२८०८	१९६.६५
व्यवसाय कर	४२०००००	३७१५२४०	८८.४६
वहाल विरौटी शुल्क	१००००००	९५८८२८	९५.८८
	१५७०००००	२०१३०५५१	

पालिका भित्र रहेका करदाताहरूको अभिलेख व्यवस्थित नरहेको एवं बुझाउन ल्याएको अवस्थामा मात्र कर एवं शुल्क बुझ्ने परिपाटी रहेकोले उल्लिखित असुली यथार्थ मान्न सक्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ आफ्नो क्षेत्रभित्र करदाताको अभिलेख अद्यावधिक गरी करको दायारामा ल्याउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## ७ परिपालनाको लेखापरीक्षण

१ आवधिक योजना — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नेमा यस पालिकाले आवधिक योजना २०७९।०८४ तयार गरेको पाईयो । तर

आवधिक योजनामा समावेश नभएका योजना कार्यक्रम संचालन गरी बजेट खर्च गरेको पाईयो । पालिकाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनाका दीर्घकालीन विषयलाई भन्दा सालवसाली विषयहरूलाई समावेश गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहको समग्र विकासका लागि आवधिक योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

**२ बजेट सीमा निर्धारण समिति :** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६(१) बमोजिम पालिकामा प्राप्त हुने आन्तरिक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण तथा सोको सन्तुलित वितरणको खाका र बजेट सीमा निर्धारण गर्न ७ सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठनको व्यवस्था छ । उक्त समितिले आयको प्रक्षेपण, साधनको सन्तुलित वितरणको खाका, बजेटको कूल सीमा, बजेटको क्षेत्रगत सीमा निर्धारण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रथमिकीकरण, विषयक्षेत्रगत बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तय गर्नुपर्ने जस्ता कार्यहरू फाल्गुन महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र बजेट प्रक्षेपण गर्दा बजेट वर्षपछिको थप दुई वर्षको समेत प्रक्षेपण तयार गर्नुका साथै तयार भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र पालिकाका विषयगत शाखा तथा वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा समयमा उपलब्ध गराएको छैन । ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार बजेट सीमालगायत क्षेत्रगत विषय समेटी बजेट प्रक्षेपण सम्बन्धी नियम तथा कार्यविधि तर्जुमा एवं सोको पालनामा सम्बन्धित पदाधिकारीको ध्यान जानुपर्दछ ।

**३ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा :** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७(१) मा ४ सदस्यीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिई आपसी तादात्म्यता तथा परिपूरकता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार समिति गठन गरेको भएता पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, कार्यक्रमबीच परिपूरकता कायम गरेको समेत नदेखिएकाले बजेट तर्जुमा गर्दा ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिपालनामा ध्यान दिनुपर्दछ ।

**४ बजेट पेश, पारित र अख्तियारी –** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र पेश गर्ने र यसरी पेश भएको बजेट छलफल गरी असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही ऐनको दफा ७३ मा सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको ७ दिनभित्र स्थानीय तहका प्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाको उपप्रमुखलेमिति २०७९।३।१० मा रु १ अर्ब ३४ करोड ६२ लाखको बजेट सभा समक्ष पेश गरेकोमासभाबाट मिति २०७९।३।३० मा पारित भएको छ । यसैगरी स्थानीय तहका प्रमुखले मिति २०७९।४।२६ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्ने गरी बजेट, कार्यक्रम र योजना व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।

**५ बजेट अबण्डा –** स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आय—व्ययको अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले यो वर्ष रु १ करोड १५ लाख अबण्डा बजेट व्यवस्था गरी विभिन्न योजनामा पूँजीगत खर्च ८१२५६४३ र अबण्डा चालु खर्च तर्फ १४७११२४ खर्च गरेको छ । बजेट अबण्डामा राखी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम भएको छैन । तसर्थ बजेट खर्चलाई पारदर्शिता र पद्धतिमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

**६ योजनाप्राथमिकीकरण** -स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहले योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४ को दफा ५.२.४ सँग सम्बन्धित अनुसूची ३ मा आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरू गरिवी निवारण, उत्पादनमूलक, रोजगारी, लागत सहभागिता, स्थानीय स्रोत र साधन, समावेशी विकास, दिगो र वातावरण संरक्षण र भाषिक र सांस्कृतिक विकास उल्लेख गरेको छ र सोही अनुसार गणना गरी प्राथमिकता आधारमा योजना छनौट गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। तर पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा निम्नअनुसार ११ वडाको लागि वडागत र पालिकास्तरका कुल ६१० योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ।।

रु १ लाख सम्म	रु १ लाख देखि २ लाखसम्म	रु २ लाखदेखि ५ लाखसम्मका	रु ५लाख देखि १० लाखसम्मका	रु १०-५० लाख सम्म	५० लाख भन्दा बढी	जम्मा
९७	११२	१६६	१०९	१०३	५	६१०

उपर्युक्त विवरणअनुसार पालिकाले साना र वितरणमुखी योजनाहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा सञ्चालित योजनाबाट दीर्घकालिन प्रतिफल प्राप्त नहुनका साथै चालु प्रकृतिका खर्चमा बृद्धि भै लागत प्रभावी नहुने तथा निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैगरी यो वर्ष सभाले पारित गरेका उल्लेखित योजना ३ योजना कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । तसर्थ पालिकाले योजना वस्तुनिष्ठ तवरले प्राथमिकीकरण र छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

**७ लक्ष्य प्रगति** : कार्यालयले त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति विवरण बनाई पेश गर्नुपर्नेमा कार्यालयले सञ्चालन गरेका स्थानीय स्तर, तथा केन्द्रीय स्तरका योजनाको नियम बमोजिमको ढाँचामा त्रैमासिक प्रगति विवरण तयार गरेको देखिएन । बजेट खर्च गर्ने तथा खर्चको तोकिएको ढाँचामा वार्षिक प्रगति तयार नगर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ ।

कार्यक्रम/योजना संख्या	यो वर्ष खर्च	वार्षिक प्रगति स्थिती			
		शून्य प्रगती	२५%सम्म प्रगति	५०% सम्म प्रगति	७५% सम्म प्रगति
५८७	३५८९८६५२१	३	१	२	५८१

**८ वार्षिक खरिद योजना/गुरुयोजना** : सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले सार्वजनिक निकायले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा तोकिए बमोजिमको खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद

नियमावली, २०६४ को नियम ७ ले वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम ८ ले वार्षिक १० लाखभन्दा बढीको खरिद गर्दा वार्षिक खरिद योजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस पालिकाले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत वार्षिक रु 409704183 पूँजीगत खर्च/खरिद निर्माण कार्य गरेको छ । तर पालिकाले आफ्नो खरिद नियमावली नबनाएको अवस्थामा उक्त ऐन, नियम बमोजिम वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना नबनाई खरिद कार्य गरेको देखियो । अतः पालिकाले उक्त नियमावली बमोजिम खरिद योजना/गुरुयोजना बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने गरी खरिद कार्य गर्नुपर्दछ ।

९ क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति: स्थानीय तहको एकीकृत, समानुपातिक र दिगो विकासका क्षेत्रगत रूपमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गरी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पालिकाको २०७९।८० को क्षेत्रगत बजेट र खर्चको स्थिति देहायअनुसार रहेको देखिन्छ ।।

क्र.स	क्षेत्र	बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
				जम्मा खर्चको तुलनामा
१	आर्थिक विकास	118985114	81605050.5	7.78
२	पूर्वाधार विकास	३७,५६,५९,०७९.००	275018130	26.21
३	सामाजिक विकास	599347856	536965295	51.17
४	बातावरण तथा विकास			0.00
५	संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन	५,४०,५४,९२८.००	20377738.4	1.94
६	अन्य कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	198236012	135445353	12.91
		916568982	1049411567	१००

उपर्युक्त विवरण अनुसार सभाले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये सामाजिक विकास मा सबैभन्दा बढी ५१.१७ प्रतिशत र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन मा सबै भन्दा घटीमा १.९४ प्रतिशत रहेको छ भने बातावरण तथा विकास मा बजेट विनियोजन गरेको पाईएन ।।

**१० खर्च विश्लेषण:** पालिकाले यसवर्ष कुल आन्तरिक आयबाट रु.59611543।०० राजस्व बाँडफाँड र अनुदानबाट रु.१०२७३५०८९२।०० समेत रु.१०८६९६२४३५।०० आम्दानी भएकोमा चालु तर्फ रु.639707382।०० र पूँजिगत तर्फ रु.409704183।०० समेत रु.१०४९४११५६५।०० खर्च भएको छ । खर्च मध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा ५.६८ प्रतिशत रहेको छ । यसवर्ष पदाधिकारी सुबिधामा रु.११९१६०००।०० खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १९.९९ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकमबाट ५८.८५ प्रतिशत चालु र ३७.६९ प्रतिशत मात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ । यसबाट पालिकाले विकास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालनमा न्युन खर्च गरी प्रशासनिक कार्यमा बढी खर्च गरेको देखिन्छ । प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्दै प्राप्त अनुदान र राजस्व बाँडफाँडको रकम अधिक रुपमा विकास निर्माणमा परिचालन गरिनुपर्दछ ।

**११ चौमासिक पूँजिगत खर्च:** आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३५ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले त्रै **चौमासिक** प्रगति विवरण बनाई कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार त्रैमासिक पूँजिगत खर्चको स्थिति देहाय बमोजिम छ । .

क्र.स.	बजेट उपशिर्षक	कुल खर्च	चौमासिक खर्च			
			प्रथम चौमासिक	दोस्रो चौमासिक	तेस्रो चौमासिक	आषाढ महिना
	पूँजिगत खर्चतर्फ	४०९७०४	१५८५४	५१७८७	३४२०६१	१४७७६०
	प्रतिशत		३.८७	१२.६४	८३.४९	३६.०७

पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार वार्षिक रु. ४०९७०४ हजार निकास भएकोमा प्रथम चौमासिकमा रु. १५८५४ हजार (३.७८ प्रतिशत), दोस्रो चौमासिकमा रु ५१७८७ हजार (१२।६४ प्रतिशत) र तेस्रो चौमासिकमा रु ३४२०६१ हजार (८३।४९ प्रतिशत) खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी नै आषाढ महिनामा मात्र रु १४७७६० हजार (३६.०७ प्रतिशत) खर्च देखिनुले आषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन भएको देखिएन । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार चौमासिक रुपमा सन्तुलित खर्च हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । वर्षान्तमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकोले नियममा भएको व्यवस्था अनुरूप आषाढमा खर्च गर्ने परिपाटीमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## ८ कानून र न्याय

1. कानून र सञ्चालन स्थिति – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आफ्नो

अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार स्थानीय तह सञ्चालनको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट नमूना कानूनहरू बनाई उपलब्ध गराएकोमा यस पालिकाले हालसम्म २४ वटा ऐन, ५ वटा नियमावली, ५२ कार्यविधि लगायत १३ निर्देशिका-मापदण्ड-आचारसंहिता समेत ९४ वटा कानून निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै पालिकाले २ वटा कानूनहरू निर्माण गरी सभा। कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरेतापनि उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन। तसर्थ उक्त कानूनहरू राजपत्रमा प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ ।

2. **न्यायिक समिति** – स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ । समितिमा परेको उजुरीमध्ये मेलमिलाप प्रकृतिका आधारमा विवाद दर्ता भएको ३ महिनाभित्र टुङ्गो लगाउने व्यवस्था छ । तर लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त विवरण अनुसार गतवर्ष फर्स्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउन बाँकी ७ र यो वर्ष थप भएको ३३ गरी कुल ४० विवाद दर्ता भएकोमा २२ वटा मात्र फर्स्यौट भई १८ बाँकी देखिन्छ । न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई ऐनले तोकेको म्यादभित्र फर्स्यौट वा कारबाही किनारा गरी टुङ्गो लगाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ९. सार्वजनिक परीक्षण -

1. **सार्वजनिक परीक्षण** - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, दिगो र भरपर्दो बनाउन कार्यक्रमको सामाजिक परीक्षण अन्तर्गत सार्वजनिक परीक्षण भएको पाइएन । तोकिए बमोजिम सार्वजनिक परीक्षण गरी पालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारमा जवाफदेहिता र पारदर्शिताको प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १०. फोहरमैला व्यवस्थापन

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार स्थानीय तहहरूले स्रोतमै फोहरमैलाको वर्गीकरण गर्न लगाई सोही अनुसार सङ्कलन र व्यवस्थापन गर्ने कार्यको शुरुवात गर्न नसकेको कारण फोहरमैला व्यवस्थापनमा जटिलता देखिएको छ । फोहर उत्सर्जन हुने स्रोतमा नै वर्गीकरण गरी कुहिने, नकुहिने, सिसाजन्य, अस्पतालबाट उत्पादित र इ-वेष्ट लगायतका फोहर वर्गीकरण गरी उपयुक्त व्यवस्थापन गरेको देखिएन । पालिकाले यस आर्थिक वर्षमा फोहर व्यवस्थापन अध्ययन प्रतिवेदनमा रु ४ लाख खर्च गरेकोमा सो को कार्यान्वयन भएको पाइएन । फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन गरी पालिकाको पर्यावरणलाई स्वच्छ राख्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ११. सहकारी नियमन

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७३ अनुसार मासिक, चौमासिक, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र सहकारी नियमावली, २०७५ को नियम २८(४), सहकारी संस्थाहरूको सुपरीवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ मा मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक महिना ७ गते भित्र एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) दाखिला गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पालिका भित्र ५९वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । पालिका भित्रका सहकारी संस्थाहरूले एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (COPOMIS) बाट विवरण दाखिला गरेको पाइएन । त्यसैगरी पालिकाबाट अनुगमन निरीक्षण गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार ५९ मध्ये ४ सहकारीको अनुगमन नभएको, केही सहकारीले ऋणको अभिलेख नराखेको, केही संस्थाले समयमा लेखापरीक्षण र साधारण सभा नगरेको, केही सहकारीको ऋण व्याजदर ६ प्रतिशत भन्दा माथी देखिएको लगायतका विषय उल्लेख गरेकोमा उक्त विषयहरू सुधार भएको छैन । तसर्थ ऐन, नियमावली र निर्देशिका अनुसार प्रणालीमा विवरण दाखिला गर्न लगाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १२ ठेक्का अभिलेख

सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने हरेक निकायले ठेक्का अभिलेख म.ले.प.फा.न.५०७ को ढाँचामा अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। निर्माण कार्यको विस्तृत अभिलेखांकनको लागि प्रयोग गरिने ठेक्का सम्बन्धी अभिलेखले कूल गर्नुपर्ने कार्य, हाल सम्म भएको कामको परिमाण, मूल्य, कार्य सम्पादन जमानत, पेशकी ग्यारेन्टीको अवस्था, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति, भेरिएशन लगायतको जानकारी उपलब्ध हुन्छ। तर यस कार्यालयले उक्त विवरण देखिने गरी अभिलेख राखेको देखिएन। अतः स्वीकृत ढाचा अनुसार सबै विवरण खुल्ने गरी ठेक्का अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्दछ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १३ आर्थिक साहायता

पालिकाले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी तथा बजेट विनियोजन गरेर मात्र आर्थिक सहायता वितरण गर्नु पर्दछ। पालिकाले विभिन्न ६५ व्यक्तिहरूलाई रु.९५५७२० आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । उक्त रकम पालिकाको कुल आन्तरिक आयको रु.२ प्रतिशत प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक सहायता वितरण गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण हुनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १४ अनुदानको अनुगमन

१. सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले देहायअनुसार कृषि, पशु, शैक्षिक सेवा, सामान खरिदमा तथा विभिन्न सहकारी संस्थालाई बीउपूँजी तथा अनुदानमा रु.५९४८०५० अनुदान खर्च लेखेको छ । तर पालिकाबाट वितरण भएको

अनुदानको सहि सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैन । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा १४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

#### १५ ग्रेडर / व्याकहो लोडर राजस्व

स्थानीय सरकार सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ अनुसार वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र असुली गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा २८(२) अनुसार आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदि सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट यथास्थानमा दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित तालुक कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले १० दिन ढिलो गरेको भए दाखिला गर्न बाँकी रकम र सो रकमको दश प्रतिशत जरिवाना र सो भन्दा ढिलो गरेको भए दश प्रतिशतका दरले जरिवाना दाखिला गर्न लगाई कसुरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागिय कारवाही समेत गर्न, गराउन सक्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आर्थिक ऐन, २०७९ को अनुसूची २ अनुसार भाडाका साधनहरू प्रयोग गर्ने पक्षले ईन्धन बापत लाग्ने खर्च रकम र चालकको दैनिक भत्ता वापत रु१००० को दरले व्यवस्था गरि व्याकहो लोडर भाडा प्रति घण्टा १००० र रोलेर प्रति घण्टा ३००० को दरले राजस्व आम्दानी गर्नुपर्दछ । पालिकाको व्याकुईलोडर र ग्रेडर प्रयोग गरेवापत सबै योजनाहरूकव राजस्व उठाउनु पर्नेमा नउठाएको र अभिलेख समेत स्पष्ट राखेको पाईएन तसर्थ कुन काम र कुन प्रयोजनमा प्रयोग भएको हो सो बारेमा यकिन हुन सकिएन । तपसिलको कार्यमा प्रयोग भएको साधन बापतको राजस्व उठ्न बाँकी देखिएकोले १० प्रतिशत जरिवाना समेत बैक दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

सि.नं.	कार्य	प्रयोगकर्ता	साधन	कार्य गरेको मिति	घण्टा	रकम रु जरिवाना समेत
१	कार्यको विवरण नखुलेको	अर्जुन भण्डारी	ग्रेडर	२०७९।०७।१३	४	१३२००
					असुल गर्नुपर्ने	१३,२००

#### १६ शिक्षक दरबन्दी र प्रतिवेदन

१. तलवी प्रतिवेदन - निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, शिक्षा ऐन, २०२८ मा तलवी प्रतिवेदन पारित गराएर मात्र तलब खर्च लेख्नु पर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यो वर्ष तलवी प्रतिवेदन पारित नगराई सङ्घीय सरकारबाट हस्तान्तरित चालु अन्तर्गत स्वास्थ्य तर्फ २३६७८४८८ कर्मचारीको तलवी पास गरेको पाईएन



। कर्मचारी रु. ३९३१७३३७ खर्च लेखेकोमा पालिका आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखाबाट पास गरेको छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी खर्च लेख्न पाउने भन्दा बढी तलब भत्ता ग्रेड भुक्तानी हुन सक्ने तथा लेखापरीक्षणको क्रममा भुक्तानीको तुलना गर्न नसकिने भएकोले तलबी प्रतिवेदन पारित गराएर तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

2. शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्ति - स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पदपूर्ति भई नियमित पठनपाठनको व्यवस्था हुनुपर्दछ । यस स्थानीय तह अन्तर्गत विभिन्न तहका ४७ सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षक दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था एवं विद्यार्थीको संख्या निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ।

क्र.सं.	विद्यालयको नाम	शिक्षक दरबन्दी	पदपूर्ति	पदपूर्ति मध्ये करार	विद्यार्थी संख्या
	४७ विद्यालय	३९४	३९१	विवरण उपलब्ध नगराएको	२९२६६

शिक्षक दरबन्दी दरबन्दी बमोजिम शिक्षक पदपूर्ति गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

१७

## औषधि व्यवस्था

1. औषधि खरिद-पालिकाकालाई आवश्यक पर्ने औषधिपालिकाबाट खरिद गर्नुपर्ने र तालुक निकायबाट प्राप्त हुने परिमाण यकिन गरी वार्षिक आवश्यकताको परिणाम विवरण तयार गरी पुल सिस्टमको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । आपूर्ति हुने औषधी वा अन्य सामानमा उत्पादन मिति, म्याद सकिने मिति, ब्याच नं., उत्पादक कम्पनीको नाम र निःशुल्क वितरणको लागि लगायतका सूचना उल्लेख रहेको हुनुपर्दछ । आपूर्ति भएका औषधिको म्याद सकिने मिति भण्डार दाखिला समयदेखि कम्तीमा १८ महिना बाँकी हुनुपर्ने तथा भण्डारमा दाखिला गर्दा समेत उल्लेखित सबै विवरण खुलाउनुपर्दछ । यसवर्ष पालिकाले देहायका फर्मसँग रु २२८५६६९को औषधि खरिद गरेको देखिन्छ। आपूर्ति हुने औषधी तथा औषधिजन्य सामग्रीमा उल्लेखित सूचना पूर्ण रूपमा रहेको छैन भने औषधिको प्रयोग र मौज्जात समेत यकिन भएन । अतः पालिकाले औषधि खरिद, उपयोग र मौज्जातको अवस्था यकिन गरी औषधि खरिदलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्दछ ।

2. स्यानिटरी प्याड- स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को दफा ४ मा पालिकाले खरिद गरेको स्यानिटरी प्याड गुणस्तरमा कमी नआउने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै दफा ५ मा स्यानिटरी प्याड त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा वितरण गर्न सकिने उल्लेख छ। पालिकाका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा ६ भन्दा माथिका छात्रा विद्यार्थीहरू ५४३० जना रहेका छन्। पालिकाले थान स्यानिटरी प्याड रु १५,६७,७७८ (मु अ कर समेत) मा खरिद गरेको छ। पालिकाले गत विगतको खपतलाई आधार मानी समयमै उचित परिमाणमा खरिद गर्नुपर्नेमा वर्षान्तमा खरिद गरि मौज्जातमा राखेको देखिन्छ। खरिद गरिएका प्याडहरू भण्डारण गर्दा गुणस्तरमा कमी नआउने गरी सुरक्षित रूपमा राखेको पाइएन। तसर्थ पालिकाले आवश्यकताको पहिचान गरी आवश्यक परिमाणमा मात्र प्याड खरिद गर्नुपर्दछ ।

3. **न्यानो झोला कार्यक्रम-** स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७९।८० मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूको मार्गदर्शनमा प्रसुतिका आधारमा अनुमान गरी न्यानो झोलाको लागि अस्पतालहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार खरिद गरी सो अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट गुणस्तर परीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस पालिका अन्तर्गतका विभिन्न बर्थिङ सेन्टरमा गत वर्ष १६१ थान र यस वर्ष ५५५ थान को रु. ४००००० खरिद गरेकोमा गत वर्ष र यस वर्ष प्रसुति भएको संख्या ५५३ जना रहेकोमा । पालिकाको भण्डारमा खरिद गरिएका १६३ थान न्यानो झोला मौज्दातमा रहेका छन् । खरिद भएका त्यस्ता झोलाहरू तोकिएको स्पेशिफिकेशन अनुसार गुणस्तर भए नभएको आधिकारिक तहबाट परीक्षण गरेको देखिएन । तसर्थ माग र आवश्यकताको वस्तुनिष्ठ आङ्कलन गरी गुणस्तरीय झोला खरिद गर्नुपर्दछ । लामो समय भण्डारण गर्दा सोको गुणस्तरमा हास आउने हुनाले त्यसतर्फ समेत पालिकाले ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १८ प्रधानमन्त्रि रोजगार

1. **प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम** - स्थानीयतहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूत गराउन एवम् सामूदायिक पूर्वाधारहरूको विकास मार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले स्थानीयतह भित्र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ तयार गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पालिका अन्तर्गत ६ वडामा ७ योजना सञ्चालन गरी यस वर्ष १४६ जनालाई औसत ३२.७८ दिनले ४७८५ दिन रोजगारी उपलब्ध गराई रु २९२२७५० श्रमिक ज्याला खर्च गरेको छ । पालिकाका नियमित योजना र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका योजना छनौट गर्दा योजना छनौटको आधार नखुलाएकोले दोहोरो परे नपरेको सम्बन्धमा स्पष्ट हुन सकिएन । योजनामा दोहोरो नहुने गरी योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । उक्त खर्चबाट लक्षित वर्गमा अल्पकालीन रोजगारी सृजना भए तापनि कामको दीगोपना तथा दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना भएको देखिँदैन । तसर्थ कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम व्यवस्थित तवरले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### १९ सफ्टवेयर खरिद

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४.१ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणाली सम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउन पर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहले ३९५५०० खर्च गरेकोमा खरिद भएका सफ्टवेयरको सूचना तथा प्रविधि विभागबाट स्वीकृत लिएको देखिएन । यस्ता सफ्टवेयर स्वीकृति लिई प्रयोग गर्नुपर्दछ

सैद्धान्तिक बेरुजु

## २० परामर्श सेवा खरिद

बजेट व्यवस्था भई कार्यान्वयन हुने आयोजनाको मात्र गुरुयोजना डीपीआर लगायतको अध्ययन तयार गर्नु पर्दछ । यस कार्यालयले यो बर्ष स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार देहायबमोजिमको कार्य परामर्शदाताबाट गराई प्रतिवेदन प्राप्त गरेको छ ।

कार्य विवरण	परामर्शदाता	स्वीकृत रकम	खर्च रकम	अध्ययनबाट निर्धारण भएको आयोजनाको लागत
फोहोरमैला व्यवस्थापन	सिद्धार्थ सार्वजनिक विकास केन्द्र	४०००००	४०००००	००

यस्तो अध्ययन कार्य गराउँदा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा कुनै आधार नलिई स्वीकृत बजेट बमोजिमकै रकम खर्च गरेको उपयुक्त देखिएन । यस्तो कार्य गर्दा कार्यालयको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगर्नाको कारण स्पष्ट गर्दै आगामी दिनमा आगामी दिनमा कार्यालयको प्राविधिक जनशक्तिबाट यस्तो कार्य गराउनु पर्दछ । साथै यसरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत देखिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## २१ जिन्सी तथा सम्पती व्यवस्थापन

१ जिन्सी निरीक्षण -आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा सोही नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले यस वर्ष जिन्सी निरीक्षण गराई प्रतिवेदन बाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वय गरेको छैन । नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण गराई सोको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामी लगायतका कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।

२ जिन्सी -आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ९९ मा सोही नियमावलीको नियम ९४, ९५ र ९६ बमोजिम जिन्सी मालसामानको लगत खडा गरी राख्नुपर्ने, सोको निरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित सामान मध्ये मर्मत गर्नुपर्ने सामान ३ महिना भित्र र लिलाम गर्नुपर्ने सामान ६ महिना भित्र लिलाम गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७७।८।७ मा २०७७।९।७ भित्र सबै तहका कार्यालयहरूलाई २०७६।७७ सम्मको मौज्जात प्रविष्टि र जिन्सी निरीक्षण फारम अनिवार्य रूपमा (PAMS)मा प्रविष्ट गर्ने र अनिवार्य रूपमा (PAMS) मा सरकारी सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्न परिपत्र गरेको छ । यस सम्बन्धि देखिएको व्यहोरा निम्नानुसार छः

- कार्यालयले गत विगत वर्षको मौज्जात रहेका र यस वर्ष खरिद भएका सम्पूर्ण सामानहरूको Public Asset Management System (PAMS) मा प्रविष्टी गर्नुपर्नेमा सो गरेको पाइएन । कार्यालयले सामान खरिद गर्दा हालसम्म वडा कार्यालयहरूमा Manual दाखिला गरेको छ । अनिवार्य रूपमा PAMS मा जिन्सी दाखिला गरि जिन्सी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्दछ ।
- यस पालिका अन्तर्गतका साविक गाउँ विकास समितिबाट भएका सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा अभिलेख अद्यावधिक गरेको छैन ।
- वडा कार्यालयबाट खरिद भएका सबै सामग्रीहरू जिन्सी आमदानी नभएको ।
- पालिकाबाट खरिद भई विद्यालयहरू संस्थामा हस्तान्तरण भएका सामग्रीहरू संस्थाहरूले आफ्नो जिन्सीखातामा आमदानी जनाएको प्रमाण संलग्न नगरी खर्च लेखेको ।
- नियमावलीको व्यवस्था अनुसार जिन्सी निरीक्षण गराई सोको आधारमा मर्मत सम्भार, लिलामी लगायतका कार्य गरी जिन्सी व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सामानहरूको मर्मत तथा लिलाम गरी जिन्सी अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

**३ सम्पत्तिको प्राप्ति उपयोग र संरक्षण** – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली अनुसार घर जग्गा तथा सम्पत्तिको लगत राख्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८.२ अनुसार मितव्ययी तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यो पालिका र मातहतका निकायमा सार्वजनिक सम्पत्तिको एकिकृत विवरण अद्यावधिक गरि राख्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु
--------------------

**२२ कानूनी सल्लाहकार:**

लुम्बिनी प्रदेश, गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७६ मा कानूनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था भएको पाइएन । पालिकाले कानूनी सल्लाहकार को पदमा श्री हूमनाथ पाण्डे लाइ सम्झौतागरी मासिक रु ३६००० को दरले १० महिनाको रु ३६०००० भुक्तानी भएको पाइयो । कानूनमा व्यवस्था नभएको कानूनी सल्लाहकारको पारिश्रमिक नियमित नदेखिएको रु

अनियमित भएको	३,६०,०००
--------------	----------

**२३ अवकाश कोश:**

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९१ बमोजिम स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाईपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकम बराबरले हुन आउने रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले यस वर्ष कर्मचारीको मासिक तलब बाट १० प्रतिशत रकम कट्टि समेत नगरी वित्तीय समानीकरणबाट कर्मचारी अवकाश कोषमा एकमुष्ट रु १५००००० ट्रान्सफर गरेको छ । तर उक्त कोषको सञ्चालन

सम्बन्धी पालिकाबाट कुनै ऐन कानूनको व्यवस्था भएको देखिएन । यसरी कानूनको व्यवस्था नगरी पालिका अनुदानबाट सोझैकर्मचारी अवकास कोषमा रकम ट्रान्सफर गर्न मिल्ने नदेखिएकाले उक्त रकम फिर्ता लिई स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	१५,००,०००
-------------------	-----------

२४ **खर्चको पुष्ट्याइ:**

आर्थिक कार्याविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(१०) मा सरकारी रकमको खर्च लेख्नु अघि त्यस्तो रकम खर्च गर्न वा भुक्तानी दिन आवाश्यक बिल भरपाइ र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रित पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले निम्न भुक्तानी गर्दा खर्च पुष्टि हुने प्रमाण संलग्न नगरी भुक्तानी गरेकोले खर्च पुष्टिहुने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	९,३४,०२७
-------------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा २४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

२५ **कर्मचारी व्यवस्था:**

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र तथा कार्यबोझ समेतको विश्लेषण गरि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी विवरण तयार नगरि जम्मा ४३ जना कर्मचारी करारमा राखि रु१२६८८९४६। तलव भत्तामा खर्च लेखेको छ। त्यसैगरी

सोही ऐनको २०७४कोदफा८३(८) बमोजिम पालिकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, सयश, कार्यालयसहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, मालि, बगैँचेल गायतका पदमा मात्र करार वाट सेवा लिनसकिने व्यवस्था गरेकोछ। पालिकाले उल्लेखित पदवाहेकको सहायक चौथोपदमा ३ जना करार नियुक्ति गरी मासिक २७६०० को दरले वर्षभरीमा रु.१०७६४००। भुक्तानी गरेको पाइयो। ऐनको व्यवस्था विपरीत कर्मचारी नियुक्त गरी भुक्तानी गर्ने कार्य नियमसम्मत नदेखिएको रु

अनियमित भएको	१०,७६,४००
--------------	-----------

२६ **प्रोत्साहन भत्ता:**

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहले कानून नबनाइ “बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध

गराउने कार्यविधि २०७५” तथा “बाणगंगा नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७९” को आधारमा आन्तरिक श्रोत बाट रु ५४४७९३७ प्रोत्साहन भत्ता खर्च गरेको कारण आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको छ । पालिकाको आन्तरिक आयलाई समेत विचार गरी कानून बमोजिम खर्च लेखुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### २७ अध्ययन अवलोकन भ्रमण:

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८६(१) बमोजिम स्थानीय सेवा गठन, सञ्चालन व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानून बमोजिम हुने, दफा ८६ (२) बमोजिम स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सेवाको शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था छ। कर्मचारीको सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धि कानून नबनेको अवस्था र लुम्बिनी प्रदेश, गाँउ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धि ऐन २०७६ मा व्यवस्था नभएको तथा अध्ययन अवलोकन भ्रमण सम्बन्धि कूनै कार्यविधि तयार नगरेको अवस्थामा पालिकाले अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम पालिकाको वार्षिक बजेटमा समावेश गरि विभिन्न पदाधिकारी, कर्मचारी, व्यवसायि, टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष संघ संस्थाका प्रतिनिधि लगायत विभिन्न स्थानको भ्रमण वापत रु १०७३७६६ खर्च लेखेको नियमसम्मत नदेखिएको रु

अनियमित भएको

२१,४७,५३२

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २७ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

#### २८ फरक खर्च शिर्षक:

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को नियम ७२(२) मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेवमोजिमको आय र व्ययको बर्गिकरण तथा खर्च शिर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना छनौटको आधारम परिक्षण गरेकोमा पालिकाले निम्नानुसार फरक खर्च शिर्षक वाट भुक्तानी गरेको अनियमित रु

अनियमित भएको

७,००,०२६

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा २८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

#### २९ KYC UPDATE नभएको

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यविधि २०७७ को बुंदा नम्बर २६ (३) अनुसार एक आर्थिक वर्षसम्म एकपटक पनि रकम नझिकेका लाभग्राहीको विवरण सेवा प्रदायक बैंकबाट अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त गरी त्यस्ता लाभग्राहीको सम्बन्धमा स्थानीय

तहले आवश्यक छानविन गरी कुनै लाभग्राहीको मृत्यु भएको वा कुनै कारणले भत्ता प्राप्त गर्न योग्य नभएको पाईएमा सम्बन्धित बैकबाट लगत कट्टा हुने मितिसम्मको रकम सम्बन्धित हकवालालाई भुक्तानी गरी सो मिति भन्दा पछिको रकम फिर्ता गरी संघीय संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लेखापरीक्षणमा कार्यालयसंग विवरण माग गरिएकोमा विवरण उपलब्ध हुन सकेन, सबै ११ वडाहरूमा कति रकम HOLD भई लाभग्राहीहरूले एक आर्थिक वर्षसम्म एकपटक पनि रकम नझिकेको छ, कार्यालयले यकिन र आवश्यक छानविन गरि बढि भएको रकम संघिय संचितकोष दाखिला गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

### ३० सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत भत्ता वितरण गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५ को प्रावधान बमोजिम गर्नुपर्दछ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यस वर्ष रु ३५,६४,६५,९९८।- खर्च भएकोमा देखिएका व्यहोराहरू निम्न अनुसार छन् ।

१. कार्यविधिको बुँदा नं. २८ अनुसार प्रत्येक पालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मुल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गर्न उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति गठन गरी सोही अनुरूप अनुगमन मुल्याङ्कन गरी भत्ता वितरणलाई व्यवस्थित गर्नु पर्दछ । साथै बुँदा नं. ३५ अनुसार वडा समितिले प्रत्येक चौमासिकमा कम्तीमा एकपटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त गुनासा तथा सुझावमध्ये आफूले सुधार गर्न सक्ने कुरा सम्बोधन गरी सुधार गर्न नसक्ने खालका सुझाव तथा गुनासाहरू सम्बोधनको लागि स्थानीय तहको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ भएको र गुनासा सम्बोधनको लागि स्थानीय तहको कार्यालयमा पठाएको प्रमाण पेश हुन आएन । साथै निर्देशिका अनुरूप समिति गठन गरी अनुगमन गरेको समेत पाइएन । तसर्थ कार्यविधिको पालनामा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

२. कार्यविधिमा लाभग्राहीको नाम दर्ता र नवीकरणबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कायम हुने लाभग्राहीको विवरण प्रत्येक स्थानीय तहले फाल्गुन मसान्त भित्र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्टी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कार्यालयले सो अनुसार नगरी लाभग्राहीको साबिककै विवरण र वडाको माग बमोजिम सिधै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइयो । साथै कार्यालयले तोकिएको ढाँचामा फोटो सहित नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी लाभग्राहीको अभिलेख राखेको पाइएन । यसले गर्दा वितरित रकम सहि हो भनी एकिन गर्न सकिएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

### ३१ विमा अवधि

**निर्माण कार्यको विमा:** सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११२ मा १० लाख रुपैया भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले नियमावलीमा तोकिए बमोजिमका त्रुटी सच्याउने अवधि समेतको विमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी कार्यालयबाट भएका निर्माण सम्झौताको शर्त न ४६.१ मा निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य, उपकरण तथा कामदारको

शुरु सम्झौता देखि त्रुटि सच्याउने अवधिको विमा गर्नु पर्ने र सो वापत कार्यालयवाट भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको छ । तर कार्यालयले निर्माण गराएको निर्माण कार्यको अभिलेख परीक्षणमा विमा नगराएको, र केहीको घटी अवधिको विमा तथा अन्तिम बिलको नापजाँच अवधि पछि समेत विमा गरी भुक्तानी गरेको देखियो । अत सम्झौता शर्त विपरित घटी अवधिको विमा गरी सम्झौता बमोजिमको रकम भुक्तानी भएकोले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीवाट असुल गर्नु पर्ने रु

निर्माण व्यवसायी	ठे.न.	सम्झौता मिति	बिमा गरेको मिति	कम्पनी	बिजक	भुक्तानी	कैफियत
रेसुझा निर्माण सेवा	२३।७९।८०	७९।१०।२३-८०।२।३०	२०७९।१२।३०	नेको ईन्सुरेन्स	२९६१ ५	२९६१ ५	सम्झौता भन्दा २ महिना पछि

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. ६८१६०।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने	२९,६१५
-----------------	--------

३२ कर्मनाह सडक

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. १९,६३५ ।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने	०
-----------------	---

३३ कार्य तालिका

कार्यालयवाट भएका निर्माण सम्झौताको शर्त न ३४.४मा निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गर्दा कार्यतालिका पेश गर्नु पर्ने तथा कार्यतालिका बमोजिम कार्य प्रगतीहुन नसक्ने भएमा अध्यावधिक कार्यतालिका पेश गर्नु पर्ने उल्लेख छ भने यस्तो कार्यतालिका तथा अध्यावधिक कार्यतालिका पेश गर्न नसके रकम रोक्का राख्ने व्यवस्था रहेकोमा निम्न निर्माण कार्यहरुमा निर्माण व्यवसायीहरुले कार्यतालिका तथा अध्यावधिक कार्यतालिका पेश गरेका छैन भने कार्यालयवाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई बिल भुक्तानी गर्दा यस्तो रकम रोक्का नराखेकोले सम्झौता बमोजिमको रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीवाट असुल गर्नु पर्ने रु

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. ३००००।- सम्परीक्षण गरिएको ।)



असुल गर्नुपर्ने

२०,०००

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ३३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

### ३४ खर्च मितव्ययीता

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम व्ययको बजेट अनुमान आन्तरिक आयको परिधिभित्र रही औचित्यताको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी खर्च लेख्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित मितव्ययी तवरले गर्नु पर्दछ । पालिकाले यस वर्ष (सुत्रको मलेप फारम न २७५ अनुसार) अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम खर्च समानिकरण अनुदान र राजश्वबाडफाँट बाट प्राप्त भएको रकमवाट खर्च लेखेको छ ।

। अनुगमन मुल्याङ्कन भ्रमण खर्च र अन्य भ्रमण खर्च शिर्षकवाट पदाधिकारी कर्मचारीको भ्रमण खर्च लेख्दा भ्रमण अभिलेख नराखी तथा भ्रमणको स्पष्ट उद्देश्य वेगर कतिपय पालिका क्षेत्र भित्रै भ्रमण तथा अनुगमन गरेको आधारमा भ्रमण खर्च लेखेको पाईयो भने भ्रमण गर्ने पदाधिकारी कर्मचारीवाट भ्रमण प्रतिवेदन समेत पेश भएको छैन । योजना अनुगमन वापत खर्च लेख्दा भ्रमण आदेश स्विकृती गरेको पाईएन ।

। मर्मत आदेश तथा अभिलेख खाता नराखेको कारण कुन सवारी साधनको मर्मत खर्च के कति भएको हो अवस्था यकिन गर्न सकिएन ।

। निश्चित उद्देश्य सहित विशेष परिस्थितिमा मात्र कानून द्वारा गठित समितीको बैठकमा मात्र बैठक खर्च लेख्न पाईने व्यवस्था विपरित कार्यालयका पदाधिकारी कर्मचारीहरुलाई कार्यालयकै नियमित कार्य सम्बन्धमा भएका बैठकको भता दिएको पाईयो ।

। विविध खर्चको प्रयोजन नखुलेको आवश्यकता आंकलन नगरी खर्च गरेको तथा प्यान विल राखी एउटै पार्टीवाट पटक पटक गरी सिमा भन्दा बढी खरिद गरि भुक्तानी गरेको पाईयो । सवारीलग बुक वेगर ईन्धन खर्च गरेको पाईयो ।

। पुस्तक तथा सामग्री खर्च र पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च लेख्दा प्रतिस्पर्धात्मक तवरले नगरी खर्च गरेको छ ।

। कार्यालय सामग्री तथा मसलन्द खर्च र फर्निचर खरिद गर्दा कार्यालयको आवश्यकता आंकलन गरी वार्षिक खरिद योजनाका आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिवाट खरिद गर्नु पर्नेमा सो गरेको पाईएन ।

। पानी तथा बिजुली खर्च लेख्दा समयमा विल भुक्तान नगरी अतिरिक्त जरिवाना तिरेको पाईयो ।

पालिकाले आन्तरिक आम्दानीलाई ख्याल गर्दै यस्ता खर्चमा मितव्ययीता अपनाउनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरूजु

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ३४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

### ३५ आवसिय छात्रवृत्ति

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०/१२/२८ को निर्णयवाट रु. ४००००/- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने

०

## ३६ सामुदायिक सिकाई केन्द्र सञ्चालन

शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं २.७.१३.११(६.७) मा स्थानीय तहको शिक्षा शाखाले नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक सिकाई केन्द्रहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी वार्षिक साधारण सभा भएको, विधान बमोजिम पदाधिकारीको निर्वाचन भएको, साधारण सभाबाट बजेट र कार्यक्रम पास गरेको, गत आ.व. को खर्च स्वीकृत गरेको र लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गरेको मापदण्ड पुरा भएको अवस्थामा मात्र अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले उल्लेखित मापदण्ड पुरा गरेको प्रमाण बेगर अनुदान उपलब्ध गराएको रकम अनियमित रु

विद्यालयको नाम	रकम रु
भलवाड सामुदायिक अध्ययन केन्द्र	१८८०००
	अनियमित भएको
	१,८८,०००

## ३७ छात्रवृत्ति

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. २५१२००।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने

०

## ३८ निशुल्क पाठ्यपुस्तक

निशुल्क पाठ्यपुस्तक : कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं २.४.६.१ अनुसार प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान दिने व्यावस्था रहेको छ । यसरी अनुदान उपलब्ध गराउदा IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन गराई सत्यापित विवरण शिक्षा अधिकृतबाट प्रमाणित गरी पाठ्यपुस्तकको सङ्ख्या यकिन गरेर मात्र पहिलो पटकमा ७५ प्रतिशत संख्यालाई मात्र अनुदान दिने र शैक्षिक सत्रमा भएको नयाँ विद्यार्थी भर्नाको विवरण, पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा यकिन गरी नपुग हुने रकम मात्र दोस्रो पटक अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले विभिन्न विद्यालयहरूलाई रु ८४,८९,३१९ रकम निकाशा गरेकोमा IEMIS मा प्रविष्ट तथ्याङ्कलाई विद्यार्थीहरूको यथार्थ तथ्याङ्कसंग सत्यापन नगराएको, पहिलो पटक निकाशा गरेपश्चात २५ प्रतिशत दोस्रो निकाशा गर्दा शैक्षिक सत्रमा भएको नयाँ विद्यार्थी भर्नाको विवरण, पाठ्यपुस्तक खरिद र वितरण गरेको विवरणका आधारमा मात्र गर्नुपर्नेमा सोझै निकाशा गरेकोले वास्तविक निकाशा खर्च यकिन हुन सकिएन ।

## ३९ दिवा खाजा

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं २.७.११.१ अनुसार प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थी संख्याको आधारमा वार्षिक १८० दिनका लागि प्रति विद्यार्थी रु १५ को दरले रकम निकाशा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी रकम निकाशा गर्दा एकरूपता कायम हुने गरी दिवा खाजाको मेनु तयारी र खाजा व्यवस्थापन विधिको छनोट गर्नुपर्ने, IEMIS मा रहेको विद्यार्थी संख्या यकिन गर्नुपर्ने, पछिल्लो त्रैमासिकमा रकम निकाशा गर्दा भौतिक रूपमा पूरा कक्षा चलेको दिनलाई प्रधानध्यापक र विव्यस अध्यक्षबाट विद्यार्थीको संख्यात्मक विवरण प्रमाणित गराई स्थानिय तहमा संकलन गरी संख्या यकिन भए पश्चात मात्र थप अनुदान दिने व्यावस्था रहेको छ । कार्यालयले १६३२५४०० रकम बराबरको दिवा खाजा रकम निकाशा गरेको छ । सम्पूर्ण विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई प्रमाणित हाजिर र विद्यार्थी संख्या यकिन बेगर एकमुष्ट रकम निकाशा गरेको औचित्यपूर्ण देखिदैन । कार्यालयले यस वर्ष विद्यालयहरूलाई दिवा खाजा निकाशा दिदाँ तोकिएका मापदण्डहरू पुरा भएको अवस्था बेगर रकम निकाशा गरेको पाईएकोले कानून तथा निर्देशिकाको पालना गरि दिवा खाजा रकम निकाशा गर्नुपर्दछ ।

## ४० शिक्षा

पालिकाले वित्तिय हस्तान्तरण अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी खर्च गर्दा स्विकृत कार्यविधिको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शिक्षा तर्फको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९ को व्यवस्था अनुसार गर्नुपर्नेमा पालिकाले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको अवस्था निम्नानुसार देखिएको छ ।

. पालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूका सबै त्रियाकलापहरूको कार्यपालिका बाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले विद्यालय अनुगमन मापदण्ड निर्धारण नगरेको साथै अनुगमन गरि प्रतिवेदन समेत तयार गरी सार्वजनिक गरेको पाईएन ।

. पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरूका निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा निजी विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमन मापदण्ड निर्धारण र मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन । शुल्क निर्धारण र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गरेको र अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

. कार्यालयले सार्वजनिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको मापन मापदण्ड नबनाएको र मापदण्ड बमोजिम अनुगमन गरेको छैन अनुगमन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम कुनैपनि त्रियाकलाप सञ्चालन गरेको पाईएन ।

सामुदायिक विद्यालयको अभिलेख अद्यावधिक र प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको अभिलेख अद्यावधिक भएको विवरण

नरहेको, साथै अभिलेख बमोजिम निकास अभिलेख खाता नरहेको र निकास अभिलेख खाता र निकास रकम भिडान भएको पाईएन ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ४१ नमुना विद्यालयको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकिय योजना

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप न. २.७.१३.१३ को ९.१२ मा स्वीकृत नमुना विद्यालयलाई स्वीकृत गुरुयोजनाको आधारमा वार्षिक कार्यान्वयन योजना अनुसार नमुना विद्यालय विकास एवम् सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा उल्लेखित क्रियाकलाप निर्धारण गरि सो बमोजिमका सर्त पूरा गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बिनियोजित बजेटको कार्यप्रगतिसहित आवश्यक बजेटको प्रस्ताव विद्यालयबाट पेश गरि सो को आधारमा यस आर्थिक वर्षमा सम्पादन गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरी स्थानीय तह र विद्यालयविच सम्झौता गरी अनुदान दिन सक्ने व्यावस्था रहेको छ । भौ न ३८०,२०८०।०३।२१ बाट जनता मा.वी. लाई रु ४९,९८,५४७ अनुदान निकाशा गरेकोमा देखिएमा प्रमुख व्योहोराहरु देहायअनुसार रहेका छन् ।

स्वीकृत गुरुयोजना पेश नभएको तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना अनुसार नमुना विद्यालय विकास एवम् सञ्चालन निर्देशिका २०७४ मा उल्लेखित क्रियाकलाप निर्धारण गरि सो बमोजिमका सर्त पूरा गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बिनियोजित बजेटको कार्यप्रगतिसहित आवश्यक बजेटको प्रस्ताव विद्यालयबाट पेश गर्नुपर्नेमा सो पेश गरेको पाईएन । कानुन तथा निर्देशिका बमोजिम स्वीकृत गुरुयोजना तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना तयार गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ४२ विद्यार्थी निर्वाह खर्च

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९।८० को क्रियाकलाप नं २.७.१३.१० (२.६) अनुसार प्रति विद्यार्थी लागत अनुदान अन्तर्गत व्यावहारिक अभ्यास (OJT) मा सहभागी हुने विद्यार्थीका लागि विद्यालयलाई निकाशा गरेको अनुदान मध्ये विद्यार्थी निर्वाह खर्च स्वरुप प्रति महिना १ हजारका दरले रकम सम्बन्धित विद्यार्थीको बैङ्क खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले भौ न ३०५ मिति २०८०।०३।१६ मा महेन्द्र मा.वि. कोपवा लाई ११४ जना विद्यार्थीको रु १५००० को दरले अनुदान बापत १७१०००० निकाशा गरेकोमा कक्षा १० मा अध्ययनरत २७ जना विद्यार्थीको ३ महिनाको, कक्षा ११ मा अध्ययनरत २७ जना विद्यार्थीको ३ महिनाको, र कक्षा १२ मा अध्ययनरत १७ जना विद्यार्थीको ६ महिनाको गरि जम्मा ७१ विद्यार्थीको २६४ महिनाको रु १००० को दरले जम्मा रु २६४००० सम्बन्धित विद्यार्थीको बैङ्क खातामा जम्मा गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने अन्याथा असुल गर्नुपर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको

२,६४,०००

४३ प्रारम्भिक बाल बिकास सहजकर्ता

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९ को क्रियाकलाप नम्बर १.१.४.१(१.१) अनुसार स्वीकृत कोटा र स्थानीय तहको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालनको अनुमति प्राप्त बाल बिकास केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गरि प्रारम्भिक बाल बिकास शिक्षकको पारिश्रमिक प्रति महिना रु १०००० का दरले चाडपर्व खर्चसहित १३ महिना बराबरको रकम र बार्षिक रु १०००० पोशाक खर्च सहित विद्यालयको खातामा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने र यसरी अनुदान उपलब्ध गराउदा सम्बन्धित विद्यालयले प्रमाणित हाजिरी र सिफारिस पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले विभिन्न ६० बालबिकास शिक्षकहरूलाई जम्मा रु ७८००००० अनुदान रकम निकाशा गरेकोमा बाल बिकास केन्द्र शिक्षकको प्रमाणित हाजिरी र सिफारिसको प्रमाण बेगर अनुदान रकम निकाशा गरेकोले आगामी दिनमा बाल बिकास केन्द्र शिक्षकको प्रमाणित हाजिरी र सिफारिसको आधारमा अनुदान रकम निकाशा गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु
--------------------

४४ विद्यालय सहयोगी

कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका २०७९ को क्रियाकलाप नम्बर १.१.४.१(१.२)(क) अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा १ जना विद्यालय सहयोगीका लागि मासिक रु ८००० का दरले १३ महिना बराबरको पारिश्रमिक अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । नगरपालिका अन्तर्गत ४७ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेकोमा कार्यालयले ४८ विद्यालय सहयोगी कर्मचारीको लागि अनुदान खर्च लेखेकोले बढि १ संख्यामा खर्च लेखेको रकम सम्बन्धित विद्यालय यकिन गरि बढि भएमा असुल गर्नुपर्ने रु

असुल गर्नुपर्ने	१,०४,०००
-----------------	----------

४५ फरक खर्च शिर्षक

एकीकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ चालु खर्च संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या सम्बन्धि प्रावधान अनुसार सम्बन्धित खर्च सम्बन्धित खर्च शिर्षककाट लेखुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । देहायबमोजिम शिर्षक फरक पारी रकम खर्च गरेकोले अनियमित रु

भौ न र मिति	भुक्तानी पाउने	लेखुपर्ने खर्च संकेत नम्बर	लेखेको खर्च संकेत नम्बर	रकम रु.
४४,२०८०।०२ १०९	पन्च नि.मा.वि. वैजतपुर	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	६५००० ०

४४,२०८०।०२ १०९	शान्ति नि.मा.वि. डुङ्गहवा	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	६५००० ०
४४,२०८०।०२ १०९	जनचेतना नि.मा.वि. वनगाई	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	६५००० ०
४४,२०८०।०२ १०९	सूर्योदय प्रा.वि. चापागाउ	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	६५००० ०
३०७,२०८०।० ३।१६	जनज्योति मा.वि. मोतिपुर	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	६५००० ०
३०७,२०८०।० ३।१६	नवदुर्गा नि.मा.वि. मोतिपुरडाँडा	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	६५००० ०
३०७,२०८०।० ३।१६	बालकन्या नि.मा.वि. वरदहवा	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका लागि अनुदान	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	६५००० ०
३०७,२०८०।० ३।१६	ओदारी मा.वि. ओदारी	(३११३२) (पुँजिगत) विद्यालयमा IT Lab स्थापना, सुदृढीकरण एवम् Digital Library व्यवस्थापनका	(२२५२२) (चालु) विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन	६५००० ०

	लागि अनुदान	अनुदान	
	जम्मा रु.		५२००० ००
		अनियमित भएको	५२,००,०००

#### ४६ सोझै खरिद:

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने रसार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१घ) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी रु.१० लाख भन्दा बढि रकमको खरिद एउटै, फर्म वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। पालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी छपाइ बापत रु२१८५८४८ खर्च गरेको पाइयो । कानुनको पालना गरी खर्च गर्नु पर्दछ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ४६ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

#### ४७ शिक्षकको तलब भत्ता:

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ९ ले स्थानीय तहलाई स्वीकृत दरबन्दी भित्रका शिक्षकको तलब भत्ता बापत सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर पालिकाले माति **31 may 2018** को जापान-नेपाल फिमेल एजुकेशन एशोसिएसन(JNFEA) ,बाणगंगा नगरपालिका र बाणगंगा माध्यमिक विद्यालय को त्रिपक्षिय सम्झौता अनुसार विभिन्न १४ विधालयका १४ जना दरबन्दी बाहिरका शिक्षक लाइ मासिक रु ७५०० को दरले आन्तरीक श्रोत बाट रु १३६५०००। तलब भत्ता भुक्तानी गरेको छ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ४८ बितरणमुखी कार्यक्रम:

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले उपयोगिता सिर्जना हुने गरी अधिकतम प्रतिफल दिने कार्यक्रम छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नमुना छनौटको आधारमा परिक्षण गरेकोमा पालिकाले विपद व्यवस्थापन, कार्यक्रम खर्च, आर्थिक सहयोग जस्ता शिर्षकबाट रु २२६९१५२ को विभिन्न सामग्री खरिद गरि बितरण गरेको छ। कार्यविधि तथा कुनै मापदण्ड वेगर बितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्दा सोबाट पालिकालाई प्रतिफल प्राप्त हुने देखिदैन । तसर्थ यस्तो खर्च वास्तविकता र आवश्यकतामा आधारित गरी पारदर्शी तवरले गर्नुपर्दछ । बितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ४८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

४९ वडा संचालन खर्च:

वडा संचालन खर्च स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को नियम ७२(२) मा गाँउपालिका तथा नगरपालिकाले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेवमोजिमको आय र व्ययको बर्गिकरण तथा खर्च शिर्षक सम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पालिकाले वडाकार्यालयहरूको मशलान्द इन्धन मर्मत विविध खर्च लगायतका खर्च भुक्तानी गर्दा एउटै खर्च शिर्षका मसलान्द तथा कार्यालय सामाग्री(२२३११) बाट खर्च लेखेको पाइयो। सम्बन्धित खर्च शिर्षक बाट खर्च लेखि नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नु पर्दछ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

५० एकाउन्टपेयी चेक बाट भुक्तानी नभएको:

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(८) बमोजिम २५ हजार भन्दा बढि रकम भुक्तानी गर्दा एकाउन्टपेयी चेकको माध्यम बाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना छनौटको आधारमा परिक्षण गर्दा निम्न भुक्तानी गर्दा एकाउन्टपेयी चेकको माध्यम बाट भुक्तानी भएको पाइएन। नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार एकाउन्टपेयी चेकको माध्यम बाट भुक्तानी गर्नु पर्दछ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ५० सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

५१ महोत्सव तथा अन्यखर्च:

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले संस्था, समूह, पर्व, जात्रा, यात्रा, विरामी, संस्कृति लगायतमा आर्थिक सहायता दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदैन। तर पालिकाले यसवर्ष उत्सव महोत्सव, धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक प्रकृतिका कार्यमा रु.७५९९६. खर्च गरेका छ। कानूनको पालना गर्नु पर्दछ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ५१ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

५२ अनुदानको अनुगमन:



1. सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराईएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको एकीन गर्न अनुदान उपलब्ध गराउने निकायले समय समयमा अनुगमन गर्नुपर्दछ । नमुना छनौट गरि परिक्षण गरेकोमा पालिकाले कृषि तथा पशु कार्यक्रम तर्फ अनुदानग्राहि छनौट तथा अनुदान वितरणको कुनै मापदण्ड तयार गरेको पाइएन। पालिकाबाट वितरण भएको अनुदानको सही सदुपयोग भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धी मापन गरेको छैन । साथै अनुदान सम्बन्धमा स्थानीय अनुदान नीति तय गरेका छैन । तसर्थ अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदानमा दोहोरोपना नहुने गरी अनुदानग्राहीको जीवनस्तरमा सुधार आएको यकिन गरी रकमको पूर्ण सदुपयोग गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ५२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

### ५३ औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री वितरणको अवस्था

कार्यालयलाई प्राप्त रकमबाट औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा वार्षिक अनुमान समेत तयार गरि सोही आधारमा खरिद तथा वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको प्राप्ति, वितरण र मौज्जातको अभिलेख स्पष्ट रूपमा अद्यावधिक गरेको देखिएन, खरिद गरेर PAMS मा Entry गरिएका औषधीहरूको म्याद समाप्त हुने मिति तथा स्पेशिफिकेशन खुलाई सफ्टवेयरमा आम्दानी तथा खर्च गर्नुपर्नेमा सो को व्यवस्थित अभिलेख देखिएन । कार्यालयले औषधी तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको प्राप्ति, वितरण र मौज्जातको अभिलेख स्पष्ट रूपमा अद्यावधिक गरि औषधीहरूको म्याद समाप्त हुने मिति तथा स्पेशिफिकेशन खुलाई सफ्टवेयरमा आम्दानी तथा खर्च स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट स्विकृत सफ्टवेयर ELMIS मा अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

### ५४ सहभागिता भत्ता

अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को बुँदा नम्बर ७.१.१५ अनुसार प्रशिक्षार्थी छनौट गरी वा नगरी सञ्चालन गरिएको जुनसुकै प्रकारको तालिम, गोष्ठीको सहभागीहरूलाई सहभागी भत्ता उपलब्ध नगराउने भनी सूचना गर्नुपर्ने, तालिम, गोष्ठी, कार्यशालाको सहभागीलाई सहभागी भत्ता दिने गरी कार्यक्रममै सहभागीहरूलाई सहभागी भत्ता वा सहभागीको भ्रमण खर्च वा दुवै दिने गरी स्विकृत भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई जिल्लाभित्र दैनिक खाने बस्ने खर्च बापत रु ७०० उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको तथा निर्देशिकोको स्पष्टिकरण अनुसार जिल्लास्तरीय तालिम भन्नाले सदरमुकाम वा अन्यत्र जहाँ सञ्चालन गरिने भए तापनि सहभागीको आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तालिम सम्झनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । र अर्थ मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को सि.नं. ७.१.१५.३ अनुसार गाउँपालिका स्तरमा संचालन भएको सिप विकास तालिममा कार्यपत्र बापत ३५० र कक्षा सञ्चालन बापत ७०० पाउने तर सम्बन्धित कार्यालयले संचालन गरेको तालिममा सोही कार्यालयको स्रोत व्यक्ती भएको अवस्थामा कक्षा लिए बापतको रकम नपाउने तर कार्यपत्र बापतको रकम पाउने व्यवस्था छ । नमुना छनौट गरि परिक्षण गरिएकोमा कार्यालयले देहायबमोजिमका कार्यक्रमहरूमा

सहभागिता भत्ता दिने गरी कार्यक्रम स्वीकृत भएको बेगर तथा सहभागीको आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने तालिम बेगर विभिन्न तालिम तथा कार्यक्रमहरूमा सहभागिता भत्ता बितरण गरेको तथा कार्यालयकै कर्मचारी स्रोतव्याक्ती भएको कार्यक्रममा भत्ता बितरण गरेको पाईयो । छलफलको क्रममा पालिकाले गत विगत देखि नै सोहि दरमा खर्च लेख्दै आएकोले बढि नभएको उल्लेख गरेकोमा यस्तै र अन्य तालिम कार्यक्रममा समेत कार्यसञ्चालन निर्देशिकामा तोकिएको दरभन्दा बढि भए नभएको सम्बन्धमा पालिकाबाट नै यकिन गरि बढि भएमा असुल गर्नुपर्दछ ।

भौ.नं. र मिति	कार्यक्रम	सहभागीको नाम/फोकल व्यक्ति	दर	संख्या	करकट्टी	जम्मा रकम रु	कैफियत
१४०,२०७९ १९९।२९	राष्ट्रिय महिला स्वयंसेवक वार्षिक समिक्षा गोष्ठी	विष्णु आचार्य	१०००	२	३००	१७००	प्रशिक्षण
		राजु सुनारी	१०००	२	३००	१७००	प्रशिक्षण
		परशुराम थारु	१०००	२	३००	१७००	प्रशिक्षण
		भक्तिराम पाण्डे	१०००	२	३००	१७००	प्रशिक्षण
		जित बहादुर पौडेल	१०००	२	३००	१७००	प्रशिक्षण
		ढगराज पौडेल	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
		हिमलाल घिमिरे	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
		दुर्गा पोखरेल	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
		जिवन थापा	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
		ढगराज पौडेल	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
	पुष्पा पौडेल घिमिरे	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण	

		भक्तिराम पाण्डे	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
		कृष्ण प्रसाद घिमिरे	१०००	४	६००	३४००	प्रशिक्षण
९४,२०८९। १०।०३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक सुचना संकलन, भेरिएसन एवम् गुणस्तर सुधार साथै चौमासिक वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम	ठगराज पौडेल(फोकल पर्सन)	७००	१०४	१०९२०	६१८८०	सहभागिता भत्ता

सैद्धान्तिक बेरुजु

५५ शिक्षकको बढि तलब निकाशा

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. ३४७२९।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने

०

५६ संघिय संचितकोष फिर्ता गर्नुपर्ने

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर असुल भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०।१२।२८ को निर्णयबाट रु. १६४३४६।- सम्परीक्षण गरिएको ।)

असुल गर्नुपर्ने

०

५७ भर्पाई गरि भुत्तानी

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३(८) अनुसार सेवा प्रदायक वा परामर्शदातालाई पच्चीस हजार रुपैयाभन्दा बढी रकम भुत्तानी गर्दा एकाउन्ट पेयी चेकको माध्यमबाट भुत्तानी गर्नुपर्ने व्यावस्था रहेको छ । नमुना छनोट गरि परिक्षण गरिएकोमा कार्यालयले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लघु उद्यम सहजकर्तालाई पेशकी रकम दिने र विभिन्न प्रशिक्षकहरुलाई कार्यालय र सेवा प्रदायक प्रशिक्षक बिच सम्झौता बेगर प्रशिक्षण गरेबापत पारिश्रमिक जनाई खर्च लेखे गरेको पाईयो । पूर्वनिर्धारित भएको कार्यक्रममा प्रशिक्षक संग सम्झौता गर्नुपर्ने र कर्मचारीहरुलाई पेशकी नदिई सोझै प्रशिक्षकलाई भुत्तानी दिनुपर्दछ । विभिन्न कार्यक्रमहरुमा प्रशिक्षण बापतको पारिश्रमिक भुत्तानी गर्दा एकाउन्टपेयी चेकद्वारा भुत्तानी नगरि

भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गरेकोले यसतर्फ सुधार हुनुपर्दछ ।

भौ न र मिति	कार्यक्रम	प्रशिक्षक	रकम रु
११८।२०७९।१०।१ ५	तान ढाका बुनाई कार्यक्रम	अमृता बुढाथोकी	७२०००
९७।२०७९।१०।०३	२० दिने ढाकाको कपडाबाट एडभान्स सिप तालिम	बसन्ती सेन मल्ल	४४०००
१८९।२०८०।०१।१ २	३० दिने तान धागोबाट सल कुर्ता बनाउने तालिम	लक्ष्मि सारु मगर	३६०००
१९१।२०८०।०१।१ ३	३० दिने तान धागोबाट सल कुर्ता बनाउने तालिम	धनि सोमै	३६०००
१९०।२०८०।०१।१ ३	३० दिने तान धागोबाट सल कुर्ता बनाउने तालिम	मन्जु सारु	३६०००
जम्मा रु			२०७८००

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ५८ ननफाइलर

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९८ अनुसार आयकर दर्ता भएका प्रत्येक ब्यक्ती/ व्यवसायीले आय वर्ष समाप्त भएको ३ महिना भित्रका सो वर्षको आय विवरण आन्तरिक राजश्व विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नु पर्ने वयवस्था छ । कार्यालयले निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य गराउँदा विगत वर्षदेखि सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा आय विवरण दाखिला नगरि नन-फाइलर रहेकोमा सोहि निर्माण व्यवसायीबाट काम गराएको देखियो । यसरी ब्यवसायिक कारोबार गर्ने तर आय विवरण दाखिला नगर्दा आयको चुहावट हुने भएकोले NonFiler भएका व्यवसायीबाट कारोबार गर्ने कार्य नियन्त्रण हुनु पर्दछ । जय अम्बे।एस.ए.बि.आर.कन्स्ट्रक्सन जे.भि.( पान नं.६१७६७९०५३) लाइ मू.अ.कर रु.४३५३८९।०० सहित कुल रु.३८१८२४७।०० भुक्तानि दिएकोमा सो कारोबारको निर्माण व्यवसायीले ऐन अनुसार सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा

आय विवरण नबुझाइ NonFiler देखिएकोले निर्माण व्यवसायीलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७ बमोजिम कारवाहीका लागी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा लेखि पठाइ मू.अ.कर समायोजन पेश हुनुपर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने रु....

**प्राविधिक मूल्यांकन र बिल बिजक बिच सामान्जस्यता M—** सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ को उपनियम १ मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य बिल बिजकको भुक्तानि गर्दा प्राविधिक नाँपचाज गरि प्राविधिक मूल्यांकन र नापी किताबमा उल्लेख भएको बास्तबिक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानि गर्नुपर्ने र नियम ९७.६ मा उपभोक्ता समितिले हरेक किस्ताको कामको प्राविधिक मूल्यांकन,बिल,भरपाई र खर्च प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात त्यस्तो समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराई सार्वजनिक निकायमा पेश गर्नुपर्ने एवम योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा दर बिश्लेषण अनुसार लागत अनुमान तयार गरि सोहि दरबिश्लेषण अनुसार दक्ष तथा अदक्ष ज्यामि ज्याला र निर्माण सामाग्रीहरूको बिल बिजक उपभोक्ता समितिबाट पेश हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस वर्ष उपभोक्ता समितिहरूबाट निर्माण भएका योजनाहरू नमूना छनौटको आधारमा परीक्षण गर्दा केहि योजनाहरूको डण्डि,ईटा लगायत निर्माण काममा प्रयोग हुने मुख्य मुख्य आइटममा प्राविधिक मूल्यांकनको परिमाण अनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री खरिद नगरि कम परिमाणमा निर्माण सामाग्री खरिद गरि प्राविधिक मूल्यांकनको परिमाणको नर्मस भन्दा बढिको अर्थात नर्मस अनुसार लाग्ने ज्यामि भन्दा बढि ज्यामी लागेको डोर हाजिर तथा रितपूर्वको ढुवानिको बिल बिजक पेश नगरि सामान्य भरपाई पेश गरेको पाइयो । यसरि उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराउदाँ प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री भन्दा कम परिमाण खरिद गरि काम गरेकोले उपभोक्ता समितिहरूबाट भएको कामको गुणस्तर तोकिएको मापदण्ड तथा नर्मस अनुसार भएको छ भन्न सकिने आधार देखिएन । तसर्थ उपभोक्ता समितिबाट भएको कामको परिक्षण गरेको मध्ये देहायमा अनुसारका उदाहरणको लागि केहि उपभोक्ता समितिहरूले प्राविधिक मूल्यांकन अनुसार लाग्ने निर्माण सामाग्रीको परिमाण भन्दा रु. १०० कम परिमाणको निर्माण सामाग्री खरिद गरि निर्माण काम गराएको र बिल बिजक पेश गरेकोले प्रचलित नर्मस तथा नियम अनुसार नभएकोले यस सुधार गर्नुपर्दछ । यस सम्बन्धि केहि उदाहरणहरू निम्नानुसार रहेका छन ।

प्रमाण पेश नगरेको	४,३५,३८९
-------------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ५८ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

**५९ कोइलि खोलामा बुटकहावा ट्रस पुलको नगरपालिकाले नब्यहोरेको**

बुटकहावा ट्रस पुल जडानको काम उपभोक्ता समिति र पालिका बिच पुल जडानको काम गर्न लागत अनुमान अनुमान रकमको उपभोक्ता समितिले २ प्रतिशत,नगरपालिकाले १३ प्रतिशत र संघिय सरकारबाट ८५ प्रतिशत व्यहोर्ने गरि उपभोक्ता समितिसँग मिति २०७९।१०।२५ मा सम्झौता गरेको पाइयो । कोइलि खोलामा बुटकहावा ट्रस पुल जडानको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने गरि सम्झौता भए अनुसार उपभोक्ता समितिको योगदान समेत रु.१३६७८९९।०० को प्राविधिक मूल्यांकन भएकोमा संघिय बजेटको गो.भौ.नं.५१।२०८०।२।२९ बाट रु.१२०४६४३।०० भुक्तानि दिएकोमा उपभोक्ता समितिको योगदान कट्टा गरि भुक्तानि दिनुपर्ने रु.१२४९८९९।०० को १३ प्रतिशतले हुने रकम रु.१६१४४६।०० नगरपालिकाले व्यहोर्नुपर्नेमा संघिय बजेटबाट भुक्तानि दिएकोले संघिय संचितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रु.....

**प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न:** सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायहरूबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरूमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिङ नर्स अनुसार बिलमा हाल भएको परिमाण र रकम, अघिल्लो रनिङ बिलमा भएको परिमाण र रकम तथा हालसम्म भएको कामको परिमाण र रकम एवम लागत अनुमानमा काम गर्नुपर्ने चेनज नं. तथा नापि र प्राविधिक मूल्यांकनमा काम भएको चेनेज नं समेत खुलाउनुपर्नेमा योजनाहरूको नापि किताब तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा हालको कामको मूल्यांकन मात्र खुलाउने गरेको र चेनेज नं समेत खुलाउने नगरेको कारण ईन्जिनियरिङ नर्स पालना गरि प्राविधिक मूल्यांकनमा तथ्याङ्क उल्लेख गर्नु गराउनु पर्दछ । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा साथै निर्माण काम स्विकृत योजना अनुसार सम्बन्धित स्थानमा संचालन भएको यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिङ नर्स अनुसारको उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरूको प्राविधिक बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

प्रमाण पेश नगरेको

१,६१,४४६

#### ६० ठेक्काबाट बचत रकमबाट पुन उपभोक्ता मार्फत काम गराएको

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा वित्तिय अनुशासन सम्बन्धि व्यवस्था छ । प्रदेश तथा संघिय सरकारबाट स्थानिय तहलाई प्राप्त हुने विशेष,समपुरक लगायतका अनुदानबाट प्राप्त हुने बजेटबाट स्विकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा उपभोक्ता समितिबाट नगराई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट संचालन गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट गराउदाँ बचत हुन जाने रकम सम्बन्धित सरकारको संचितकोषमा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिका अन्तर्गतका विभिन्न बिद्यालयहरूलाई प्राप्त भएको बजेटबाट स्विकृत तथा लागत अनुमान अनुसार तोकिएको निर्माणको काम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्पन्न भए पश्चात बचत रकमबाट पुन सोहि बिद्यालयहरूमा उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम गराएको विवरण पेश भएकोले बिद्यालयहरूको निर्माण काम लागत अनुमान अनुसार तोकिएको निर्माण काम सम्पन्न पश्चात पुन सोहि बिद्यालय व्यवस्थापनले उपभोक्ता समितिबाट गराइ रु.६४४०८३०।०० उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानि दिएको हुनाले संघिय संचितकोषमा फिर्ता गर्ने रकम उपभोक्ता समितिबाट गराएको र ति बिद्यालयहरूमा निर्माणको थप काम नियमानुसार भेरिएश गरि निर्माण व्यवसायिहरूबाट गराएको खण्डमा मितव्ययि हुने तर्फ पालिकाले ध्यान नदिइ बचत रकमबाट उपभोक्ता मार्फत काम गराउदा लागत अनुमानको दररेटमा गराएको कारण थप व्ययभार पर्न गएको पाइएकोले यसरी काम गराएको नियमसम्मत नदेखिएको हुदाँ पालिकाले यस प्रकारको काममा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६० सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६१ ठेक्का व्यवस्था :

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ९ मा खुला रूपमा बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ । पालिकाले बोलपत्र मार्फत प्रतिस्पर्धि आपूर्तिकर्ता छनौट गरी वार्षिक कार्यक्रम अनुसारका सडक निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस्ता योजना लागत अनुमान भन्दा ०.०८ देखि ४०.८९ प्रतिशत सम्म घटीमा गर्ने गरी कबोल भए अनुसार कार्यान्वयन गराएको पाइयो । पालिकाको स्वीकृत नर्मशका आधारमा तयार भएको लागत अनुमान भन्दा धेरै घटीमा सोही गुणस्तरको कार्य गर्न कबोल गरी अधिकांश योजना निर्माण सम्पन्न गरी भुक्तानी फरफारक गरेको पाइयो । यस्ता योजनाको भुक्तानी गर्दा निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गरेको भएपनि न्यून लागतमा सोही गुणस्तरको कार्य भएको सम्बन्धमा नर्मसमा नै अधिक मूल्याङ्कन भएको हो वा गुणस्तरमा सम्झौता गरी भुक्तानी फरफारक भएको हो सो सम्बन्धमा पालिकाको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै निर्धारित गुणस्तरमा कार्य भएको प्रमाणित गरी भुक्तानी गरेका कार्य निर्धारित अवधि सम्म टिकाउ भए नभएको यकिन गर्न प्रणाली सुदृढ गरी न्यून मुल्यमानै गुणस्तरीय कार्य हुने भएमा नर्मस समेत सम्बन्धित निकायले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । लागत अनुमानको तुलनामा उल्लेख्य प्रतिशत घटीमा गर्ने गरी कबोल तथा सम्झौता भएका केही योजनाको विवरण देहायमा उल्लेख छ ।

**प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न:** सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिङ बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायहरुबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरुमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिङ नर्मस अनुसार बिलमा हाल भएको परिमाण र रकम, अघिल्लो रनिङ बिलमा भएको परिमाण र रकम तथा हालसम्म भएको कामको परिमाण र रकम एवम लागत अनुमानमा काम गर्नुपर्ने चेनज नं. तथा नापि र प्राविधिक मूल्यांकनमा काम भएको चेनेज नं समेत खुलाउनुपर्नेमा योजनाहरुको नापि किताव तथा प्राविधिक मूल्यांकनमा हालको कामको मूल्यांकन मात्र खुलाउने गरेको र चेनेज नं समेत खुलाउने नगरेको कारण ईन्जिनियरिङ नर्मस पालना गरि प्राविधिक मूल्यांकनमा तथ्याङ्क उल्लेख गर्नु गराउनु पर्दछ । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा साथै निर्माण काम स्वीकृत योजना अनुसार सम्बन्धित स्थानमा संचालन भएको यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिङ नर्मस अनुसारको उपभोक्ता समिति तथा निर्माण व्यवसायीहरुको प्राविधिक बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरूजु

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६१ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६२ डिप बोरिङ्ग जडान

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ को उपनियम १० मा उपभोक्ता समितिले पाएको काम आफैले सम्पन्न गर्नुपर्ने, कुनै सव कन्ट्र्याक्टरबाट गराउन नसकिने, उपभोक्ताले सम्झौता अनुसार तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने भएमा सार्वजनिक निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने र सार्वजनिक निकायले उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौता तोडि बाँकि काम ऐन नियम अनुसार गराउनुपर्ने, उपभोक्ता समितिहरूलाई मेशिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाको वडा नं. ३ मा गंगोलिया जल उपभोक्ता समितिबाट डिप बोरिङ्ग जडान गर्न उपभोक्ताको ३ प्रतिशत योगदान समेत कुल लागत रु.४००७११९।०० भइ मिति २०८०।२।२ मा सम्झौता भए अनुसार कुल प्राविधिक मूल्यांकन रु.३८८५९२६।०० भइ उपभोक्ताको नगद लागत सहभागिता रु.१२३७२७।०० समेत गो.भौ.नं.७५ र ४७९ मिति २०८०।३।२४ बाट रु.३७७६४९८।०० भुक्तानि भएको पाइयो । यसरी नियममा भएको व्यवस्था विपरित जटिल प्रकृतिको डिप बोरिङ्गको काम उपभोक्ता समितिलाइ दिएकोमा उपभोक्ता समितिले डिप बोरिङ्गको काम के.एम.एस.ड्रिलिङ्ग क.एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि.लमहि दाङ्गबाट रु.२४२०९०७।०० र बिद्युतिकरणको काम रेसुङ्गा कन्स्ट्रक्सनबाट रु.६११४९८।०० गराएको देखिएकोले यस प्रकारको काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको नियमसम्मत देखिएन । यस सम्बन्धि देखिएका व्यहोराहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

**डिप बोरिङ्ग जडानमा उपभोक्ताको लागत सहभागिता कम भएको:** प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ को दफा नं. ५ मा प्रदेश मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय र स्थानीय तहले सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत संचालन गरिने कृषि विकास कार्यक्रमको अनुदान रकमको सम्बन्धमा कृषक समूह वा कृषि सहकारी वा उपभोक्ता समिति र तिनमा आवद्ध अन्य कृषकहरू वा कृषि उद्यमी वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण हुने सामुदायिक प्रयोजनका कृषि पूर्वाधारहरू (सामुदायिक कृषि पूर्वाधार) को हकमा अधिकतम ८५ प्रतिशत हुनेछ भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । गंगोलिया जल उपभोक्ता समितिबाट डिप बोरिङ्ग जडानको काम गरि कुल प्राविधिक मूल्यांकन रु.३८८५९२६।०० भइ उपभोक्ताको नगद लागत सहभागिता रु.१२३७२७।०० समेत गो.भौ.नं.७५ र ४७९ मिति २०८०।३।२४ बाट रु.३७७६४९८।०० भुक्तानि भएकोले कार्यविधि अनुसार १५ प्रतिशत उपभोक्ता समितिले योगदान गर्नुपर्नेमा ३ प्रतिशत मात्र व्यहोरेकोले नपूग १२ प्रतिशतले हुने रु.४६६३११।०० असुल गरि संघिय संचितकोषमा फिर्ता हुनुपर्ने रु.....

असुल गर्नुपर्ने	४,६६,३११
-----------------	----------

६३ उपभोक्ता समितिलाइ मू अ कर भुक्तानि

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १९ तथा उपभोक्ता समितिसँग भएको सम्झौतामा उपभोक्ताले खरिदमा पान दर्ता भएकोसँग र रु २० हजार भन्दा बढि रकमको खरिद तथा कारोबार गर्दा मू अ कर दर्ता भएकोसँग गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको एवम उपभोक्तालाई निर्माण सामाग्रिमा मू अ कर समावेश गरि दररेटको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको हुनाले उपभोक्ता समितिहरूले मू अ कर भुक्तानि भएको सामानहरूको अनिवार्य मू अ कर बिजक पेश गर्नुपर्नेमा देहाय अनुसार पान बिल पेश गरेको वा खरिद बिजक नै पेश नगरेकोले मू अ कर वापत भुक्तानि भएको रकम रु.१५३४८।०० असुल हुनुपर्ने रु



असुल गर्नुपर्ने	१५,३४८
-----------------	--------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६४ रितपूर्वकको बिजक पेश नभएको

✕..... (प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर प्रमाण भई पेश भएको आधारमा मिति २०८०/१२/२८ को निर्णयबाट रु. १२८९२९११- सम्परीक्षण गरिएको ।)

प्रमाण पेश नगरेको	२,६७,३१५
-------------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६४ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६५ नाफामूलक,निजि संस्था तथा गैर सहकारी संस्थाहरुमा लगानि

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गर्दै संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । यदि उपलब्ध गराउने हो भने पनि सार्वजनिक रूपमा निशुल्क वा न्युन शुल्कमा सेवा उपलब्ध गराउने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । कार्यालयहरुले प्रचलित कानून अनुसार वितरणमुखी खर्चलाई नियन्त्रण गरि नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापित संस्थाको लागि लगानी गर्न मिल्ने देखिदैन । यस वर्ष नाफामूलक तथा गैर सहकारी संस्थाहरुको भवन निर्माण लगातयका कामहरुको लागि बजेट विनियोजन गरि पूर्वाधार तथा कार्यक्रम संचालन गर्न रकम भुक्तानि दिने गरेको पाइएकोले यस प्रकारको परिपाटीमा सुधार गर्नु पर्दछ । साथै यय वर्ष देहाय अनुसारका नाफामूलक,निजि संस्था तथा गैर सहकारी संस्थाहरुको भवन निर्माण लगातयका कामको लागि रु.४३१३८७६।०० भुक्तानि दिएको पाइएको हुनाले त्यस प्रकारको संस्थाहरुको लागि लगानी गरेको नियमसम्मत नभएको रु.....

अनियमित भएको	४३,१३,८७६
--------------	-----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६५ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६६ सुरक्षित नागरिक आवास

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७५ को दफा ७ मा लाभग्राहि समुदायबाट निर्माण काम सम्पन्न पश्चात स्थानिय तहको प्राविधिकबाट नापजाँच गरि अनूसुचि ३ बमोजिमको ढाँचामा लाभग्राहिको नाम,क्रमसंख्या,सम्झौता सम्बन्धिको आवश्यक विवरण तथा नापजाँच गरेको मिति समेत खुल्ने गरि प्रतिवेदन पेश भई स्थानिय तहले प्रमाणित गरेपछि निर्माण सम्पन्न मानिने उल्लेख छ । यस वर्ष पालिकाबाट प्राप्त विवरण अनुसार देहाय अनुसारका ७८ जनालाई प्रथम किस्ता वापत पेशिक नजनाई गो.भौ.नं.६६।२०८०।३।२३ बाट रु.३४५९४५६।०० भुक्तानि दिएकोमा निर्माण काम सम्पन्न गरि प्राविधिक मूल्यांकन तथा निर्माण सम्पन्न गरि प्राविधिक मूल्यांकन पेश हुनुपर्ने रु.....

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६६ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

## ६७ उपभोक्ता परीचालन

६७.१ १ प्राविधिक बिल र कार्य सम्पन्न: सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३(१) मा खरिद सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निकायले रनिड बिल वा अन्य कुनै बिल बिजकको भुक्तानी गर्दा प्राविधिक नापजाँच गरी नापी कितावमा उल्लेख भएको वास्तविक कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट सञ्चालित योजनाको ठेक्का बिलहरुमा लागत अनुमान र वास्तविक कामको मूल्याङ्कनमा बराबर परिमाण र रकम उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान बराबर नै मूल्याङ्कन भएको देखिएकाले वास्तविक काम कति भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्राविधिकले पेश गर्ने कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति र कार्य सम्पन्न भएको मिति लगायतका इन्जिनियरिड नर्म्स् अनुसार बिलमा खुलाउनुपर्ने तथ्याङ्क उल्लेख गरेको पाईएन । यसले गर्दा कुन काम कहिले सम्पन्न गर्नुपर्ने र तोकिएको अवधिमा सम्पन्न भए/नभएको विषयमा यकिन हुन नसकिएको हुँदा प्राविधिकले इन्जिनियरिड नर्म्स् अनुसारको उपभोक्ता समितिको बिल बनाउँदा नापजाँचलाई वास्तविक कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनु पर्दछ ।

२ उपभोक्ता समिति दर्ता:- सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउने व्यवस्था छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ३ मा कुनैपनि संस्था विधानसहित दर्ता नभएमा कानूनी मान्यता दिन मिल्ने देखिदैन । पालिकाले यो वर्ष विभिन्न ५२६ वटा उपभोक्ता समितिसँग रु लागत अनुमानका ५२६ सम्झौता गरी कार्य गराई रु. १६९६६३९४५ भुक्तानी गरेकोमा यसरी कार्य गर्न गठन भएका उपभोक्ता समिति ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार दर्ता भएको पाइएन । त्यस्ता समितिहरु स्थानीय स्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण गर्न अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्न पश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मत सम्भारमा ती समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ हुने र त्यस्ता समितिहरुले आयव्यको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकोले स्थायी संयन्त्रमार्फत् काम गर्ने, गराउने गरी सुधार हुनुपर्दछ ।

३ लागत सहभागिता — पालिकाले आयोजना/कार्यक्रम छनौट गर्दा उपभोक्ता समितिको तर्फबाट नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगद सहभागिता तोकिएको अवस्थामा सहभागिता वापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको खातामा दाखिला गरी सो को भौचर प्राप्त भएपछि मात्र उपभोक्ता समितिसँग योजना सम्झौता गर्नुपर्ने गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले आंशिकरूपमा लागत सहभागिता सहितका लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो । अतः सबै योजनाहरुमा नगद लागत सहभागिता जुट्ने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

४ जटिलसंरचना निर्माण – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७अनुसार उपभोक्ता समितिहरुलाई मेशिन, औजार उपकरणहरुको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, , कल्भर्ट, निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य

समेत उपभोक्ता समितिहरू मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका केही उदाहरणहरू यसप्रकार रहेका छन् :

सैद्धान्तिक बेरुजु

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ६७.१ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६७.२ उपभोक्ता समितिलाई मू. अ. कर - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार मू.अ.कर बिजक जारी भएको अवस्थामा मात्र मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दर्ता नभएको व्यक्ति वा फर्मले मू.अ.कर उठाउन वा असूल गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाहरू गैर नाफामूलक संस्था भएका र मू.अ.करमा दर्ता पनि नहुने तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कारोबार भएको बिजक बेगर कानूनतः त्यस्ता संस्थालाई मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिँदैन । पालिकाले निम्नलिखित योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामग्रीको मुल्यमा मू.अ.कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम भुक्तानी दिएको छ । तर उपभोक्ता समितिहरूले यस्तो निर्माण सामग्री खरिद गरेको भनि सादा भरपाई पेश गरेकोका कारण उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण सामग्री खरिदमा मुल्य अभिवृद्धिकर तिरेको छन् भन्ने अवस्था रहेन । लेखापरीक्षणका लागि छनौट गरिएको तपसिल बमोजिमका उपभोक्ता समितिलाई सामान खरिदमा तपसिल बमोजिम मू.अ.कर भुक्तानी भएकोले समितीहरूले सामग्री खरिद गरी, मु.अ.कर बुझाएको कर बिजक पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने देखिएको रु.

असुल गर्नुपर्ने

६,३०,७२३

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ६७.२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६७.३ नर्मसभन्दा बढी भुक्तानी – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नर्मसको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी नेपाल सरकार सडक विभागबाट स्वीकृत सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी नर्मस २०७५ को १७००,२००० सेरिजहरूमा पि.सि.सि आर.सि.सि संरचनाहरूको विश्लेषणमा फर्मावापतको रकम समावेश नभएको अवस्थामा मात्र १८०० सेरिज फर्मावापत विश्लेषण गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित योजना मध्ये नमुना छनौट गरी परीक्षण गरिएका निम्न योजनाहरूको लागत अनुमान तयार गर्दा पि.सि.सि आर.सि.सि संरचनाहरूको विश्लेषणमा फर्माका लागी ४ प्रतिशत थप गरी दर तयार पारेको अवस्थामा पुन फर्मा वापत छुट्टै बि.ओ.क्यू आईटम राखि दरविश्लेषण गरेको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो । उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताकै दरमा भुक्तानी हुने हुदाँ फर्माको कार्यवापत दुई पटक भुक्तानी हुन गई स्वीकृत नर्मस भन्दा रु २,९७,००९ बढी भुक्तानी भएको छ । तसर्थ बढी भुक्तानी भएकोले जनसहभागिताको अंश कट्टा गरी बढी रकम असुल हुनुपर्ने देखिएको रु.

असुल गर्नुपर्ने

२,९७,००९

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६७.३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

## ६८ प्रदेश तर्फ उपभोक्ता परीचालन

६८.१ प्रदेश पुजिगत तर्फ उपभोक्ता समितिलाई मू. अ. कर - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार मू.अ.कर विजक जारी भएको अवस्थामा मात्र मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दर्ता नभएको व्यक्ति वा फर्मले मू.अ.कर उठाउन वा असूल गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाहरू गैर नाफामूलक संस्था भएका र मू.अ.करमा दर्ता पनि नहुने तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कारोबार भएको विजक बेगर कानूनतः त्यस्ता संस्थालाई मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिंदैन । पालिकाले निम्नलिखित योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामाग्रीको मुल्यमा मू.अ.कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम भुक्तानी दिएको छ । तर उपभोक्ता समितिहरूले यस्तो निर्माण सामाग्री खरिद गरेको भनि सादा भरपाई पेश गरेकोका कारण उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण सामाग्री खरिदमा मुल्य अभिवृद्धिकर तिरेको छन् भन्ने अवस्था रहेन । लेखापरीक्षणका लागि छनौट गरिएको तपसिल बमोजिमका उपभोक्ता समितिलाई सामान खरिदमा तपसिल बमोजिम मू.अ.कर भुक्तानी भएकोले समितीहरूले सामाग्री खरिद गरी. मू.अ.कर बुझाएको कर विजक पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने देखिएको रु.

प्रमाण पेश नगरेको

२,७३,८१५

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६८.१ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

## ६८.२ प्रदेश पुजिगत

नर्मसभन्दा बढी भुक्तानी — सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा सार्वजनिक नियकायले स्वीकृत नर्मसको आधारमा निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी नेपाल सरकार सडक विभागबाट स्विकृत सडक तथा पुल निर्माण सम्बन्धी नर्मस २०७५ को १७००,२००० सेरिजहरूमा पि.सि.सि आर.सि.सि संरचनाहरूको विश्लेषणमा फर्मावापतको रकम समावेश नभएको अवस्थामा मात्र १८०० सेरिज फर्मावापत विश्लेषण गरी लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । पालिकाले यस वर्ष उपभोक्ता समिति मार्फत संचालित योजना मध्ये नमुना छनौट गरी परीक्षण गरिएका निम्न योजनाहरूको लागत अनुमान तयार गर्दा पि.सि.सि आर.सि.सि संरचनाहरूको विश्लेषणमा फर्माका लागी ४ प्रतिशत थप गरी दर तयार पारेको अवस्थामा पुन फर्मा वापत छुट्टै बि.ओ.क्यू आईटम राखि दरविश्लेषण गरेको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको पाईयो । उपभोक्ता समितिलाई सम्झौताकै दरमा भुक्तानी हुने हुदाँ फर्माको कार्यवापत दुई पटक भुक्तानी हुन गई स्विकृत नर्मस भन्दा रु ४९,५८३ बढी भुक्तानी भएको छ । तसर्थ बढी भुक्तानी भएकोले जनसहभागिताको अंश कट्टा गरी बढी रकम असुल हुनुपर्ने देखिएको रु.

असुल गर्नुपर्ने

४९,५८३

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ६८.२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

६८.३ प्रदेश चालु

उपभोक्ता समितिलाई मू. अ. कर - मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ अनुसार मू.अ.कर बिजक जारी भएको अवस्थामा मात्र मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने तथा सोही ऐनको दफा १५ मा दर्ता नभएको व्यक्ति वा फर्मले मू.अ.कर उठाउन वा असूल गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । उपभोक्ता संस्थाहरू गैर नाफामूलक संस्था भएका र मू.अ.करमा दर्ता पनि नहुने तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका फर्मसँग कारोबार भएको बिजक बेगर कानूनतः त्यस्ता संस्थालाई मू.अ.कर भुक्तानी दिन मिल्ने देखिंदैन । पालिकाले निम्नलिखित योजनाको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माण सामाग्रीको मुल्यमा मू.अ.कर थप गरी लागत तयार गरी सोही दरमा उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरी मूल्य अभिवृद्धि करवापतको रकम भुक्तानी दिएको छ । तर उपभोक्ता समितिहरूले यस्तो निर्माण सामाग्री खरिद गरेको भनि सादा भरपाई पेश गरेकोका कारण उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण सामाग्री खरिदमा मुल्य अभिवृद्धिकर तिरेको छन् भन्ने अवस्था रहेन । झण्डा मा वि निर्माण उपभोक्ता समितिलाई सामान खरिदमा रु २३२३ मू.अ.कर भुक्तानी भएकोले समितिहरूले सामाग्री खरिद गरी. मु.अ.कर बुझाएको कर बिजक पेश गर्नु पर्ने अन्यथा असुल हुनुपर्ने देखिएको रु.

प्रमाण पेश नगरेको	२,३२३
-------------------	-------

६९ सोझै खरिद

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सिमित हुने गरी टुक्रा—टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८५(१घ) मा एक आर्थिक वर्षमा एकै पटक वा पटक पटक गरी रु.१० लाख भन्दा बढि रकमको खरिद एउटै, फर्म वा संस्थाबाट सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ। पालिकाले उल्लेखित व्यवस्थाको पालना नगरी मेशनरी सामग्री खरिदमा निम्न अनुसार खर्च गरेको अनियमित देखिएको छ । यस्तो कार्यमा सुधार गरी प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धात्मक तवरले खरिद कार्य गर्नु पर्दछ ।

गौ भौ न	मिति	सामाग्री	सप्लायर्स	खर्च रकम
१०	14-07-2079	ल्यापटप कम्प्युटर	बुटवल कम्प्युटर	२५७०००
२५	03-10-2079	कम्प्युटर	बुटवल कम्प्युटर	१४४३००
२७६	८०।३।८	कम्प्युटर	एन डि कम्प्युटर	९२०००

२७५	८०।३।८	कम्प्युटर	एन डि कम्प्युटर	१२३१७०
२८८	३।१४	प्रिन्टर लगायत	जि फाईभ मोवाइलमार्ट	२२९९८९
२९०	८०।३।१५	ल्याप्टप	पौडेल ईलेक्ट्रोनिक्स	१२७०००
३०७	८०।३।१९	ल्याप्टप	ओम साई ईलेक्ट्रोनिक्स	२०३०००
६९	79-11-22	कम्प्युटर	लोयल कम्प्युटर	४२२५९०
१३५	79-12-28	ल्याप्टप	एन.डि. कम्प्युटर	११२४९९
१३३	79-12-28	प्रिन्टर हार्डडिक्स	लोयल कम्प्युटर सप्लायर्स	५१५२८
				१७६३०७३

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ७० नाम नखुलेको धरौटी

आर्थिककार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ नियम ६७(२) बमोजिम धरौटी फिर्ता पाउने ठहर भएको १ वर्ष सम्म धरौटी फिर्ता लिन नआएको तथा नियम ६८(घ) अनुसार प्रयोजन नखुलेको खातामा जम्मा भएको धरौटी राजश्वमा आम्दानी जनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८।७९को अन्त्यमा तयार पारेको धरौटीको विवरण अनुसार नामनखुलेको धरौटी भनी रु ७५०००० अ ल्या गरेकोमा मिति २०७९।६।७ मा प्रिस्मा निर्माण सेबालाई फिर्ता गरेको छ । यस्तो धरौटी फिर्ता गर्दा गत विगतको निजको नामको कार्यसम्पादन धरौटी भुलवस नामनखुलेको धरौटीमा परेको भनि कार्यालय प्रमुखको निर्णयको आधारमा फिर्ता गरेको छ । कार्यालयले नामनामेसी नभएको धरौटी मा गर्न आउने सुचना जारी गरेको छैन । अतः निमायवलीको व्यवस्था अनुरूप समयमै राजश्व खातामा नराखि धरौटीमा लामो समय सम्म नामनामेसी नखुलेको जनाई राख्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

#### ७१ प्रदेश कृषी यन्त्रिकरण अनुदान

प्रदेश शसर्त अनुदान कृषि यन्त्रिकरण अनुदान कार्यक्रम(वडा न ८) तर्फ रु २० लाख विनियोजन भएकोमा ४० कृषि

फर्महरूलाई रु ३९७६६०० मुल्यका कृषि यन्त्र उपकरण ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराई रु १९,५७,६०० खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट वडा न ८ का कृषकलाई मात्र हुने गरी योजना संचलान गर्नु उपयुक्त देखिएन । उपकरण हस्तान्तरण सम्झौता अनुसार यन्त्र उपकरण पाउने फर्महरूले ५ वर्ष सम्म सहूलियतमा सेवा प्रदान गर्नु पर्ने, मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्नु पर्ने उल्लेख भएकोमा यस्ता फर्महरूले कृषकलाई सहूलियत दिए नदिएको सम्बन्धमा पालिकाबाट अनुगमन भएको पाईएन । अत अनुदानको प्रभावकारी अनुगमन हुनु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु

## ७२ धरौटी फिर्ता

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२४ मा रिटेन्सन मनी फिर्ता गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी मुल्य अभिवृद्धिकर समायोजन र करचुक्ता प्रमाण आधारमा फिर्ता गर्नु पर्नेमा कार्यालयले निम्नानुसार रिटेन्सन मनी रु फिर्ता गर्दा मुल्य अभिवृद्धिकर समायोजन पत्र संलग्न नगरी फिर्ता गरेको तथा मुल्य अभिवृद्धिकर समायोजन पत्र संलग्न गरेका निर्माण व्यवसायीहरूले घटि कारोवार समावेश गरी पेश गरेको समायोजनको तुलानामा बढी धरौटी फिर्ता लिएको पाईयो । अत समायोजन प्रमाण पेश नभएको व्यवसायीको समायोजन पत्र पेश हुनु पर्ने तथा शिवम बिल्डर्सको २०७७।९।२१पत्रबाट बिजक न ३ को रु ३९५७५०० मात्र कारोवार पेश गरी मुल्यअभिवृद्धिकर समायोजन पत्रको आधारमा धरौटी फिर्ता लगेकोले कारोवार सम्बन्धमा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय मार्फत अवस्था यकिन गरि थप रकमको समायोजन पत्र पेश हुनु पर्ने रु

क्र. सं.	गो.भौ.नं.	फिर्ता पाउने	मु अ कर समायोजन बेगर फिर्ता रकम	समायोजन रकम	समायोजनका आधारमा हुने फिर्ता	बढी फिर्ता
१	१८।७९।७।२१	शिवम बिल्डर्स	४०३९१७	३९५७५००	१९७८७५	२०६०४ २
२	२०।७९।७।२९	देउराली ईन्ज कम्पनी	९१२१०			
			४९५१२७			

प्रमाण पेश नगरेको

२,९७,२५२

७३ अन्य प्रयोजन खर्च :-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ अनुसार स्थानिय तहको बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र भित्र पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पुजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ । तर पालिकाले स्थानिय तहको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका आफ्नै छुट्टै बजेट तथा कार्यक्रम हुने संघिय सरकारका निकाय तथा नाफा मुलक संस्थाका भौतिक

संरचना निर्माणमा बजेट विनियोजन गरी खर्च लेखेको पाईयो । स्थानिय सरकारको स्रोत अन्य तहका निकायहरुका लागि खर्च गर्ने तथा नाफामुलक संस्थाका लागि खर्च गर्ने कार्यले स्थानिय योजना र विकासका लागि स्रोत अभाव हुने देखिन्छ । अत यस्तो कार्यमा नियन्त्रण गर्दै स्थानिय विकासमा प्राथमिकता आधारमा बजेट विनियोजन नगरी सो विपरित नाफामुलक संस्थाका लागि समेत विनियोजन तथा खर्च गरेको तथा संघिय सरकारको तहवाट उक्त कार्यका लागि बजेट खर्च नभएको प्रमाण बेगर खर्च लेखेको पाईएकोले आवश्यक प्रमाण पेश गर्नु पर्ने रु

अनियमित भएको	५,००,०००
--------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ७३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ । )

७४ गुणस्तर सुनिश्चितता: निर्माण कार्यमा प्रयोग गरिने निर्माण सामग्रीको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि प्रयोगशाला परीक्षण (Lab test) गरिएको हुनु पर्दछ । निर्माण कार्यमा प्रयोग गरेका डण्डी, गिट्टी, सिमेन्ट, बालुवाको गुणस्तर परिक्षण गरेको छैन । उल्लिखित निर्माण सामग्रीको Strength test कार्यालयले गराउन लगाएको पनि देखिएन । निर्माण सम्पन्न पश्चातसमेत गुणस्तर परिक्षण गराएको नदेखिएकोले गुणस्तर सुनिश्चितता हुन सकेन । कार्यमा प्रयोग भएको सामग्रीको प्रयोगशाला परिक्षण गराई गुणस्तर सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।

गो भौ न २४।७९।९।२४वाट ईन्द्रकार्कीको घर देखि रविन मल्लको घर सम्म सडक स्तरनोन्ति तथा ईन्टरबलक छापने कार्य गरी उपभोक्ता समितिलाई रु ९७०००० भुक्तानी भएकोमा समितिवाट पेश भएको ईन्टरबलक एम ३५ को ३ नमुना ब्लकको औषत स्ट्रेन्थ ४३.८९ N/MM रहेको छ । ब्रिटिस स्ट्याण्ड ९८८९ बमोजिम परिक्षण गरिएको उल्लेख भएको प्रतिवेदनमा Age of Block नरहेको ,परीक्षण प्रतिवेदनमा ३ नमुनाको ३८.५९,देखी ४८.८ सम्म देखिएको छ भने block Strength = corrected load /Length\*Breadth रहेकोमा प्रतिवेदनमा length Breadth खालि रहेको छ । length Breadth खालि रहेको अवस्थामा गणना भएको Block strength बिशसनिय देखिएन । अत समितिवाट पेश भएको प्रयोगशाला प्रतिवेदन सम्बन्धमा पालिकावाट यकिन गरी सुनिश्चित गर्नु पर्ने रु

प्रमाण पेश नगरेको	९,९३,२३९
-------------------	----------

७५ उपभोक्ता समितिवाट जटिल संरचना निर्माण

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ अनुसार उपभोक्ता समितिहरुलाई मेशिन, औजार उपकरणहरुको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाले आर.सि.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने पूर्वाधार संरचना निर्माण कार्य समेत उपभोक्ता समितिहरु मार्फत् गराउने गरेको देखियो । यस्ता कार्य व्यावसायिक र अनुभवी निर्माण व्यवसायी फर्मबाट बोलपत्र प्रतिस्पर्धा मार्फत गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । उपभोक्ता समितिहरुबाट गराएको निर्माण कामको सक्कल बिल बिजक पालिकामा पेश गरे पश्चात भुक्तानि दिनुपर्नेमा नक्कल बिल बिजकको आधारमा भुक्तानि दिएको नियमसम्मत देखिएन । नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप कार्य गराउनुपर्दछ । यस सम्बन्धि



केहि उदाहरणहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

**शान्तिकुञ्ज मधुवनधामलाइ चालुतर्फ बजेट भन्दा बढि भुक्तानि:** पालिकाको वडा नं. ८ मा रहेको शान्तिकुञ्ज मधुवनधामको गौशला व्यवस्थापनको लागि आर्थिक वर्ष २०७९।८० को लागि पूँजिगततर्फ निर्माणमा रु.२५ लाख र गौशला व्यवस्थापन अन्तर्गत चालुतर्फ रु.५ लाख बजेट विनियोजन भएको पाइयो। सो गौशला निर्माणमा पूँजिगतमा बन कार्यालयको सहमति नदिएको कारण पूँजिगत खर्च हुन नसकेको अवस्थामा चालुतर्फ गौशला व्यवस्थापनमा गो.भौ.नं.४४,१०१,३१५।२०८०।३।२३ बाट रु.६०००००।०० खर्च गरि विनियोजित बजेट भन्दा रु.१०००००।०० बढि खर्च तथा भुक्तानि दिएकोले पूँजिगत बजेटबाट चालु खर्च गरेकोले असुल हुनुपर्ने रु.....

असुल गर्नुपर्ने	१,००,०००
-----------------	----------

(विस्तृत विवरण बेरूजु दफा ७५ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

#### ७६ ढुङ्गा बालुवा ठेक्का

७६.१ प्राकृतिक स्रोत ठेक्का:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अर्तगत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ । पालिकाले आ व २०७९।८० मा प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा गिट्टि बालुवाको ५ आय ठेक्का सुचना प्रकाशित गरेको मा ५ मध्ये १७१४५ घ मि परिमाणका १ ठेक्का नलागेको तथा २१३२५ घ.मिटरका १ ठेक्कामा १ मात्र डौँकवाला परी सम्झौता गर्न नआएकोले धरौटी रु १७९०५७ जफत गरेको भनि सम्झौता लेखापरीक्षणमा पेश गरेको छैन । पेश भएका भएका ३ सम्झौतामा उखन्न परीमाण यकिन गर्न घाटगढिको व्यवस्था लागु नगरेको ,पालिकाबाट संकलन बिक्रीका लागि लगिएका रसिद फिर्ता नभएका, नियमिति प्राविधक मुल्याङ्कन नगरेको तथा तोकिएको समय पश्चात उखन्न परिमाण यकिन गर्न रेखाङ्कन कार्य नभएकोले सम्झौता बमोजिमको परिमाण मात्र उखन्न भएको छ भन्ने आधार देखिएन । पालिकाले नियन्त्रण प्रणालि कायम गरी ठेक्का प्रकृया मार्फत आय असुली गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरूजु
--------------------

७६.२ **ब्याज:-**पालिकाबाट भएका प्राकृतिक स्रोत आय ठेक्काहरूका सम्झौताको शर्त न २ अनुसार बाँकि किस्ता रकम २०८०।१।३० सम्म बूझाउने पर्ने उल्लेख छ । नेपालसरकार ढुङ्गा गिट्टि बालुवा उखन्न बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ४ अनुसूची २ ख को ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेमा अनुसूचीको बुदा न १२ मा उल्लेख रहेको तोकिएको समयमा तिनु पर्ने किस्ता रकम नबुझाएमा बाँकि किस्ता रकमको ब्याज समेत असुल गरिने उल्लेख भएकोमा पालिकाबाट सम्झौता गर्दा ब्याज प्रतिशत उल्लेख नगरी खालि राखि सम्झौता गरेको पाईयो । जसको कारण सम्झौता गर्ने पक्षबाट तोकिएको समयमा रकम नबुझाएको देखियो । किस्ता रकम ढिलो नबुझाएमा असुल गर्ने ब्याज प्रतिशत उल्लेख नगरी सम्झौता गराउने कार्यमा सुधार गर्नु पर्दछ । साथै सम्झौताको शर्त न २५ मा सम्झौतामा समावेश नभएका अन्यकुरा को हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम उल्लेख भएकोले सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम सम्झौताको उलंघन भएको छ । अत सम्झौता उलंघन गर्ने निम्ना

निर्माण व्यवसायीहरूबाट सरकारी ब्याजदर १० प्रतिशतका दरले हर्जना ब्याज असुल गर्नु पर्ने र

असुल गर्नुपर्ने	७७,७१६
-----------------	--------

(विस्तृत विवरण बेरुजु दफा ७६.२ सँग सम्बन्धित अनुसूचीमा संलग्न छ ।)

## ७७ राजस्व

७७.१ **राजस्व अभिलेख** - कार्यालयले राजस्वको अभिलेख अध्यावधिक गरी सोको लेखापरीक्षण गराउने जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था रहेको छ । पालिकाबाट राजस्व संकलनमा कम्प्यूटराईज प्रणालि शुरुवात गरेता पनि कर्मचारीले नगद लिई कम्प्यूटरबाट रसिद काट्ने र कर्मचारीले आम्दानी दाखिला गर्ने गरेको पाईयो। यसरी काटिएका मध्ये यस वर्ष रु ८३४४९९का २३८ रसिद भएको विवरण प्राप्त भएको छ । यसरी रसिदहरू रद्द रद्द गर्न सक्ने अवस्था भएको,कार्यालयले राजस्व असुलिको दैनिक तथा मास्केवारी विवरण तयार नगरेको,बैंक दाखिला भएको रकमलाई नै आम्दानी देखाएकोले असुली भएको सबै रकम दाखिला भएको छ भन्ने आधार देखिएन । विगत आ.व.मा पालिकामा म्यानुअल ठेलि मार्फत आम्दानी गरेकोमा बाँकी के कति छन एकिन गर्न सकिएन । कार्यालयबाट पुर्ण स्वचालित प्रणालि जडान गरी बैंक मार्फत राजस्व सङ्कलन गर्ने तर्फ कार्यालयको ध्यान जानुपर्दछ । यसको सम्बन्धमा तहाँ कार्यालयबाटै छानविन गर्नुपर्दछ । अतः कार्यालयले आगामी दिनमा रसिद नियन्त्रण तथा राजस्व असूलीलाई स्वचालित प्रणाली मार्फत व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष ध्यान पुऱ्याउनुपर्ने देखियो ।

सैद्धान्तिक बेरुजु
--------------------

७७.२ **पोखरी तथा हाटवजार ठेक्का**:- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तगत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्ने व्यवस्था छ ।पालिकाले पोखरी तथा हाटवजार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता नभएको जनाई आम्दानी तथा ठेक्का विवरण लेखापरीक्षणमा पेश गरेको छैन । पालिका क्षेत्रका सार्वजनिक पोखरी तथा हाटवजार व्यवस्थापन गरी पालिकाको आन्तरिक आय वृद्धि गर्नु पर्दछ ।

सैद्धान्तिक बेरुजु
--------------------

## अनुसूचीहरू

## आर्थिक कारोबारको स्थिति

आर्थिक बर्ष: २०७९/८०

कार्यालय र स्थान : बाणगंगा नगरपालिका, कपिलवस्तु , बाणगंगा नगरपालिका , कपिलवस्तु

पद	नाम	कार्यकाल सुरु मिति	कार्यकाल समाप्त मिति
कार्यालय प्रमुख	Bhaktiram Marasini	२०८०-६-८	हाल सम्म कार्यरत
लेखा प्रमुख	keshav Raj Gaire	२०७८-१०-३	हाल सम्म कार्यरत

बेरुजु वर्गीकरण:

असूल गर्नुपर्ने	अनियमित भएको	प्रमाणका कागजात पेश नभएको	जिम्मेवारी नसारेको	सोधभर्ना नलिएको	जम्मा पेशकी
२,४११,५७५	१४,४८५,८३४	९,८७७,५४५	०	०	०
प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट देखिएको बेरुजु रु.					२६,७७४,९५४
प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर फछ्यौट गरी संपरीक्षण भएको रकम रु.					१,८९७,३६१
संपरीक्षणबाट थप भएको बेरुजु रु.					०
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा कायम बेरुजु रु.					२४,८७७,५९३

स्थानीय तह :

गत बर्षको जिम्मेवारी	२६०१३३३७१		
आम्दानी	खर्च		
संघीय सरकारबाट अनुदान	७७८०९२५००	चालु खर्च	६३९७०७३८३

प्रदेश सरकारबाट अनुदान	४९५४२४२९	पूँजीगत खर्च	४०९७०४९८४
राजस्व बाँडफाँट	१९९७१५९६३	वित्तीय/अन्य व्यवस्था	४७६८३५९६२
आन्तरिक आय	५९६११५४३		
अन्य आय	४६७६६५५९४		
कुल आय	१५५४६२७९४९	कुल खर्च	१५२६२४६७२९
बाँकी मौज्जात		२८८५१४५९१	

बेरूजु दफा २ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -३

प्राप्ति भुक्तानी हिसाब								
विवरण	टिप्पणी	यस वर्ष रु.				गतवर्ष रु.		
		बजेट	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा	आफैले गरेको प्राप्ति/भुक्तानी	वस्तुगत/सोझै भुक्तानी	जम्मा
प्राप्ति (क+ख)		१३९४१०४०५०.५०	११२२२४९०४५.०१		११२२२४९०४५.०१	१०५३८६३९०९.१८		१०५३८६३९०९.१८
क. प्राप्ति (संचित कोषमा आम्दानी बाँधिने)		१३४६२८२९८९.००	१०५४४७३५७७.५०	०	१०५४४७३५७७.५०	९८८४२४४४४.७२	०	९८८४२४४४४.७२
११००० कर	११	२२१०१८०००.००	१८९६८२६२३.७०	०	१८९६८२६२३.७०	२०७७५८७३९.४०	०	२०७७५८७३९.४०
१३००० अनुदान		८९८९८३७६१.००	७९५१४६०७०.२७	०	७९५१४६०७०.२७	६७८४९४८४७.०५	०	६७८४९४८४७.०५

संघीय सरकार	१ २	७९५०५९०००.००	७१२९१०१५७.६७	०	७१२९१०१५७.६७	६११७६७७७४.१९	०	६११७६७७७४.१९
प्रदेश सरकार	१ २	५४१४२००००.००	४७३२५८१४.००	०	४७३२५८१४.००	४५६६१३२३.००	०	४५६६१३२३.००
अन्तरिक श्रोत		१४७८२७६१.००	१०३४७०००.००	०	१०३४७०००.००	०	०	०
जनसह भागिता		३५००००००.००	२४५६३०९८.६०	०	२४५६३०९८.६०	२१०६५७४९.८६	०	२१०६५७४९.८६
१४०० ० अन्य राजस्व		८१५४७००००.००	६९६४३४३३.५३	०	६९६४३४३३.५३	१०२१७०८५८.२७	०	१०२१७०८५८.२७
१५०० ० विविध प्राप्ति		१०००.००	१४५०.००	०	१४५०.००	०	०	०
३२०० ० वित्तीय सम्पत्ति		१४४७३३२२८.००	०	०	०	०	०	०
ख. अन्य प्राप्ति		४७८२१०६१.५०	६७७७५४६७.५१		६७७७५४६७.५१	६५४३९४६४.४६		६५४३९४६४.४६
वितरण गर्न बाकी राजस्व		०	०	०	०	३८२६९७४४.७०	०	३८२६९७४४.७०
कोषहरु		४७८२१०६१.५०	५६७१८९६३.५१	०	५६७१८९६३.५१	१८०५९८२६.७६	०	१८०५९८२६.७६
धरौटी		०	११०५६५०४.००	०	११०५६५०४.००	९१०९८९३.००	०	९१०९८९३.००

संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम								
भुक्तानी (ग+घ)		१३९४१०४०५० .५०	१०८७१५९९२७. ०३		१०८७१५९९२७.० ३	८९९४९०९२४.७९		८९९४९०९२४.७९
ग. भुक्तानी (सञ्चित कोषबाट )		१३४६२८२९८९ .००	१०४९४११५६६. ५३		१०४९४११५६६.५ ३	८७४३८६२०३.००		८७४३८६२०३.००
२१०० ० पारिश्र मिक/ सुविधा	१ ८	४०८१०३०००. ००	३८३४९४४४०.३ ३	०	३८३४९४४४०.३३	३११५२३२८७.८२	०	३११५२३२८७.८२
२२०० ० मालसा मान तथा सेवाको उपयोग	१ ८	३०१७२०९८७. ००	२१३४११९४७.२ ८	०	२१३४११९४७.२८	२२९५३३८००.१८	०	२२९५३३८००.१८
२५०० ० सहायता (Subsi dy)	१ ८	२६३६९०००.० ०	२०१०७८१७.१०	०	२०१०७८१७.१०	४६९९५०.००	०	४६९९५०.००
२६०० ० अनुदान	१ ८	५०००००.००	१७९५०.००	०	१७९५०.००		०	
२७०० ० सामाजि क सुरक्षा	१ ८	२५३३७०००.० ०	१९३०५८१८.००	०	१९३०५८१८.००	४७२९५८६.००	०	४७२९५८६.००
२८०० ० अन्य खर्च	१ ८	५२०००००.००	३३६९४१०.००	०	३३६९४१०.००	१२४२११३.००	०	१२४२११३.००

३१०० ० गैर वित्तीय सम्पत्ती / पूँजीगत खर्च	१ ८	५७९०५३००२. ००	४०९७०४१८३.८ २	०	४०९७०४१८३.८२	३२६८८७४६६.००	०	३२६८८७४६६.००
घ. अन्य भूत्तानी		४७८२१०६१.५ ०	३७७४८३६०.५०		३७७४८३६०.५०	८९९४९०९२४.७९		८९९४९०९२४.७९
कोषहरु		४७८२१०६१.५ ०	२७४२९८७७.५०	०	२७४२९८७७.५०	१४१४५३५७.७९	०	१४१४५३५७.७९
धरौटी		०	१०३१८४८३.००	०	१०३१८४८३.००	१०९५९३६४.००	०	१०९५९३६४.००
संघीय प्रदेश सरकार वा अन्य कार्यक्रम		०	०	०	०	०	०	०
ड. यो वर्षको बचत (न्युन)			३५०८९११७.९८		३५०८९११७.९८	१५४३७२९८४.३९		१५४३७२९८४.३९
च. गतवर्ष को जिम्मेवा री रकम (अ.ल्या)			३०२३६६७६७.९ ६		३०२३६६७६७.९६	१७४८०९८९१.५३		१७४८०९८९१.५३
वर्षान्त को बाकी रकम (ड + च)			३३७४५५८८५.९ ४		३३७४५५८८५.९४	३२९१८२८७५.९२		३२९१८२८७५.९२
बैंक तथा नगद बाकी	२ ४		३०२३१५४६७.४ ८		३०२३१५४६७.४८	३२६९४२९६४.६६		३२६९४२९६४.६६

सि.नं	आयतर्फ			सि.नं	व्ययतर्फ		
	विवरण	रकम	रकम		विवरण	रकम	रकम
१	गत वर्षको जिम्मेवारी		260133370.97	१	चालु खर्च	639707382.71	639707382.71
	क) नगद			२	पूँजीगत खर्च	409704183.82	409704183.82
	ख) बैंक	260133370.97		३	वित्तिय व्यवस्था भुक्तानी		
२	राजस्व ( आन्तरिक आय)		२५९३२७५०७.२३		क) ऋण भुक्तानी		
	क) आन्तरिक राजस्व	59611543.29			ख) ब्याज भुक्तानी		
	ख) राजस्व बाँडफाँड	199715963.94			ग) अन्य भुक्तानी		
३	वित्तिय हस्तान्तरण संघ		७७८०९२५००	४	लगानी		
	क) वित्तिय समानीकरण	198227500			ऋण		



	अनुदान				लगानी		
	ख) सशर्त अनुदान	553865000			शेयर लगानी		
	ग) समपूरक अनुदान	4000000			अन्य लगानी		
	घ) विशेष अनुदान	22000000		५	धरौटी फिर्ता	10318483	10318483
४	प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान		४९५४२४२९	६	जनश्रमदान फिर्ता		
	क) वित्तिय समानीकरण अनुदान	१२१४२०००		७	कोष फिर्ता	१९१६९३२७.५	१९१६९३२७.५
	ख) सशर्त अनुदान	१३००००००		८	मौज्दात		266472358.95
	ग) समपुरक अनुदान	15400429			क) बैंक मौज्दात	266472358.95	
	घ) विशेष अनुदान	९००००००			ख) नगद मौज्दात		
५	अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त			९	शसर्त, समपुरक, विशेष अनुदान	६७३९८९५७.३३	६७३९८९५७.३३

					फिर्ता		
६	अन्य		4261940.5	१०	गत बर्षको बढी अल्या		
	क) क्षेत्रीय शहरी विकास योजना			११	जनश्रमदान मौज्दात		
	ख) सडक बोर्ड नेपाल	3555098		१२	धरौट मौज्दात	22042232	
	ग) पर्यटन बोर्ड नेपाल			१३	कोष खाताको मौज्दात		
	घ) एन एन एस डब्लु ए			१४	अन्य खर्च रकम	4261940.5	4261940.5
	ड) प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम	706842.5		१५	साटन बाँकि चेक	-१३३०२१६.२७	-१३३०२१६.२७
७	विभिन्न कोषतर्फको आय	३८२११८४१	३८२११८४१				
८	जनसहभागिता (नगद)	24563098.6	24563098.6				

९	विषयगत निकायबाट प्राप्त						
१०	धरौटी आय	32360715	32360715				
११	लगानीको साँवा फिर्ता						
१२	अन्य विविध आय	10347000	10347000				
१३	सामाजिक सुरक्षा र अन्य	३५७९२०९१८		१६	सामाजिक सुरक्षा र अन्य	३५७९२०९१८	
	जम्मा	१८१४७६१३२०	१८१४७६१३२०		जम्मा	१८१४७६१३२०	१८१४७६१३२०

बेरूजु दफा १४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -४

संस्थाको नाम	प्रयोजन/कार्यक्रम	रकम रु.
<b>संघीय कार्यक्रम</b>		
श्री बिहानी सामाजिक उधमी महिला कृषि सहकारी सं.लि.	दुध प्रशोधन कार्यक्रम	१४८७५०।
श्री बाणगंगा दुग्ध उत्पादक सहकारी सं.लि.	दुध प्रशोधन कार्यक्रम	६९७०००।

जम्मा		८४५७५०।
नगरस्तरिय कार्यक्रम		
सोनिय कृषि तथा पशुपालन फर्म - बा.न.पा. - १	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
मायादेवी भैसीपालन फर्म - बा.न.पा. — २	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
मनकामना पशु फर्म - बा.न.पा. — २	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
ढोरपाटन पशु तथा कृषि फर्म - बा.न.पा. - २	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
पोखेल भैसीपालन फर्म - बा.न.पा. — ३	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
सक्रिय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म - बा.न.पा. - ४	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
काफले पशु फर्म - बा.न.पा. — ४	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
शुभम कृषि तथा पशुपन्छी मनछा अर्गानिक फर्म - बा.न.पा. — ६	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
न्यौपाने पशुपन्छी कृषि फर्म - बा.न.पा. — ६	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
ज्वाली कृषि पशुपालन फर्म - बा.न.पा. — ६	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
अर्जुन गाईभैसी फर्म - बा.न.पा. — ६	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
सावित्रा भैसीपालन फर्म - बा.न.पा. — ६	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
शान्ती पशु फर्म - बा.न.पा. — ८	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।

भुसाल एकीकृत कृषि तथा पशुपन्ध्री फर्म - बा.न.पा. — ८	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
पौडेल गाईपालन फर्म - बा.न.पा. — ८	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
आशिष पशुपालन तथा कृषि फर्म - बा.न.पा. - ८	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
बिपिन पशुपालन तथा कृषि फर्म - बा.न.पा. - ९	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
माता लक्ष्मी पशुपालन तथा कृषि उपज फर्म - बा.न.पा. — ९	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
लक्ष्मी भैसी फर्म - बा.न.पा. — १०	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
पशुपति गैरे पशुपालन फर्म - बा.न.पा. - ११	गाई/भैसी फर्म सुधार	५००००।
भगवती बाखापालन फर्म - बा.न.पा. — ४	बाखा फर्म सुधार	५००००।
दर्शन कृषि फर्म - बा.न.पा. — ४	बाखा फर्म सुधार	५००००।
गिरी पशुपन्ध्री फर्म - बा.न.पा. — ७	बाखा फर्म सुधार	५००००।
सुदीप कृषि तथा पशुपन्ध्री फर्म - बा.न.पा. - १०	बाखा फर्म सुधार	५००००।
आर.एन. कृषि तथा पशुपालन फर्म - बा.न.पा. — १०	बाखा फर्म सुधार	५००००।
कल्पनाकृषि तथा पशुपन्ध्री फर्म - बा.न.पा. - ११	बाखा फर्म सुधार	५००००।
रुबिका बाखापालन तथा कृषि फर्म - बा.न.पा. — ११	बाखा फर्म सुधार	५००००।

प्रगतीशील युवा बहुउदेशिय कृषि फर्म - बा.न.पा. — ४	बंगुर फर्म सुधार	५००००।
राना बंगुर फर्म - बा.न.पा. — ८	बंगुर फर्म सुधार	५००००।
थापा बंगुर फर्म - बा.न.पा. — १०	बंगुर फर्म सुधार	५००००।
खनाल फ्रेस हाउस तथा सप्लायर्स - बा.न.पा. - ६	मासु पसल सुधार	५००००।
हाम्रो फ्रेस हाउस - बा.न.पा. — ८	मासु पसल सुधार	५००००।
खनाल डेरी - बा.न.पा. — ११	डेरी पसल सुधार	५००००।
रायमाझी कृषि तथा पशुपन्छी फर्म - बा.न.पा. - ८	कम्पोष्ट पिट निर्माण	७५०००।
जम्मा		१७२५०००।
संस्थाको नाम	प्रयोजन/कार्यक्रम	रकम
प्रगती पशुपालन कृषक समूह	नया बोरीड निर्माण	७६०००
उज्वल कृषकसमूह	पुरानो नहर निर्माण	१२३०००
जय बुद्धकृषक समूह	नया बोरीड निर्माण /पम्पसेट	७७५००
उन्नतीकृषक समूह	नया बोरीड निर्माण	७८०००
दिप कृषकसमूह	नया बोरीड निर्माण/मोटर पम्पसेट जडान	७४०००
ज्ञवालीएग्रो फर्म	ब्यवसायीक तरकारी खेती	७३८००

संगमनर्सरी फर्म		ब्यवसायीक तरकारी खेती		७५०००	
क्र.सं.	कृषक समूह/ सहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना		माग गरेको योजना	उपलब्ध अनुदान रकम रु,
		वडा न.	टोल		
१	ज्ञवाली एग्री फर्म	८	मधुवन	ब्यवसायीक तरकारी खेती	७५०००
२	मिलनचोक कृषक समूह	९	चौवाहा	ब्यवसायीक तरकारी खेती तथा टनेल निर्माण	४००००
३	बाणगंगा कृषि फर्म	७	मोतिपुर	ब्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
४	बुद्ध कृषि फर्म	१	मन्द्रेली टोल	ब्यवसायीक तरकारी खेती तथा टनेल निर्माण	७५०००
५	फुलवारी एग्री फर्म	१	मन्द्रेली टोल	ब्यवसायिक तरकारी खेती तथा टनेल निर्माण	७५०००
६	पौडेल मौरी तथा तरकारी फर्म	५	सिमलखोर	ब्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
७	सफल मौरी पालन उद्योग	११	पदमपुर	ब्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
८	सिद्धार्थ मौरी फर्म	११	भडिहवा	ब्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
९	सन्ध्या सलिना कृषि फर्म	४	गजेहडा	ब्यवसायिक केराखेती तथा मिनि टिलर	१०००००
१०	आशिमा कृषि तथा पोल्टि फर्म	८	मधुवन	ब्यवसायीक मौरी पालन	७५०००

११	संगम नर्सरी फर्म	१	जितपुर	व्यवसायिक तरकारी खेती तथा टनेल निर्माण	७५०००
१२	आयुष एकिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी फर्म	११	वरवा	व्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
१३	बेल्वासे पशु तथा तरकारी कृषि फर्म	८	मोर्मी	व्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
१४	अधिकारी कृषि फलफूल तरकारी तथा पशु पालन फर्म	४	ठाकुरापुर	व्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
१५	शान्ताकुन्ज मधुवन धाम	८	मधुवन	भर्मि कम्पोष्ट निर्माण	७५०००
१६	छिमेकी कृषि सहकारी .स. लि.	५	कोपवा	व्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
१७	घिमिरे मौरी तथा कुखुरा फर्म	८	मधुवन	व्यवसायिक मौरी पालन	७००००
१८	माउन्टेन बि कन्सर्न	१	जितपुर	व्यवसायिक मौरी पालन	१०००००
१९	घिमिरे कृषि फर्म	१	उत्तमनगर	व्यवसायिक तरकारी खेती तथा टनेल निर्माण	७५०००
२०	श्री जनज्योतीकृषि महिला समूह	३		व्यवसायिक तरकारी तथा नर्सरी	६५०००
२१	सुपादेउराली व्यवसायिक कृषि तथा पशुपालन फर्म	८	मोर्मी	व्यवसायिक मौरी पालन	५००००



२२	मिलास पशुपंक्षी तथा कृषि उद्योग	८	धनेशपुर	पक्कि टनेल	७५०००
२३	न्यौपाने मौरी पालन उद्योग	५	मटेरीया	व्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
२४	पोखेल मौरी पालन फर्म	५	झण्डा	व्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
२५	नवदुर्गा फलफुल तथा मौरी विकास कृषि फर्म	५	झण्डा	व्यवसायिक मौरी पालन	७५०००
२६	कृषि तथा पशु विकास बहुउद्देशीय स.स. लि.	६	लक्ष्मणघाट	व्यवसायिक तरकारी खेती	७५०००
२७	शान्ती कृषक समूह	४	डुगहवा	व्यवसायिक केरा खेती	७५०००

क्र.सं.	कृषक समूह/ सहकारी/फर्मको नाम	ठेगाना		माग गरेको मेशिनरी औजार/उपकरण	न्युनतम कुल बजेट रु.	अनुदान रकम रु
		वडा नं	टोल			
१	जनसेवा कृषि तथा पशु पक्षी फर्म	११	मैनहरा	पावरटिलर	२०००००	१०००००
२	सफल महिला कृषक समुह	३	झुगा	कर्मसेलर	१८०००	९०००
३	नविन फलफुल तथा कृषि फर्म	१	झुगा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
४	सक्रिय कृषि तथा पशु पंक्षी	४	गजेहडा	रिपर	६५०००	३२५००

	फर्म					
५	जनजागरण कृषि समूह	९	भर्तापुर	कर्मसलर	१८०००	९०००
६	देउवापार कृषि मत्स्य फर्म	११	देउवापार	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
७	नेपाल बहुउदेश्यीय कृषि फर्म	२	पिपरा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
८	मायादेवी महिला तरकारि खेती कृषक समूह	३	तिलकहाना	पावर टिलर	२१००००	१०५०००
९	एस एन डि पि कृषि फर्म	७	वनगाई	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
१०	श्री दुर्गा महिला कृषक समूह	४	गजेहडा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
११	सागर एकिकृत कृषि फर्म	१०	पटना	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
१२	ठेकही कृषक समूह	१०	ठेकही	विडर	१६०००	८०००
१३	आरुसी एकिकृत कृषि फर्म	१०	पटना	पावर टिलर	२१००००	१०५०००
१४	जय बुद्ध कृषक समूह	११	मैरी	कर्म सेलर	१८०००	९०००
१५	शिवभिम पशुपक्षी मत्स्य कृषि फर्म	११	ओदारी	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
१६	श्री जागरण महिला कृषक समूह	४	गजेहडा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
१७	मलावरमाइ कृषक समूह	१०	पिपरा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००

१८	लगनशिल कृषक समूह	११	वरवा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
१९	इन्दु बहुउद्देशीय कृषि फर्म	५	मटेरीया	ब्रस कटर सेट	१६०००	८०००
२०	देउवापार सौभाग्य कृषक समूह	११	देउवापार	पावर स्प्रेयर	४२००	२१००
२१	कैलाश आश्रम कृषि सहकारी स. लि	२	नन्दनगर	ब्रस कटर सेट	१६०००	८०००
२२	श्री दहरचण्डी कृषक समूह	१०	ठुलो ठेकही	गोडमेल मेशिन	१५८००	७९००
२३	श्री प्रगतिशिल कृषक समूह	३	सिउटी	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
२४	श्री प्रगती कृषक समूह	७	बनगाइ	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
२५	कोटियामाइथान कृषक समूह	२	तेनुइया	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
२६	दर्पण कृषक समूह	२	राजपुर	कर्मसेलर	१८०००	९०००
२७	सृजनशिल कृषक समूह	११	वरवा	पावर टिलर	२०००००	१०००००
२८	नवदुर्गा कृषि सहकारी स. लि	५	झण्डा	मिनि टिलर	६५०००	३२५००
२९	बाणगंगा एग्रो फर्म	९	जिनवा	रिपर	६५०००	३२५००

बेरूजु दफा २४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -५

भौचर नं र मिति	विवरण	रकम	कैफियत
----------------	-------	-----	--------

१०५७।२०८०।३।२१	टेलिभिजन वाटर प्यूरिफायर लगायत सामाग्री खरिद गरि विभिन्न विद्यालयलाई पठाएको	२८८९६७	सम्बन्धित विद्यालयले जिन्स किताबमा आम्दानी बाँधेको प्रमाण पेश नभएको
९६४।२०८०।३।१४	निशुल्क स्वास्थ्य सिविर सन्चालन वापत यूनाइटेड सहकारी लाइ भुक्तानी	९५४५६	सम्झौतामा नगरपालिका वाट अनुगमन हुने उल्लेख भएको र ३ जनाको रु ३००० अनुगमन खर्च भुक्तानी भएकोमा अनुगमन प्रतिवेदन पेश नभएको
४६५।२०७९।१२।१६	उज्यालो वडा कार्यक्रम अन्तर्गत इन्द्र इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स बाट तार बल्ब लगायत सामाग्री खरिद	४०००००	स्विकृत लागत अनुमान , जिन्स दाखिला तथा कार्यक्रम सम्पन्न भएको प्राविधिक प्रतिवेदन नभएको
939/2080/03/13	बालमैत्री कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न विद्यालयलाई स्कुल ब्याग खरिद गरी हस्तान्तरण	१४९६०४	सम्बन्धित ले बुझेको भरपाइ पेश नभएको
जम्मा		९३४०२७	

बेरूजु दफा २७ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - ६

भौ नं र मिति	वडा नं	भ्रमण गरेको संख्या	भ्रमण स्थान	रकम
३२६।२०७९।९।६	७	२६	वाँके बर्दिया सुर्खेत लगायत स्थान	१८००००

९५४।२०७९।१२।८ समेत विभिन्न	४	विभिन्न	विभिन्न	३५००००
७९४।२०८०।२।१२	२	३७	इलाम लगायत	२९६०३०
८८४।२०८०।३।६	११	२२	दाङ बाँके लगायत	२४७७३६
१२७।२०७९।१२।२६	१०	३५	बागलुङ पोखरा लगायत	१०७३७६६

बेरूजु दफा २८ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-७

गो.भौ.न.र मिति	फरक खर्च शिर्षक	खर्च लेखेको	लेखु पर्ने	रकम
171/79/6/13	करार कर्मचारीको पारिश्रमिक/चार्डपर्व कार्यालयवाट  (सुत्रमा समस्या आएको कारण सुत्रले ने गलत गरेको भनाई )	पारिश्रमिक कर्मचारी 21111	करार सेवा शुल्क 22413	1090185
922/80/3/12	वडा नं.4 को चिया खाजा खर्च भुक्तानी	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री (22311)	विविध(२२७११)	48000
923/80/3/12	वडा नं.4 को बैठक भत्ता भुक्तानी	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री (22311)	पदाधिकारी बैठक भत्ता (२११४१)	126000
975/80/3/15	वडा नं.5 टोल बिकास संस्थालाई हाते माइक लाइट बितरण	मसलन्द तथा का सामाग्री (22311)	कार्यक्रम खर्च (22522)	100000
1062/80/3/21	टेलिभिजन,हार्डडिक्स लगायत	मेसिन औजार	कार्यक्रम खर्च	339226

	समाग्री खरिद बुद्ध कम्प्युटर सप्लायर्स कपिलवस्तु को विल भुक्तानी	मर्मत (22221)	(22522)	
१०७२।२०८०।३।२२	वडा नं २ को खाजा खर्च भुक्तानी	मसलन्द तथा का सामाग्री (22311)	विविध खर्च (२२७११)	४८०००
११०६।२०८०।३।२४	वडा नं ११ को खाजा खर्च भुक्तानी	मसलन्द तथा का सामाग्री (22311)	विविध खर्च (२२७११)	३८८००
जम्मा				

बेरूजु दफा ३३ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -८

निर्माण व्यवसायी	ठेक्का न	कार्यतालिका	सम्झौता अनुसार रोक्का नराखेको रकम
रेसुङ्गा निर्माण सेवा	२३।७९।८०	कार्यतालिका	१००००
समावेशी ईन्फ्रा क लि	५७।७९।८०	अध्यावधिक तालिका	१००००
			२००००

बेरूजु दफा ३४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -९

विवरण	खर्च रकम
२११३४ कर्मचारीको बैठक भत्ता	१४,४८,३२०.००
२११३५ कर्मचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार	१,६७,७०,६३७.००

२११३९ अन्य भत्ता	१,२२,४००.००
२११४१ पदाधिकारी बैठक भत्ता	१४,२१,०००.००
२२१११ पानी तथा बिजुली	१३,७८,०५६.००
२२११२ संचार महसुल	२,८६,३०६.७८
२२२१२ इन्धन (कार्यालय प्रयोजन)	३४,२३,६०८.००
२२२१३ सवारी साधन मर्मत खर्च	२२,७४,८०१.००
२२२१४ विमा तथा नवीकरण खर्च	४,६८,४०७.००
२२२२१ मेशिनरी तथा औजार मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन खर्च	३,६५,७८१.००
२२३११ मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,३६,२६,८८८.००
२२३१३ पुस्तक तथा सामग्री खर्च	५,५५०.००
२२३१५ पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन खर्च	३६,८८,८१८.००
२२३१९ अन्य कार्यालय संचालन खर्च	६,००,०००.००
२२६११ अनुगमन, मूल्यांकन खर्च	२१,२२,३४४.००
२२६१२ भ्रमण खर्च	१७,१६,०२०.००
२२६१९ अन्य भ्रमण खर्च	९,२६,०००.००

२२७११ विविध खर्च	४५,७१,१०८.००
२२७२१ सभा सञ्चालन खर्च	१२,००,०००.००
३११२२ मेशिनरी तथा औजार	५९,७८,१९२.८२
३११२३ फर्निचर तथा फिक्चर्स	३२,२९,५२१.००

बेरूजु दफा ४६ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १०

भौचर नं र मिति	फर्मको नाम	विवरण	रकम
२६३।२०७९।७।२४	शिरिष डिजाइनर अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	३७५७२५
६४७।२०७९।१२।२६	शिरिष डिजाइनर अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	३७७४६५
७६६।२०८०।२।४	न्यू शारदा अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	९८१९७
११२८।२०८०।३।२४	स्वस्तिक अफसेट प्रेस एण्ड स्टेशनरी	छपाइ वापत भुक्तानी	४६८१०२
११२२।२०८०।३।२४	पूर्णमा प्रिन्टिड एण्ड ट्रेडिड	छपाइ वापत भुक्तानी	२९१६५३
४२०।२०७९।१०।९	स्वस्तिक अफसेट प्रेस एण्ड स्टेशनरी	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	२५४७४७
२५।२०७९।६।१२	शिरिष डिजाइनर अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	९९६६६
१८५।२०७९।६।१३	शिरिष डिजाइनर अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	५०७९३
२०८।२०७९।६।२७	स्वस्तिक अफसेट प्रेस एण्ड स्टेशनरी	छपाइ वापत भुक्तानी	७७९७०



७८७।२०८०।२।११	शिरिष डिजाइनर अफसेट प्रेस	छपाइ वापत भुक्तानी	९१५३०
जम्मा			२१८५८४८

बेरूजु दफा ४८ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - ११

गो.भौ.न.र मिति	कार्यक्रम	विवरण	खर्च रकम
861/2080/02/32	माघि महोत्सव	सिद्धार्थ डिजिटल प्रिन्टलाई मायाको चिनो तथा ब्याग खरिद वापत भुक्तानी	104550
864/2080/03/01	मधेशी मुस्लिम लक्षित कार्यक्रम	टोल विकास संस्थालाई भाडा बितरण कार्यक्रम	48936
865/2080/03/3	बाल मैत्री विविध कार्यक्रम	विभिन्न बाल समूहलाई खेलकुद समग्री वितरण	49998
898/2080/03/8	खेलकुद प्रतियोगिता	वडा नं.9का विभिन्न क्लबलाई विभिन्न खेलकुद समग्री वितरण	220924
901/2080/03/10	शैक्षिक समग्री सहयोग कार्यक्रम	वडा नं.1 का विद्यालयका बालबालिकालाई झोला,कापी लगायत समग्री वितरण	50000
939/2080/03/13	बालमैत्री कार्यक्रम	विभिन्न विद्यालयलाई स्कुल ब्याग खरिद गरी हस्तनान्तरण	१४९६०४
943/2080/3/13	जनजाती सहयोग कार्यक्रम	जनजाती भेशभुषा,खरिया चौबन्दी लगायत समग्री खरिद वापत भुक्तानी	99850
945/2080/3/14	बालमैत्री कार्यक्रम	विभिन्न सामुदायिक विद्यालयलाई ड्रेस कपडा वितरण	120000

960/2080/3/14	बाल विकास सशक्तिकरण तथा प्रोत्साहन	विभिन्न 5 बालविकास केन्द्रलाई टेलिभिजन खरिद गरी हस्तान्तरण	199995
959/2080/3/14	उत्कृष्ट कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम	वडा नं.6 का विभिन्न 19 कृषि फर्मलाई 22 थान काउ मेट खरिद गरी वितरण	199980
972/2080/03/15	जेष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम	वडा नं.8 का 5 जना जेष्ठ नागरिकलाई मादल खजौडी लगायत समग्री वितरण	98000
971/2080/3/15	वडा कार्यक्रम	लक्ष्मी नारायण मन्दिरलाई भजन समग्री वितरण	29500
970/2080/03/15	कृषि पशुपालन सहयोग कार्यक्रम	विभिन्न 47 कृषक तथा फर्मलाई स्प्रे मेसिन तथा समरसेवल पम्प वितरण	244000
969/2080/3/15	म स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रम	महिला स्वस्थ स्वेय सेविकालाई करुवा, छाता ,झोला लगायत समग्री वितरण	74850
979/2080/03/15	सहज किशोर किशोरी सन्जाल कार्यक्रम	वडा नं. का विद्यालयलाई पोसाक, व्याग लागयत समग्री वितरण	60000
1047/2080/03/20	विपत व्यवस्थापन तथा विविध	वडा नं.7 का गरिब परिवारलाई चमाल दाल लगायतका खद्यान्न वितरण	49950
796/2080/02/12	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	वडा नं.-6 झुल दोसल्ला लगायतका समग्री वितरण	49040
795/2080/02/12	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	वडा नं.-6 झुल दोसल्ला लगायतका समग्री वितरण	149975
783/2080/02/12	सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक समग्री वितरण कार्यक्रम	वडा नं.4 विभिन्न विद्यालयमा शैक्षिक समग्री वितरण	200000

505/2080/02/10	म. स्वा.स्से लाई साइकल वितरण कार्यक्रम	वडा नं.4 5	70000
जम्मा			२२६९१५२

बेरूजु दफा ५० सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -१२

भौ नं र मिति	कार्यक्रम	भुक्तानी पाउने	भुक्तानी भएको	रकम
६२२।२०८०।३।१४	शैक्षिक सामाग्री वितरण	कृष्टिना कपि उधोग	धनिराम चौधरी	८५९३१
१०५८।२०८०।३।२१	कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम	सुपर देउरालि भाँडा पसल। सुबेदि एग्रोभेट	सन्तोष कुमार बैठा	४९६१२
१०९९।२०८०।३।२३	खेलकुद प्रतियोगिता	बाणगंगा खाजाघर	कृष्ण प्रसाद खनाल	३६०००
१०९९।२०८०।३।२३	खेलकुद प्रतियोगिता	सैनामैना इन्टरप्राइजेन	कृष्ण प्रसाद खनाल	३६०००
जम्मा				२०७५४३

बेरूजु दफा ५१ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -१३

गो.भौ.न.र मिति	बिवरण	खर्च रकम
187/2079/6/13	तिजगीत कार्यक्रम	140000
861/2080/02/32	माघि महोत्सव सन्चालन	200000



							रकम
न.पा.स्तरिय पुँजिगत	भर्तापुर आ.वि.भवन निर्माण,ईट्टा	११८३८९७	२४३४८ वटा	२१५०० वटा	२८४८ वटा	१७.५२	४९८९६
न.पा.स्तरिय पुँजिगत	लक्ष्मण मा.वि.भवन निर्माण,ईट्टा	११६१११७	१५८४८ वटा	१३७०० वटा	२१४८ वटा	१७.५२	३७६३२
न.पा.स्तरिय पुँजिगत	मदरसा अल इस्लाइ भवन,ईट्टा	५२५३६१	११६२० वटा	१०००० वटा	१६२० वटा	१७.५२	२८३८२
न.पा.स्तरिय पुँजिगत	कमन नेपाल खोज तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय भवन निर्माण,ईट्टा	१११४४५१	३४८३ वटा	२५०० वटा	९८३ वटा	१७.५२	१७२२५

बेरूजु दफा ६० सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १६

विद्यालयको नाम	ठेका नं.	निर्माण व्यवसायीकोनाम	निर्माण व्यवसायीलाइ कूल भुक्तानी	उ.स.लाइ भुक्तानी रु.	कुल खर्चरु.
वालज्योती आ.वि. २कोठे	३३ १०७९।८०	दिपिका निर्माण सेवा	१८११८२१	४२३५०५	२२३५३२६
वाल माध्यामिकविद्यालय ४ कोठे	३७ १०७९।८०	दिपिका निर्माण सेवा	३४०४०४०	१०२५८९६	४४२९९३६
सिद्धार्थ मा.वि.	३५ १०७९।८०	रेसुङ्गा कन्स्ट्रक्सन	३२०१६४९	१०३२७७९	४२३४४२८

गौरी भवानी मा.वि.	३६ १०७९।८०	दिपिका निर्माण सेवा	१६७१६०४	१००३९१२	२६७५५१६
मदरसा अल ईसा स्कूल रकोठे	३८ १०७९।८०	एवल ईन्जिनियरिङ्गएण्ड कन्स्ट्रक्सन	१७७४२०९	४६०७११	२२३४९२०
लक्ष्मणघाँट मा.वि.	३१।०७९।८०	रेसुङ्गा कन्स्ट्रक्सन	३४३३८५२	१०२२१०५	४४५५९५७
ब्रम्हकुमारी इश्वरीइ विश्वविद्यालय एवम राजयोग प्रशिक्षण केन्द्र जीतपुर शाखा भवन निर्माण	५३।०७९।८०	देउराली ईन्जिनियरिङ्ग क.प्रा.लि.	६९८७१४५	१४७१९२२	८४५९०६७
<b>जम्मा</b>			<b>२२२८४३२०</b>	<b>६४४०८३०</b>	<b>३७१८४२१७</b>

बेरूजु दफा ६१ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १७

ब.उ.शि. नं	कामको विवरण	ठेक्का न.	निर्माण व्यवसायीको नाम	लागत इष्टिमेट	सम्झौता रकम	घटि प्रतिशत
1.0	Construction of Janajyoti School Building at Motipur Ward 7	6/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Sitara Construction and Suppliers Pvt.Ltd	९७,४६,६४४।५९	६६,१०,०१४।३०	४०.८९
2.0	Construction of Mahendra Ma Vi School at ward 5	7/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Resunga Construction	१,१६,९१,७०५।४७	८३,०२,६०३।५६	२८.९९
3.0	Supply and Delivery of Stationary	8/NCB/BMO/KAPIL/GOODS/79-	Kushal Enterprises	२५,६७,१००।८३	२०,७६,७७०।५०	१९.१

		80				
4.0	Brief Description of Project: Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 9	9/NCB/BMO/KAPIL/GOODS/79-80	Trishakti Construction	୭୪,୧୦,୪୦୭।୩୧	୬୬,୬୨,୭୧୮।୭୪	୧୦.୦୯
5.0	Brief Description of Project: Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 10	10/NCB/BMO/KAPIL/GOODS/79-80	Civil Builders and Engineering Construction	୧,୧୭,୨୨,୨୧୧।୨୮	୮୬,୬୮,୩୧୫।୬୧	୨୬.୦୫
6.0	Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 7	11/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/79-80	Dayal Nirman Sewa	୩୮,୧୮,୩୭୮।୭୩	୩୭,୧୧,୬୧୩।୪୨	୪.୫୯
7.0	Construction of Premix Road with Cross Drainage at ward 7	12/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/79-80	Shree Siddhalaxmi Contractors	୩୫,୧୧,୨୨୮।୮୧	୨୬,୨୬,୬୧୬।୫୩	୨୫.୧୯
8.0	Construction of Asphalt Road from Bathanpura to Jhunga at ward 1 and 3	13/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/79-80	Bhu-Shankar Construction	. ୭୮,୦୦,୧୮୪।୨୩	୬୪,୦୭,୮୦୨।୧୮	୧୭.୮୫
9.0	Construction of Asphalt Road from Kopawa to	14/NCB/BMO/KAPIL/WORKS/7	Shree Siddhalaxmi Contractors	୩୧,୦୧,୬୩୫।୧୦	୨୮,୩୧,୫୮୭।୩୫	୨୭.୨୨

	Jhulanipur at ward 5	9-80				
10.0	Construction of Asphalt Road from Karmanahana to Durganagar at ward 3,11 and 5	15/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	DEEPALI NIRMAN SEWA	୭୭,୧୬,୦୮୦।୩୪	୬୩,୩୧,୫୫୧।୩୪	୧୮.୬୮
11.0	Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 3	16/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Shishir Barsha Construction Private Limited	୩୧,୦୧,୬୩୬।୧୮	୩୩,୫୬,୪୭୩।୪୮	୧୩.୧୭
12.0	Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 2	17/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Bhu-Shankar Construction	୭୮,୦୨,୭୧୨।୦୧	୬୨,୧୮,୦୨୫।୧୦	୨୦.୩୧
13.0	Construction of Asphalt Road from Manoharapur to Materiya at ward 6	18/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Shree Siddhalaxmi Contractors	୩୮,୧୧,୭୧୮।୬୫	୨୭,୫୨,୫୪୧।୮୮	୨୧.୪୨
14.0	Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at Jhunga and Dugaha Ward 4	20/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Civil Builders and Engineering Construction	୫୮,୪୮,୫୮୮।୫୨	୪୧,୧୮,୧୮୮।୮୮	୧୪.୫୪
15.0	Osho Dhyankendra Dharmashala Ward 8	23/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Resunga Construction	୫୮,୪୧,୮୨୦।୭୪	୪୧,୩୩,୭୦୮।୧୮	୨୧.୩୪



16.0	Gaushala Purbadhar Nirman	24/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Arctic Construction Pvt.Ltd	२४,३५,७८३।४०	२१,२६,५०९।४६	१२.७
17.0	Construction of Asphalt Road from Hatausha to Gharbudhiya at ward 11	25/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Trishakti Construction	३८,९९,०९९।५३	३२,१२,५८७।५०	१७.६१
18.0	Construction of Asphalt Road from Dhodekhol to Purba Gaun at ward 8	26/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 8-80	Tawasree Nirman Sewa	३९,००,६८७।२७	३३,५४,७६९।७३	१४.
19.0	Supply and Delivery of Mauri Ghaar	27/SQB/B MO/KAPIL/GOODS/7 9-80	Banganga Mauri Palan Tatha Maha Utpadak Co-Operative Ltd	९,९९,६५०।००	९,०१,२५०	९.८४
20.0	Construction of Asphalt Road with Cross Drainage at ward 1	28/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Trishakti Construction	५९,९५,०८९।४७	४७,०३,६३०।२९	२१.५४
21.0	Construction of Asphalt Road from Bangain-Motipur to Kapildham at ward 7	29/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-8	Trishakti Construction	७८,३०,३८५।८०	५९,२१,७९९।३३	२४.३७
22.0	Construction of Two Storey Four Room RCC Building at Bhartapur School	30/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Ravi Nirman Sewa	४४,९९,९७०।५६	३४,२८,२३७।२०	२३.८२

23.0	Construction of Two Storey Four Room RCC Building at Laxmanghat School	31/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Resunga Construction	୪୪,୧୧,୧୭୦।୫୬	୩୪,୪୬,୨୮୨।୧ ୭	୨୩.୪୨
24.0	Construction of Siddhartha Adharbhut School, Gajehada ward 4	32/NCB/B MO/KAPIL/WORKS.7 9-80	Resunga Construction	୪୪,୧୧,୧୩୨।୬୩	୩୪,୨୮,୫୭୦।୮ ୭	୨୩.୮୧
25.0	Construction of Baljyoti Adharbhut School, Ward 2	33/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Dipika Nirman Sewa	୨୨,୪୧,୮୫୭।୮୭	୧୮,୧୩,୩୧୫।୪ ୫	୧୧.୪
26.0	Construction of banganga ma.bi building at ward 4	34/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 0-80	Lari Construction	୪୪,୧୮,୮୩୨।୮୨	୪୦,୪୮,୭୫୨।୭ ୪	୧୦.
27.0	Construction of Siddhartha Madhyamik School, Bunchi ward 1	35/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Resunga Construction	୪୪,୧୮,୪୨୮।୬୧	୩୪,୩୫,୨୭୧।୮ ୬	୨୩.୬୩
28.0	Construction of Academic Building for Gauri Bhawani Ma.vi	36/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Dipika Nirman Sewa	୪୪,୧୧,୮୨୩।୧୬	୩୪,୬୫,୦୩୧।୬ ୭	୨୩.
29.0	Construction of Bal Madhyamik School, Bairiya Ward 1	37/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Dipika Nirman Sewa	୪୪,୧୧,୩୧୩।୪୭	୩୪,୧୬,୫୮୦।୮ ୦	୨୪.୦୬

30.0	Construction of Madarasa Al-Islaha School, Patana Ward 10	38/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Able Engineering and Construction Pvt. Ltd	२२,४९,४५७।३४	१७,७४,४७०।७४	२१.१२
31.0	Construction of Suryodaya Ma Vi, Ward 11	44/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Lari Construction	४४,९९,९७०।५६	४०,६०,५२४।१८	९.७७
32.0	Construction of Retail Market at Agricultural Market, Ward 3 and 11	45/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Shiva Jyoti Construction and Suppliers Pvt.Ltd	९७,३८,२२०।०१	७७,३२,८२६।७६	२०.५९
33.0	Construction of Premix Road from Deaurali Mandir to Sutaui and Pratidanda Ashok Belbaseko Ghar Agadi Sadak Kalopatre	46/SQB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	१२,६६,६७६।०८	१०,६०,३७१।४३	१६.२९
34.0	Construction of Premix Road from Barawa Chakkarghatti uttar Purba Jane Sadak Ward 11	47/SQB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	९,७४,४६०।३९	८,१७,१९०।९६	१६.१४
35.0	Construction of Ward Office Building of ward 5, Kopawa	48/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Ravi Nirman Sewa	१,४४,७१,७७६।३८	१,०६,२९,८६४।७८	२६.५५

36.0	Pipara Hospital Isolation Ward Partition and Other Remaining Works	49/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Kakshapati Builders Pvt.Ltd	३६,३२,९८५।७६	३२,६५,३८६।८ ९	१०.१२
37.0	Construction of Multi Hall, Finishing of Janata Ma.Vi Academic Building and Site Development Works	50/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Arise Engineering and Builders Pvt.Ltd	१,३५,४४,८३९।५१	९८,७०,४३१।७ २	२७.१३
38.0	Kopawa Gau Vitra Sadak Kalopatre, Ward 5	51/SQB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	९,७३,८७४।७०	९,६४,९६९।२८	०.९१
39.0	Construction of Remaining Works at Mahendra Ma.vi Kopawa Ward 5	52/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	३४,०९,७३२।९०	२५,९०,०१४।३ २	२४.०४
40.0	Construction of One Storey Brahma Ishwariya Bishwa Bidhalaya Yabam Rajyoga Prasikashan Kendra	53/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Deurali Engineering Company Pvt.Ltd	९७,१२,५३०।९९	६९,८७,१४५।३ १	२८.०६
41.0	Construction of Manakamana Sanskrit School Building at Nandanagar	55/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Able Engineering and Construction Pvt. Ltd	२९,२८,१७०।८०	२२,३२,९८२।४ ६	२३.७४

	ward 2					
42.0	Construction of Agricultural Department Office Building at Banganga	57/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Samabeshi Infrastructure Pvt. Ltd	९७,४२,३८२।९३	७३,१५,३८४।५९	२४.९१
43.0	Construction of Box Culvert at Ghagawa Nala	59/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tawasree Nirman Sewa	२४,३४,८५५।९६	२२,१३,५४२।०४	९.०९
44.0	Supply and Delivery of CGI Sheet	60/SQB/B MO/KAPIL/GOODS/7 9-80	Resunga Construction	९,८८,३५३।३७	९,२२,६४५।००	६.६५
45.0	Construction of Remaining Asphalt Road from Bangain-Motipur to Kapildham at ward 7	62/SQB/B MO/KAPIL/GOODS/7 9-80	Trishakti Construction	१९,१४,२५०।७७	१९,१२,६४६।७६	०.०८
46.0	Construction of Asphalt Road from Baikunthapur-Madhuliya Sadak at ward 5	64/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tawasree Nirman Sewa	२२,४२,०६९।९६	२१,२९,२१९।४०	५.०३
47.0	Road Maintenance works at Bathanpura-Jhunga-Gajehada, Bhadsadawa, Bunchi-kopawa, Motipur Danda, Bharta pur and	65/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Saptrishi Nirman Sewa	६८,७०,१८१।२५	५८,००,०२४।५८	१५.५८

	Laugai-Chappargaun Road					
48.0	Milanchowk Kalopatre Dekhi Bangain Dohote Sadak Kalopatre At Ward 9	66/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	२०,९७,७५७।२६	१५,५८,५१४।४ ७	२५.७१
49.0	Deurali Tolko Bhuipura Banigaun Sadak Kalopatre at Ward 7	67/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Tabasree Nirman Sewa	७८,७९,५८८।५३	५७,२३,५९८।४ ६	२७.३६
50.0	Supply Delivery and Installation of Street Light Pole at Ward 4	68/NCB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Rozee Blue Pvt.Ltd.	३८,५४,८३८।६६	२९,६२,५२०।० ०	२३.१५
51.0	Construction of Remaining works at Janajyoti School, Ward 7	71/SQB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Resunga Construction	१२,२०,०७९।२८	१०,४३,९९४।२ १	१४.४३
52.0	Construction of Remaining works and coloring works at Mahendra Ma Vi, Ward 5	72/SQB/B MO/KAPIL/WORKS/7 9-80	Kushal Nirman Sewa	८,०२,९३२।५९	६,००,०७१।६६	२५.२७

बेरूजु दफा ६३ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १८

उ स को नाम र काम	गो भौ नं र मिति	भुक्तानि रकम	प्राविधिक	प्राविधिक मूल्यांकन	भुक्तानि मध्ये खरिद
------------------	-----------------	--------------	-----------	---------------------	---------------------

			मूल्यांकन	अनुसार मू अ कर समावेश भएकोमा कम खरिद परिमाण	नभएको वा कम खरिद भएको सामानमा मू अ कर भुक्तानि रकम
भर्तापुर आ.वि.भवन निर्माण,ईट्टा	७२।०८०।३।२३	१०७१७६२	११८३८९७	२८४८ वटा	५७५३
लक्ष्मण मा.वि.भवन निर्माण,ईट्टा	७१।०८०।३।२३	१०२२१०५	११६१११७	२१४८ वटा	४३३८
मदरसा अल इस्लाइ भवन,ईट्टा	३९।०८०।१।२८	४६०७११	५२५३६१	१६२० वटा	३२७२
कमन नेपाल खोज तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय भवन निर्माण,ईट्टा	२५८।०८०।३।१५	५९७२४१	१११४४५१	९८३ वटा	१९८५
जम्मा					१५३४८

बेरुजु दफा ६४ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - १९

ठेक्का नं.	गोभौनं./मिति	भुक्तानी पाउनेको नाम	प्यान नं.	बिजक नं	बिजक जारी मिति	भुक्तानी रकम	मुअकर कर रकम

२०१०७ ९।८०	२२,७१,१४२। ०७९।१२।२९	सिभिल बिल्डर्स एण्ड ईन्जिनियरिङ्ग कन्स्ट्रक्सन रुपन्देहि	३०४४३३ १८८	बिजक नं.०१ हातले लेखेको	२०७९।१२।२६	२३४८४९२	२६७३१५
---------------	-------------------------	--	---------------	----------------------------	------------	---------	--------

बेरूजु दफा ६५ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची -२०

गो.भौ.नं.र मिति	कुल भुक्तानि रकम	लागत अनुमान	प्राबिधिक मूल्यांकन	संस्थाको नाम र ठेगाना
२५३।०८०।३।१३	१९४०००	२२०८२१	२२२०७६	सामुदायिक दर्पण क्लब वडा नं. २, भवन निर्माण
२५८,२९१।०८०।३।१५	९६७३२४	११००३८१	१११४४५१	कमन नेपाल खोज तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय भवन निर्माण
२६३।०८०।३।१७	४७७५४३	५५०४०८	५४८९०२	राजेश स्मृति फाउण्डेशन वडा नं.१, निर्माण
२६५।०८०।३।१७	९७०००	११०४५७	११०४५७	मिमिरि महिला बचत सहकारि संस्था वडा नं.
२७९।०८०।३।१९	६७४६१४	७७०३२७	७६६९५५	अपाङ्ग उत्थान समाजको अधुरो भवन निर्माण
२८९।०८०।३।२०	८८५०००	५५००८६	५५१३३२	साना किसान सहकारि संस्था ओदारि अधुरो भवन निर्माण
३००।०८०।३।२१	९७०००	११३८५६	११३८५६	बुद्धदर्शन कृषि महिला स. सं. भवन निर्माण वडा नं. ८



३२६।०८०।३।२४	४८५०००	५५१०२६	५५१०२६	नेपाल पत्रकार महासंघ बोडगाउँको भवन
३२९।०८०।३।२४	४३६३९५	५५०४५८	५०७७६१	दिव्यज्योति म.ब.स.संस्था वडा नं. ५
जम्मा	४३१३८७६			

बेरूजु दफा ६६ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २१

वडा नं.	प्रथम किस्ता लिनेको सख्या	प्रथम किस्ताको दर	प्रथम किस्ता वापत भुक्तानि रकम
१	३	४४३५२	१३३०५६
२	२	४४३५२	८८७०४
३	१२	४४३५२	५३२२२४
४	६	४४३५२	२६६११२
५	१	४४३५२	४४३५२
७	१७	४४३५२	७५३९८४
८	१९	४४३५२	८४२६८८
९	३	४४३५२	१३३०५६
११	१५	४४३५२	६६५२८०

जम्मा	७८		३४५९४५६
-------	----	--	---------

बेरूजु दफा ६७.१ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २२

सि.न.	भौ.नं.	मिति	कार्य	उपभोक्ता समिति	भुक्तानी रकम रु.
1	76	79-11-26	विद्युतीकरण	विद्युतीकरण योजना उ.स. पोल खरिद समेत	३९९४३५
2	101	79-12-09	विद्युतीकरण	वडा विद्युत विस्तार उ.स. पोल खरिद समेत	३०००००
3	100	79-12-09	विद्युतीकरण	विद्युत तार पोल खरिद उ.स.	२०००००
4	282	79-12-09	भवन	महिला आमा समुह भवन	१४५५००
5	286	80-03-13	भवन	उत्तमनगर सामाजिक भवन	५८२०००
6	398	80-03-27	विद्युतीकरण	विद्युत तार पोल खरिद उ.स.	६६९०००
7	2	79-10-25	भवन	साना किसान कृषि सहकारी भवन उ.स.	९९४५२०

बेरूजु दफा ६७.२ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २३

सि.न.	भौ.नं.	मिति	योजना विवरण	आईटम	सामाग्री परिमाण	सामाग्री दर	समावेश भ्याट दर	विल नभएको
1	59	14-11-2079	मैरी गाउँ भित्र सडक RCC	ग्रावेल 5-60MM	२२५	११९३	१३०	२९२५०
2	62	07-11-2079	चप्पर गाउँ सडक	ग्रावेल 5-60MM	१३७ 1१५	११९३	१३०	१७८२९

3	80	01-12-2079	उमा खाँड मधुमल्ल घरसडक	PCC1:1:53 x G 0.9=61.28	७१ । २८	२२७२	२६१	१८६०४
4	81	01-12-2079	पिपरा गाउँ पश्चिमजोड्ने सडक	ग्रावेल 5-60MM	१५८ घ । मि ।	११९३	१३०	२०५४०
5	90	07-12-2079	उत्तर पिपरा कल्भर्ट निर्माण उ.स.	ग्रावेल	६६ । ७५	११९३	१३०	८६७७
				गिट्टी PCC 1:1:53	२० । ३९७१:१८ । ३५	२२७२	२६१	४७८९
6	89	79-12-03	मधुवन सडक ग्रावेलउ.स.	ग्रावेल	४६३	११९३	१३०	६०२८१
7	86	79-12-02	डुगहवा शान्तचोक कमलाभट्टराई सडक उ.स.	ग्रावेल	३६० । ७९	०	१३०	४६९०२
8	84	79-12-02	मन्जुको घर देखि राजेश	गिट्टी 33.64x0.9=30.27	३० । २७	२२७२	२६१	७९०२
9	112	15-12-2079	पडहरिया विद्यालय सडकनाली	गारवेल	२०६	११९३	१३०	२६७८०
10	136	28-12-2079	झुगाँ सिचाँई	गिट्टी	२४ । ३	२२७२	२६१	६३४२
11	154	03-01-2080	पिपरा गाउँ दक्षिण सडकउ.स.	गिट्टी 37.75x0.9 =33.97	३३ । ९७	२२७२	२६१	८८६७

12	191	25-01-2080	राम बहादुर गंगा थारु घर बाटो उ.स.	ग्रावेल	२७ १३८	११९३	१३०	३५५९
13				गिट्टी 39.75x .09	३५ १७७	२२७२	२६१	९३३७
14	202	31-01-2080	विरपुर जयपुर सडकमर्मत उ.स.	ग्रावेल	४२७ १२	११९३	१३०	५५५३६
15	201	31-01-2080	मेचकुरी ईलियास घर सडकउ.स.	ग्रावेल	९३ १४	११९३	१३०	१२१४२
16	196	26-01-2080	गजेहडा उत्तमनगर उ.स.	ग्रावेल	१९७ १७५	११९३	१३०	२५६०६
17	206	80-02-02	वडाका विभिन्न ठाउँमास्तरनोन्ती	ग्रावेल	६८७ १५	११९३	१३०	८९३७५
18	222	80-02-11	कर्महना तुल्सीरामथारु सडक	गिट्टी 53.99x0.9	४८ १५९	२२७२	२६१	१२६८२
19	221	80-02-10	विभिन्न ठाउँमा नालीनिर्माण उ.स.	गिट्टी 81.46x0.9	७३ १३१	२२७२	२६१	१९१३२
20	229	80-02-19	वडा नं. ६ सडकस्तरनोन्ती उ.स.	ग्रावेल	६५७ १५	११९३	१३०	८५४६२
21	268	80-03-06	विभिन्न ठाउँमा सिचाईसंरचना नि.उ.स.	गिट्टी 48.92	४४ १०२	२२७२	२६१	११४९१
22	263	80-	मोर्मी अधुरो	गिट्टी 47.56x0.9	४२ १८	२२७२	२६१	१११७१

		03-06	नालीनि.उ.स.						
23	298	80-03-17	राज्यदेवी उत्तर बाटोसडक उ.स.	गिट्टी52.16x0.9	४६ 1९४	२२७२	२६१	१२२५१	
24	315	80-03-20	वडा नं. ८ विभिन्नसंरचना नि.उ.स.	ग्रावेल	२३८ 1५	११९३	१३०	३१००५	
									630723

बेरूजु दफा ६७.३ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची-२४

सि.नं.	श्रे. नं.	मिति	योजना	आईटम	परिमाण	हुनुपर्ने	भएको	बढी दर	बढी मुल्याङ्कन	असुल गर्नु पर्ने
1	59	14-11-2079	मैरी गाउँ सुकुई सडक	PCC for RCC 11:5:3	44.02	१०५७८	११००१	422.18	१८५८४	१६८६९
2	80	09-12-2079	उमा खाँड मधुमल्ल घरसडक	PCC for RCC 11:5:3	79.2	१०५७८	११००१	422.18	३३४३६	३००१८
3	90	07-12-2079	पिपरा उत्तर कल्भर्टमार्ग	PCC for RCC 11:5:3	20.39	१०५७८	११००१	422.18	८६०८	७७४७
4	84	02-12-2079	मन्जु थारु राजेशगुसा सडक	PCC for RCC 11:5:3	33.64	१०५७८	११००१	422.18	१४२०२	१२७८१
5	136		झुगाँ नहर सिर्चाईआयोजना	PCC 11:5:4	27	१०५७८	११००१	422.18	११३९८	१०२५८
6	154	01-03-2080	पिपरा गाउँ पक्की पूल	PCC 11:5:4	37.5	१०५७८	११००१	422.18	१५९३७	१४३४३
7	191	24-01-2078	राम ब. गंगादेवी घरसडक	PCC 11:5:4	39.5	१०५७८	११००१	422.18	१६६७६	१५००८

8	209	80-02-03	ओदारी गाउँ नदीनाली	PCC1:2:4	109.97	९६५३	११६३६	1983	२१७५३	१९५७८
9	207	80-02-02	विभिन्न ठाउँमा PCC RCC	PCC1:2:4	67.5	९६५३	१०२१०	557	३७५९६	३३८३९
10	222	80-2-21	कर्महना पोषनाथ बाटोढलान उ.स.	PCC1.1:5:3	53.99	१०५७८	११००१	422.18	२२८३७	२०५५३
11	221	80-2-10	विभिन्न ठाउँमा नाली निर्माण उ.स.	PCC1.1:5:3	19.3	१०५७८	११५३०	952	१८३७३	१६५३६
				PCC1:2:4	62.43	९६५३	१०२१०	557	३४७७३	३१२९६
12	239	80-02-25	मुजदवा सा.नि.उ.स.	PCC1.1:5:3	13.85	१०५७८	११००१	422.18	५८४४	५२६०
13	317		सामुदायिक रेडियोमायादेवी सडक उ.स.	PCC1.1:5:3	52.16	१०५७८	११००१	422.18	२२०२०	१९८१८
14	315	80-03-20	भड्सडवा श्याम गुसाघर सडक	PCC1.1:5:3	82.04	१०५७८	११००१	422.18	३४६३५	३११७२
15	333	80-03-13	कर्भडहल नि.उ.स. २ भुई तलामा माथिल्लो तल्लाको दरवाट	ईट्टाकोगाहो1.4	43.33	१४२७७	१४५८३	306	१३२५८	११९३३
								जम्मा	३२९९३०	२९७००९

बेरूजु दफा ६८.१ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २५

सि.न.	भौ.नं.	मिति	योजना विवरण	आईटम	परिमाण	दर	भ्याट	विल नभएको
१	17	80-2-21	धनराज झेडी दुर्गा मन्दिर सडक	ग्रावेल	418.9	११९३	१३०	५४३४०
२	16	80-1-	धनकौली गाउँ प्रतिक्षालय	ग्रावेल	101	११९३	१३०	१३१३०

		31	मन्दिर सडक	PCC1:2:4 गिट्टी 54.9x09	49.41	२२७२	२६१	१२८९६
३	12	80-1-24	मोतीपुर कृष्ण गैरे घर सडक	ग्रावेल	45.06	११९३	२३०	५८५७
				गिट्टी Pcc1.1:53 43.48x.9	39.13	२२७२	२६१	१०२१२
४	23	80-02-25	वाणगंगा ३ रा.बा. Pcc उ.स.	गिट्टी Pcc1.1:54 59.99x.9	53.09	२२७२	२६१	१३८५६
५	10	80-01-12	मेहनेती टोल गोले थारु घर सडक उ.स.	ग्रावेल	229.3	११९३	१३०	२९८११
६	4	79-11-30	भगलापुर पार्क उ.स.	ग्रावेल	67	११९३	१३०	८७१०
				गिट्टी Pcc 22.32x.09	20.08	२२७२	२६१	५२४२
७	2	79-10-25	हथौसा कृषि सहकारी भवन	गिट्टी Pcc29.84x0.9	26.85	२२७२	२६१	७००९
८	29	80-3-14	लक्ष्मणघाँट मा.वि.नि.	गिट्टी Pcc 44.26x.09	39.83	२२७२	२६१	११५५१
९	25	80-02-30	गोगापुर स्कूल गाउँ सडक उ.स.	ग्रावेल	217.8	७७९३	१३०	२८३१६
				गिट्टी 17.52x0.9	15.76	२२७२	२६१	४११५
१०	18	80-02-21	गंगा नेपाल दक्षिण घर	ग्रावेल	425	११९३	१३०	५५२५०
११	30	80-03-15	चप्परगाउँ सडक उ.स.	ग्रावेल	104	११९३	१३०	१३५२०

जम्मा	२७३८१५
-------	--------

बेरूजु दफा ६८.२ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २६

सि.नं.	भौ.नं.	मिति	योजना	आईटम	परिमाण	हुनुपर्ने	भएको	बढी दर	बढी भुक्तानी	असुल
१	१६	80-01-21	धनकौली मन्दिर सडक	PCC1.1:5:3	44.81	१०५७८	११००१	४२२.१८	१८९१७	१७०२६
२	१०	80-01-12	मेहनेती गोले थारु सडक	PCC1.1:5:3	12.46	१०५७८	११००१	४२२.१८	५२६०	४७३४
३	२५	80-02-30	गोगापुर स्कूल सडक	PCC1.1:5:3	14.24	१०५७८	११००१	४२२.१८	६०११	५४१०
४	१०९	८०।१।२५ पालिका	चम्कीपुर डाँडा दक्षिण रोड उ.स.	PCC1.1:5:3	58.99	१०५७८	११००१	४२२.१८	२४९०४	२२४१३
जम्मा										४९५८३

बेरूजु दफा ७३ सँग सम्बन्धित विवरण - अनुसूची - २७

सि.नं.	भौ.नं.	मिति	सामग्री	सप्लायर्स	भुक्तानी रकम
--------	--------	------	---------	-----------	--------------





