
























आज मिति २०७९।०३।०७ गते मंगलबारको दिन यस बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री चक्रपाणी अर्याल ज्यूको अध्यक्षतामा नगर कार्यपालिकाको बैठक बसी तपशिल बमोजिमका प्रस्ताव माथि छलफल गरी निर्णय गर्न निम्नानुसारका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको छ।

उपस्थिति:

क्र. स.	पदाधिकारीहरूको नामथर	पद	दस्ताखत
१	चक्रपाणी अर्याल	नगर प्रमुख	
२	रीता कुमारी चौधरी	नगर उपप्रमुख	
३	संजु कुमार सारु मगर	वडाध्यक्ष	
४	विष्णु प्रसाद पौडेल	वडाध्यक्ष	
५	टेक बहादुर झेडी मगर	वडाध्यक्ष	
६	छविलाल रेश्मी मगर	वडाध्यक्ष	
७	दुनिका प्रसाद भुसाल	वडाध्यक्ष	
८	करुण टण्डन	वडाध्यक्ष	
९	विष्णु गिरी	वडाध्यक्ष	
१०	बाबुराम अर्याल	वडाध्यक्ष	
११	कमल पौडेल	वडाध्यक्ष	
१२	यम प्रसाद पोखरेल	वडाध्यक्ष	
१३	नरेन्द्र प्रसाद थारु	वडाध्यक्ष	
१४	केशरा गुरुङ्ग	कार्यपालिका सदस्य	
१५	चन्द्रवती थारु	कार्यपालिका सदस्य	
१६	दानु घर्ती	कार्यपालिका सदस्य	
१७	शान्ता पाण्डे	कार्यपालिका सदस्य	
१८	शारदा परियार	कार्यपालिका सदस्य	
१९	कृष्ण कुमार सुनार	कार्यपालिका सदस्य	
२०	डिल बहादुर सुनार	कार्यपालिका सदस्य	
२१	पिताम्बर विश्वकर्मा	कार्यपालिका सदस्य	
२२	टेकराज पन्थी	सचिव	

बाणगङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाणगङ्गा, कपिलवस्तु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल
मिति: २०७९।०३।०७



कार्यपालिका बैठकका प्रस्तावहरू-

१. योजनाहरूको म्याद थप सम्बन्धमा
२. वडा नं. ३ को प्रशासनिक भवन निर्माण सम्बन्धी सम्झौताको म्याद थपको लागि नगरसभामा सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा ।
३. विविध

निर्णयहरू:-

निर्णय नं. १

आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा सम्झौता भएका तर सम्पन्न नभई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका सबै योजनाहरूको सम्झौताको म्याद २०७९ असार २४ गते सम्म थप गर्ने ।

निर्णय नं. २

वडा नं. ३ को प्रशासनिक भवनको निर्माणको लागि एन.बि.कन्स्ट्रक्सनसंग भएको सम्झौता अनुसार २०७८ चैत्र २० गते भित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा सम्झौता पश्चात आएको अविरल बाढी र सो कारण भएको डुबानबाट प्रभावित भएको कारण समयमा कामको सुरुवात गर्न नसकिएको भन्ने कारण देखाई २०७८।१२।०७ गते बांकी कामको लागि म्याद थप गरी पाऊँ भनि निवेदन पेश गरेकोले म्याद थपको लागि नगरसभामा सिफारिस गर्ने ।